ACTA DE INICIO

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO:	**251 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025**
CONTRATISTA:	C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NRO. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	**900.825.615-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JUAN CARLOS CADENA CASTRO**
CC:	**93.437.951**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL – TOLIMA
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato es el Municipio de Armero Guayabal.
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($39.416.354,90) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato es **TREINTE (30) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización se requiere el registro presupuestal y aprobación de las garantías..
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**20 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	**20 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**18 DE NOVIEMBRE DE 2025**

DECLARACIONES:

Se deja constancia que se ha reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar la ejecución del contrato, no existiendo objeción alguna, se suscribe la presente acta de inicio en Armero Guayabal – Tolima, se viabiliza el inicio de ejecución a través de la plataforma SECOP II. En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

LA SUPERVISIÓN,	EL CONTRATISTA,
DAYAN LISETH SANCHEZ RAMIREZ **Secretaría de Planeación e Infraestructura**	**C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S** **NIT. 900.825.615-5** **R.L. JUAN CARLOS CADENA CASTRO** CC. No. **93.437.951**