CRONOGRAMA DE ETAPA CONTRACTUAL

PROYECTO: ADECUACIÓN RED ELÉCTRICA CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA							
Fase/Etapa	**Actividades Principales**	**SEMANA**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Planeación Inicial	Socialización del proyecto con actores internos y externos	x					
	Revisión técnica y jurídica	x					
	Solicitud de permisos	x					
Inicio de Obra	Demolición de pisos y andenes		x				
	Excavación inicial		x				
Adecuaciones Iniciales	Instalación de tuberias Conduit			x			
	Instalación de acometidas			x			
	Instalación de tablero trifásico			x			
	Instalación de caja eléctrica				x		
Adecuaciones en luminarias	Instalaciones de páneles led				x		
	Instalaciones de polo a tierra					x	
Mantenimientos Correctivos	Instalacion de conector de perforación					x	
	Instalación de subestación eléctrica					x	
	Instalación de salida eléctrica						x
	Marcación con pintura						x
	Instalación de tomacorrientes						x