ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO					
CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	X
CONVENIO	**Nº SP 100-12.03-047 DE 2025**	De	COOPERACION		
OBJETO DEL CONVENIO: ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LA VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.					
Supervisor	**DIANA YASMIN MORALES TORRES – DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION**				
Contratista	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA				
Valor del Convenio	El valor total del convenio será de **DIEZ MILLONES DE PESOS ML ($10.000.000)**, de los cuales el municipio de San Luis aporta el valor en dinero de **NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS ML ($9.100.000)** y el asociado aporta en especie un valor de **NOVECIENTOS MIL PESOS ML ($900.000)**				
Plazo de ejecución	**1 MES**				
Fecha de ejecución	Del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2025				

CONSIDERANDO:
Que entre el **Municipio de San Luis - Antioquia** NIT. 890.984.376-5 y **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LINDA, NIT. 900.361.145-2**, representada legalmente por **CRISTIAN JULIAN AGUIRRE IDARRAGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.975.636**, se celebró un convenio cuyo objeto es **ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LA VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.** Que el Registro Presupuestal fue expedido el **27 de octubre de 2025**, el convenio fue celebrado por las partes el día **27 de octubre de 2025**, y se anexó la documentación requerida, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del convenio. Que, de acuerdo con el clausulado del convenio, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del representante de la JAC y el supervisor.

ACUERDAN:

Fijar el 27 de octubre de 2025 como fecha de iniciación del **convenio Nº SP 100-12.03-047 DE 2025**, cuyo objeto es **ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LA VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA**, por lo tanto, la fecha de terminación será el 26 de noviembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 27 de octubre de 2025.

Diana Morales.
DIANA YASMIN MORALES TORRES
Supervisor

Cristian Aguirre
CRISTIAN JULIAN AGUIRRE IDARRAGA
Representante Legal J.A.C