ACTA N° 1
ACTA DE INICIO

CONTRATO	:	CONSULTORIA No: 004-2025
DE FECHA:	:	6 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	:	ESTUDIOS, DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	:	UNIÓN TEMPORAL RZM OCCIDENTE ARQ. CARLOS ALBERTO BRAVO RIVERA
INTERVENTOR	:	CONSORCIO GESTIÓN INTEGRAL ING. LUIS MIGUEL GÓMEZ BENITEZ
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA ING. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO ARQ. ANDREA RODRÍGUEZ MACIAS
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 3.672.944.409,00
FECHA ACTA DE INICIO	:	OCTUBRE 21 / 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	EL PLAZO DE LA CONSULTORÍA ES DE CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	:	DICIEMBRE 31 / 2025

ASISTENTES

CONTRATISTA	:	UNIÓN TEMPORAL RZM OCCIDENTE **ARQ. CARLOS ALBERTO BRAVO RIVERA**
INTERVENTOR	:	CONSORCIO GESTIÓN INTEGRAL **ING. LUIS MIGUEL GÓMEZ BENITEZ**
CONTRATANTE	:	ALCALDIA DE MOSQUERA **ING. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO** **ARQ. ANDREA RODRÍGUEZ MACIAS**

LA REUNIÓN SE EFECTÚA EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 004 DE 2025.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTIÚN DÍAS (21) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO 2025).

UNIÓN TEMPORAL RZM OCCIDENTE
ARQ. CARLOS ALBERTO BRAVO RIVERA
Contratista

CONSORCIO GESTIÓN INTEGRAL
ING. LUIS MIGUEL GÓMEZ BENITEZ
Interventor

ING. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO
Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor

ARQ. ANDREA RODRÍGUEZ MACIAS
Contratista S.I.O.P
Apoyo a la supervisión