DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202204769
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**
CONTRATISTA	**BUILDER COMPANY SAS**
VALOR INICIAL	**$4.587.854.286,00**
VALOR ADICIÓN No. 1	**$696.524.044,00**
VALOR ADICIÓN No. 2	**$145.983.312,00**
VALOR ACUMULADO CONTRATO	**$5.430.361.642,00**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 de octubre del 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO	29 de diciembre del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 del junio de 2023
PLAZO PRORROGA No. 1	Un (1) mes y 15 días
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	13 de agosto de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 del julio de 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1	Un (1) mes
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No. 1	12 de septiembre del 2023
FECHA PRORROGA DE SUSPENSIÓN No. 1	11 de septiembre del 2023
PLAZO PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1	Un (1) mes o hasta que se celebren los contratos adicionales
FECHA DE REINICIO No. 1	30 de octubre del 2023
PLAZO PRORROGA No. 2	Un (1) mes y 15 días
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	Nueve (9) meses
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	27 de diciembre de 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2	Un (1) mes
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No. 2	26 de enero del 2024
FECHA PRORROGA DE SUSPENSIÓN No. 2	25 de enero del 2024
PLAZO PRORROGA SUSPENSIÓN No. 2	Nueve (9) meses y diecisiete (17) días o hasta que se celebren los contratos adicionales
FECHA DE REINICIO No. 2	19 de noviembre del 2024
PLAZO PRORROGA No. 3	Hasta el 31 de diciembre del 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	Diez (10) meses y trece (13) días.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2024
SUPERVISOR - CONTRATO	EWAR TORRES BUELVAS

En Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del 2025, se reunieron los señores: Ingeniero **EWAR TORRES BUELVAS**, Profesional Especializado de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, actuando en su calidad de Supervisor del Contrato; **DANIELA SINNING ACUÑA** Representante Legal del

CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO interventora del contrato en calidad de interventor externo del contrato de obra; y **GLORIA CONSUELO BERMUDEZ RUIZ**, Representante Legal de **BUILDER COMPANY SAS**, en calidad de contratista de las obras, con el objeto de recibir la totalidad de las obras ejecutadas a satisfacción, dejando claro que todas las actividades se encuentran debidamente terminadas, y que el contratista cumplió lo consignado en el Acta de Terminación de fecha 30 de DICIEMBRE de 2024, por lo tanto no se presentan faltantes ni pendientes por entregar, por lo cual se deja constancia de lo siguiente:

1. Que el día 31 de octubre de 2022 el Departamento del Atlántico celebró con BUILDER COMPANY SAS el Contrato de Obra No. 202204769, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

2. Que el día 30 de diciembre de 2024 se firmó el Acta de Terminación del Contrato de Obra Nº202204769, en la cual se dejó constancia que las obras incluidas dentro del alcance del contrato se ejecutaron y se estableció que para el recibo final a satisfacción de las misma el contratista de obra debía presentar el balance de obra final ejecutada para revisión y aprobación de la Interventoría, así como el cumplimiento de unos aspectos técnicos y administrativos, relacionados en el acta.

3. Que, a la fecha, las obras incluidas dentro del alcance del contrato se encuentran ejecutadas y los detalles constructivos y documentales que presentaban pendientes varios, de acuerdo con lo reportado por interventoría en el acta de terminación, fueron subsanados a totalidad por el contratista de obra.

4. Que, el contratista de obra realizó los detalles que propiciaron el empalme del sistema de acueducto por parte de empresa Triple A S.A E.S.P y la entrega de la información de obra de acuerdo con lo establecido en el Acta de Terminación de obra suscrita entre las partes y por ello se reciben a satisfacción la totalidad de las obras ejecutadas.

5. Que las cantidades ejecutadas dentro del contrato de obra No. 202204769 a la fecha de terminación del plazo contractual del 30 de diciembre del 2024, en las que se desarrollaron las actividades son las que a continuación se presentan:

   El desarrollo de la línea de conducción, requirió el suministro de los materiales que se detallan a continuación, los cuales fueron seleccionados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA
1	**FORMULARIO 1. PRESUPUESTO SUMINISTRO LÍNEA DE CONDUCCIÓN**		
1,1	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO - LÍNEA DE IMPULSIÓN**		
1.1.1	Tubería HD ACERROJADA ESTÁNDAR CL 40 VI Ø 150mm	m	5.037,00
1.1.2	Tubería de PVC Ø 4" RDE 21	m	442,25

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743
Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co
Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: 890.102.006-1 • Código Postal: 080003 • Código DANE: 08-000
Tel. (605) 330 7103 Línea Gratuita **01 8000 915 307**
atencionalciudadano@atlantico.gov.co

	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO		
1,2	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10		
1.2.1	d = 50 mm (2")	Un	14,00
1.2.2	d = 110 mm (4")	Un	3,00
1,3	**Suministro de ventosa antifraude, doble cámara, triple acción bridada norma ISO PN 10**		
1.3.1	d =50mm (2")	Un	16,00
1,4	**Suministro de Codos**		
1.4.1	Codo en PVC Ø 4" X 90°	Un	4,00
1.4.2	Codo de HD 150 mm - 6" X 22.5° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE	Un	0,00
1.4.3	Codo de HD 150 mm - 6" X 45° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE	Un	0,00
1.4.4	Codo de HD 150 mm - 6" X 90° ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE	Un	0,00
1,5	**Suministro de Tees**		
1.5.1	Tee de HD 150 x 50 mm - ACCESORIOS ACERROJADOS PARA AGUA POTABLE con ench de-rivación bridado	Un	0,00
1.5.2	Tee de HD 100 x 100 mm - 4" X 4" Bridado	Un	2,00
1,6	**Suministro de Adaptadores Brida x Universal HD**		
1.6.1	HD 150mm	Un	236,00
1,7	**Suministro Elementos varios de acueducto**		
1.7.2	Reducción en HD 150 x 100 mm Bridado	Un	2,00
1.7.3	Unión Universal en HD 100 mm	Un	2,00
1,8	**Suministro de niple HD ISO PN 12.5**		
1.8.1	d = 50 mm (2") BXL L= 0,80 m	Un	0,00
1,9	**Suministro Accesorios Macromedidor 4"**		
1.9.1	Válvula de compuerta elástica Bridada d= 100 mm ISO PN10	Un	3,00
1.9.2	Macromedidor tipo Woltmann 4".	Un	1,00
1.9.3	Tee de Polietileno 110mm X110x110	Un	2,00
1.9.4	Niple HD, 100 mm Brida x Brida ISO PN10 2.0 m < L >3.0 m	Un	0,00
1.9.5	Niple HD, 100mm Brida x Brida ISO PN16 1.0 m < L >2.0 m	Un	0,00
1.9.6	Niple HD, 100 mm Brida x Brida ISO PN10 3.0 m < L >5.0 m	Un	0,00
1.9.7	Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm	Un	8,00
1.9.8	Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm	Un	8,00
1.9.9	Codo de Polietileno 110mm X 90°	Un	2,00
1.9.10	Filtro en Yee brida x brida con válvula de purga d=110mm	Un	0,00
1.9.11	Unión de desmontaje HD D = 110 MM (4") ISO PN 10	Un	1,00
1,10	**Suministro Accesorios Macromedidor 6"**		
1.10.1	Válvula de compuerta elástica Bridada d= 150 mm ISO PN10	Un	8,00

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743

1.10.2	Macromedidor tipo Woltmann 6".	Un	1,00
1.10.3	Tee de Polietileno 160mm X160x160	Un	2,00
1.10.4	Niple HD, 160 mm Brida x Brida ISO PN10 2.0 m < L >3.0 m	Un	0,00
1.10.5	Niple HD, 160mm Brida x Brida ISO PN16 1.0 m < L >2.0 m	Un	2,00
1.10.6	Niple HD, 160 mm Brida x Brida ISO PN10 3.0 m < L >5.0 m	Un	0,00
1.10.7	Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 160mm	Un	7,00
1.10.8	Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 160mm	Un	7,00
1.10.9	Codo de Polietileno 160mm X 90°	Un	3,00
1.10.10	Filtro en Yee brida x brida con válvula de purga d=160mm	Un	0,00
1.10.11	Unión de desmontaje HD D = 150 MM (6") ISO PN 10	Un	2,00
1.10.12	Válvula reductora de presión Ø 6" B x B.	Un	2,00
1.10.13	Válvula reguladora de Caudal Ø 6" B x B.	Un	2,00
1,11	**Actividades No Previstas**		
	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10		
NP-3.2.2	d = 80 mm (3")	Un	4,00
	Suministro Unión desmontaje Bridada. Norma ISO. PN 10		
NP-5.1.2.1	d= 100mm (4")	un	1,00
	Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16		
NP-5.3.4.1.	d= 150mm (6")	un	34,00
	Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m		
NP- 5.3.1.1	d =150 mm (6"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	2,00
SUM-NP001	Tee de HD 150 x 50 mm - BXBXB	Un	14,00
SUM-NP002	Tee de HD 150 x 80 mm - BXBXB	Un	3,00
SUM-NP003	Codo 45° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 10	Un	50,00
SUM-NP004	Codo 11.25° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 10	Un	5,00
SUM-NP005	Suministro de niple d = 50 mm (2") BXL L= 0,50 m HD ISO PN 10	Un	2,00
SUM-NP006	Suministro de niple d = 80 mm (3") BXL L= 0,50 m HD ISO PN 10	Un	3,00
SUM-NP007	Suministro tubería PEAD de 110mm	ML	12,00
SUM-NP008	Filtro en Yee HD brida x brida con válvula de purga d=100mm	Un	1,00
SUM-NP009	Suministro tubería PEAD de 160mm	ML	282,00
SUM-NP010	Filtro en Yee HD brida x brida con válvula de purga d=150mm	Un	2,00
SUM-NP011	Suministro de Tubería de PVC Ø 10"	ML	350,00
SUM-NP012	Codo 22.5° BxB HD d=150mm (6") Norma ISO PN 10	Un	6,00
SUM-NP014	Suministro de Niples HD con inserción roscada, PN 10 B x B d= 150 mm (6") L=0,50 m	Un	8,00

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: 890.102.006-1 • Código Postal: 080003 • Código DANE: 08-000
Tel. (605) 330 7103 Línea Gratuita **01 8000 915 307**
atencionalciudadano@atlantico.gov.co

SUM-NP015	Suministro de Manómetro rango: 0 - 1.000 PSI/BAR caratula 4" conexión vertical 1/2" NPT	Un	4,00
SUM-NP016	Tee de HD 150 x 150 mm - BXBXB	Un	2,00

Respecto a las actividades de obra civil, a continuación, se detallan las cantidades finales de ejecución registradas durante el desarrollo del proyecto:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA
2	FORMULARIO 2. PRESUPUESTO OBRA CIVIL REDES (LÍNEA DE CONDUCCIÓN)		
2,1	**PRELIMINARES**		
2.1.1	Trazado y replanteo	ml	5.742,24
2.1.2	Demonte y limpieza	m2	4.460,28
2,2	**Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto**		
2.2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m³	1.986,08
	INSTALACION Y CIMENTACIÓN TUBERÍAS		
2.3.1	Instalación de Tuberías HD Acerrojada incluye soportes para tubería expuesta Tubería 150 mm	m	3.686,39
2.3.2	Instalación de Tuberías HD Acerrojada para tubería enterrada Tubería 150 mm	m	200,00
2.4.1	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC 4" RDE 21	m	425,24
2,5	**Relleno de zanjas y de obras de mampostería**		
2.5.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	m3	1.235,77
2.5.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor modificado	m3	354,29
2.5.3	Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70% de la densidad relativa	m3	474,94
2,6	**Acero de Refuerzo**		
2.6.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	200,00
2,7	**INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm**		
2.7.1	Instalación tubo operador para válvulas entre 50 mm y 200 mm y para válvulas de purga (Sumando la Válvula que va a la salida de conexión con Martillo)	un	
2,8	**CAJAS DE VÁLVULAS Y DE VENTOSAS**		
2.8.1	Caja de válvulas en mampostería para H < 2,00 m (Sumando la Válvula que va a la salida de conexión con Martillo)	Un	4,00
2,9	**CONCRETO PARA ANCLAJES**		
2.9.1	Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA)	m3	34,86
2.10.	**Instalación de válvula de compuerta**		
2.10.1	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 50 mm (2")	Un	14,00
2.10.2	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 100 mm (4")	Un	6,00
2,11	**Instalación macromedición.**		

2.11.1	Instalacion macromedidor y accesorios HD (FILTRO, BRIDA UNIVERSAL, ETC) d=110 mm 4".	Un	1,00
2.11.2	Instalacion macromedidor, válvula reguladora de caudal, de presión y accesorios HD (FILTRO, BRIDA UNIVERSAL, ETC) d = 150 mm (6")	Un	1,00
2,12	**Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10**		
2.12.1	Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, incluye tubería de polietileno (L <=9m) y accesorios d = 50 mm (2")	Un	12,00
	Empalmes a red de acueducto		
2.13.1	Suministro e Instalación de abrazadera con derivación tipo tee. Brida x Brida. Norma ISO PN 10 y PN 16, Incluye el suministro de la Tee, válvula de compuerta BxB d=6", tornillería, empaquetadura para el montaje y servicio de perforación. Tee partida Acero Inoxidable 500mmx160mm	Un	1,00
2.14.1	Construcción registro macromedidor 6" y válvula reguladora de presión y caudal	Un	3,00
2.15.1	Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación, D = 200 mm	ML	0,00
2,16	**Actividades No Previstas**		
NP001	Suministro e Instalación de Niple en HD, 150 mm ISO PN10 1.0 m < L >2.0 m para enterrado de tubería en entradas	Un	35,00
NP002	Encamisado de Tuberías HD 150mm En Paso De Canales de agua o arroyos (Incluye instalación de tubería PVC 10" y colocación de concreto f'c=17,5 Mpa (2500 psi))	ML	350,00
NP003	Fijación de Elementos Bridados para Integración de Dispositivo de Control de Presión y Flujo en la red de Conducción (Incluye Corte y Biselado de Tubería HD 150mm e Instalación de Elementos Bridados)	Un	17,00
NP005	Instalación de tubería en hierro dúctil D=150mm para paso de tubería en entradas a viviendas, canales de agua y corredor vial (Incluye corte de tubería, biselado, preparación de juntas, traslado de tubería en corredor vial Burrusco-Martillo)	ML	1.150,61
NP006	Instalación de tubería PEAD de 160mm	ML	282,00
NP007	Suministro e instalación de aislamiento en neopreno 1/8" (en vinchas de fijación tubería) para protección de tubería HD 150mm en área de contacto con soporte en concreto y abrazadera de amarre metálica	un	670,00
NP008	Suministro e instalación de manga en polietileno para revestimiento exterior de tubería HD 150mm en enterrados de tubería	ML	562,00
NP012	Estabilización de corredor vial con piedra ciclópea ó similar	M3	135,00
NP013	Mejoramiento de la subrasante con adición de material de cantera	M3	45,00
NP015	Suministro e instalación de Restrictor HD para tubería HD DN 150mm (incluye tornillería y varilla roscada)	Un	208,00

El desarrollo de la red de distribución, requirió el suministro de los materiales que se detallan a continuación, los cuales fueron seleccionados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA
3	**FORMULARIO 3. PRESUPUESTO SUMINISTRO RED DE DISTRIBUCIÓN**		
3,1	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO**		
3.1.1	Tubería de PVC Ø 4" RDE 21	m	40,10

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743
Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co
Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: 890.102.006-1 • Código Postal: 080003 • Código DANE: 08-000
Tel. (605) 330 7103 Línea Gratuita 01 8000 915 307
atencionalciudadano@atlantico.gov.co

3.1.2	Tubería de PVC Ø 2" RDE 21	m	2.132,00
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO		
3,2	**Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10**		
3.2.1	d = 50 mm (2")	Un	10,00
3.2.2	d = 80 mm (3")	Un	2,00
3.2.3	d = 110 mm (4")	Un	1,00
3,3	**Suministro de hidrante tipo milan norma ISO PN 10**		
3.3.1	d = 75 mm (3")	Un	2,00
3,4	**Suministro de Codos**		
3,4,1	Codo en PVC Ø 4" X 90°	Un	4,00
3,4,2	Codo en PVC Ø 2" X 90°	Un	8,00
3,4,3	Codo en PVC Ø 2" X 45°	Un	20,00
3,4,4	Codo en HD Ø 80 mm X 90° BxB	Un	0,00
3,5	**Suministro de Tees**		
3.5.1	Tee de PVC 2" x 2"	Un	10,00
3.5.2	Tee de PVC 4" x 2"	Un	1,00
3.5.3	Tee de HD 50 x 50 mm - 2" X 2" Extremo liso	Un	2,00
3,6	**Suministro Elementos varios de acueducto**		
3.6.1	Tapón soldado en PVC Ø 2"	Un	7,00
3.6.2	Adaptador Brida x Universal 50 mm	Un	18,00
3.6.3	Adaptador Brida x Universal 80 mm	Un	4,00
3.6.4	Adaptador Brida x Universal 110 mm	Un	2,00
3.6.5	Unión Universal 50 mm HD	Un	4,00
3.6.6	Buje soldado en PVC 4" x 2"	Un	2,00
3.6.7	Reducción en HD 80 x 50 mm Liso	Un	2,00
3.6.8	Adaptadores Hembra 2" PVC	Un	3,00
3.6.9	Unión Universal 2" PVC	Un	3,00
3.6.10	Válvula de Bola PCP Tipo Pesado Extremos Roscados NPT, Diámetro 2"	Un	2,00
3,7	**Suministro Acometida domiciliaria**		
3.7.1	Collar de derivación con inserto metálico Ø 2" X 1/2"	UND	110,00
3.7.2	Registro de incorporación Ø 1/2" x 20mm	UND	110,00
3.7.3	Tubería de Polietileno Ø 20 mm PN 10	ML	880,00
3.7.4	Válvula de corte antifraude Ø 1/2" x 20mm	und	110,00
3.7.5	Válvula de cheque Ø 1/2"	un	110,00
3.7.6	Suministro de válvula antifraude con seguridad (HH) 20 mm	un	110,00
3.7.7	Adaptador Hembra PVC Ø 1/2"	un	110,00
3.7.8	Suministro de medidor de velocidad chorro único, diámetro nominal DN 15 mm, cuerpo de composite (plástico), filtro de entrada de plástico, anillo contra fraude, rosca de entradas y salida de 7/8" x 3/4", característica metrolólogica R200 o superior.	Un	0,00

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743

3.7.9	Suministro de Cajilla para Medidor de Agua en Instalaciones Domiciliarias fabricada en nylon reforzado (PA) con tapa en Polipropileno reforzado incluida.	Un	110,00
3.8	**Suministro de ventosa, triple acción.**		
3.8.1	Suministro Válvula ventosa combinada de 2". Presión de trabajo 15 -145 psi. Extremo roscado.	un	1,00
3.9	**Actividades No Previstas**		
SUM-NP013	Suministro de medidor para agua con cuerpo de composite (metálico), tipo velocidad chorro único de transmisión mecánica, modelo venus, rango metrológico R200, diámetro DN 15 (1/2")*115mm de longitud, (7/8" - 3/4") Pre- Equipado para lectura. Incluye Carta de Garantía y Certificado de Calibración por Laboratorio Acreditado por la ONAC.	Un	110,00

Respecto a las actividades de obra civil, a continuación, se detallan las cantidades finales de ejecución registradas durante el desarrollo del proyecto:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA
4	**FORMULARIO 4. PRESUPUESTO OBRA CIVIL RED DE DISTRIBUCIÓN**		
4,1	**PRELIMINARES**		
4.1.1	Trazado y replanteo	ml	2.137,15
4,2	**Demoliciones**		
4.2.1	Demolición de anden con mona	m	48,83
4.2.2	Demolición bordillo de concreto	m	51,50
4,3	**Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto**		
4.3.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m³	1.069,85
4,4	**Instalación de acometidas domiciliarias con silletas para acueducto.**		
4.4.1	Instalación de acometida acueducto tipo 7. en zona dura con cruce de vía pavimentada usando equipo de perforación horizontal (topo), con 0,0 m < l < 10,0 m y 16 mm < d < 50 mm.	UN	12,00
4.4.2	Instalación de acometida acueducto tipo 9. en zona verde sin cruce de vía (a favor de la red), con 0,0 m < l < 7,0 m y 16 mm < d < 50 mm.	UN	101,00
	INSTALACION Y CIMENTACIÓN TUBERÍAS		
4.5.1	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC 4" RDE 21	m	40,10
4.5.2	Instalación de Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC 2" RDE 21	m	2.094,52
4,6	**Relleno de zanjas y de obras de mampostería**		
4.6.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor modificado	m3	818,01
4.6.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor modificado	m3	48,26
4.6.3	Relleno de zanjas y estructuras con arena, compactada al 70% de la densidad relativa	m3	197,00
4,7	**ANDENES EN CONCRETO**		
4.7.1	Construcción de anden en concreto F´C = 21,0 MPA (3000 PSI) E = 0,10 M. Tamaño máximo del agregado: 25 MM (1") de central de mezclas.	M2	48,83
4,8	**BORDILLOS**		
4.8.1.1	Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento De 0,15 m x 0,15 m	m	51,50
4.9.	**Acero de Refuerzo**		
4.9.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	50,00

4,1	**INSTALACION TUBO DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS ENTRE 80 mm Y 200 mm**		
4.10.1	Instalación tubo operador para válvulas entre 50 mm y 200 mm y para válvulas de purga	un	13,00
4,11	**CAJAS DE VÁLVULAS Y DE VENTOSAS**		
4.11.1	Caja de válvulas en mampostería para H < 2,00 m	Un	13,00
4,12	**CONCRETO PARA ANCLAJES**		
4.12.1	Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA)	m3	5,00
4.12.2	**Instalación de válvula de compuerta**		
4.13.1	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 50 mm (2")	Un	10,00
4.13.2	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 80 mm (3")	Un	2,00
4.13.3	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 100 mm (4")	Un	1,00
4,14	**Instalación de hidrante**		
4.14.1	Instalación de hidrante tipo trafico norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje d = 80 mm (3")	Un	2,00
4,15	**INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR**		
4.15.1	Instalación de micromedidor y cajilla de micromedidor. Incluye mano de obra y suministro de accesorios (válvula de bola C/R de 1/2" HH latón, adapt hembra p/pileno 16mm x 1/2", adaptador macho pvc de 1/2", buje pvc soldado de 3/4 x 1/2, soldadura líquida	Un	110,00
4,16	**Instalación de ventosa de triple**		
4.16.1	Instalación de ventosa de triple, incluye tubería y accesorios d = 2"	Un	1,00

El desarrollo del tanque elevado de almacenamiento, requirió el suministro de los materiales que se detallan a continuación, los cuales fueron seleccionados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA
5	**FORMULARIO 5. PRESUPUESTO SUMINISTRO TANQUE DE ALMACENA-MIENTO**		
5,1	**LÍNEA DE INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
5.1.1	**Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m**		
5.1.1.1	d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00
5.1.2	**Suministro Unión desmontaje Bridada. Norma ISO. PN 10**		
5.1.2.1	d= 100mm (4")	un	0,00
5.1.3	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**		
5.1.3.1	d= 100mm	m	0,00
5.1.4	**Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16**		
5.1.4.1.	d= 100mm (4")	un	0,00
5.1.5	**Suministro de Niples HD, PN 16 B x B**		
5.1.5.1	d= 100 mm (4") L=0,50 m	un	0,00
5.1.6	**Suministro de Tee reducida BxBxB en HD o acero . Norma ISO PN16**		
5.1.6.1	d= 100x100x50mm (4")	un	0,00
5,2	**LÍNEA DE REBOSE DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
5.2.1	**Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m**		
5.2.1.1	d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00
5.2.2	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**		

5.2.2.1	d= 100mm	m	0,00
5.2.3	**Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16**		
5.2.3.1	d= 100mm (4")	un	0,00
5.2.4	**Suministro de Niples HD, PN 16 B x B**		
5.2.4.1	d= 100 mm (4") L=0,50 m	un	0,00
5.2.5	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**		
5.2.5.1	d= 100mm	m	0,00
5,3	**LÍNEA DE SALIDA DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
5.3.1	**Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m**		
5.3.1.1	d =150 mm (6"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00
5.3.3	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**		
5.3.3.1	d= 150mm	m	0,00
5.3.4	**Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16**		
5.3.4.1.	d= 150mm (6")	un	0,00
5.3.5	**Suministro de Niples HD, PN 16 B x B**		
5.3.5.1	d= 150 mm (6") L=0,20 m	un	0,00
5,4	**LÍNEA LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
5.4.1	**Suministro Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m**		
5.4.1.1	d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00
5.4.2	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**		
5.4.2.1	d= 100mm	m	0,00
5.4.3	**Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16**		
5.4.3.1	d= 100mm (4")	un	0,00
5.4.4	**Suministro de Niples HD, PN 16 B x B**		
5.4.4.1	d= 100 mm (4") L=0,50 m	un	0,00
5.4.5	**Suministro de tubería HD. Norma ISO. PN 10**		
5.4.5.1	d= 100mm	m	0,00
5.4.6	**Oficio emitido por interventoría bajo el radicado COM-ISDTH-1206-2021**		
5.4.6.1	d= 100mm (4")	un	0,00
5.4.7	**Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10**		
5.4.7.1	d = 110 mm (4")	Un	0,00
5,5	**ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE NIVELES**		
5.5.1	Suministro de Válvula control nivel con flotador horizontal B xB D= 4".	un	1,00
5.6	**Actividades No Previstas**		
SUM-NP017	Suministro Tubería AC 4" SCH40 BxB	ML	49,50
SUM-NP018	Suministro Tubería AC 6" SCH40 BxB	ML	30,00
SUM-NP019	Suministro Codo AC 4" x90° BxB	UNIDAD	12,00
SUM-NP020	Suministro Codo AC 6" x90° BxB	UNIDAD	5,00

Respecto a las actividades de obra civil, a continuación, se detallan las cantidades finales de ejecución registradas durante el desarrollo del proyecto:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA
6	**FORMULARIO 6. PRESUPUESTO OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO**		
6,1	**Excavaciones a cielo abierto**		
6.1.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autorizado.)	m3	242,00
6,2	**Relleno de Zanjas y obras de mampostería**		

6.2.1	Relleno de zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, compactado al 95% Proctor Modificado.	m3	138,97
6,3	**Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas**		
6.3.1	Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m2	121,00
6.3.2	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para Losa de fondo (cimentación incluye vigas).	m3	59,58
6.3.3	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores (e = 0,20 m).	m3	4,20
6.3.4	Concreto impermeabilizado f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores. Losa tapa tanque (Incluye vigas) .	m3	7,80
6.3.5	Concreto impermeabilizado de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para losas superiores. Losa fondo tanque. (Incluye vigas).	m3	19,21
6.3.6	Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para muros.	m3	18,76
6.3.7	Suministro y aplicación de recubrimiento protector epóxico de alta calidad para protección de concreto contra agentes químicos y estructuras en contacto con agua potable 2 capas.	m2	82,12
6,4	**VIGAS Y COLUMNAS**		
6.4.1	Concreto de f´c = 28 Mpa (4000 psi) para vigas aéreas.	m³	24,11
6.4.2	Concreto f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) para columnas	m³	30,97
6,5	**Acero de Refuerzo**		
6.5.1	Acero fy = 420 Mpa (60.000 psi)	kg	23.871,27
6,6	**SELLOS Y JUNTAS**		
6.6.1	Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKA PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño	m	20,80
6.6.2	Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tubería SikaSwell S o similar según planos y especificaciones de diseño	m	20,80
6,7	**LÍNEA INGRESO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
6.7.1.1	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*B, L=0.75m Z= 0,30	un	1,00
6.7.2.1	Instalacion de Tee reducida BxBxB en HD o acero . Norma ISO PN16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 100x100x50mm (4")	un	0,00
6.7.3.1	Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10 d= 100mm (4")	m	0,00
6.7.4.1	Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 100mm (4")	un	0,00
6,8	**LÍNEA SALIDA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO**		
6.8.1	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =150 mm (6"), B*L, L=0.75m Z= 0,30 del extremo LISO	un	1,00
6.8.2.1	Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10 d= 150mm	m	0,00
6.8.3.1	Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 150mm (6")	un	0,00
6,9	**RESPIRADEROS Y REBOSE TANQUE**		
6.9.1.1	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00
6.9.2.1	Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10 d= 100mm (4")	m	0,00

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743

6.9.3.1	Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 100mm (4")	un	0,00
6,1	**ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE NIVELES**		
6.10.1	Instalación Válvula medidor de nivel d=4" BxB	un	1,00
6,11	**INSTALACIONES METALMECÁNICAS**		
6.11.1	Suministro e instalación de tapa cuadrada de 1.0m x 1.0m en PRFVensam-blada con tornillería en acero inoxidable con marco, de 10mm de espesor.	un	1,00
6.11.2	Suministro e instalación de escalera Tipo gato en acero galvanizado sin ca-nasta de seguridad Incluye: Platina, soldadura y todos los elementos para su fijación, pintura 3 capas,. anticorrosivo, base y acabado. Según diseño planos.	ml	20,00
6.11.3	Suministro e instalación de escalera Tipo gato en acero galvanizado con ca-nasta de seguridad Incluye: Platina, soldadura y todos los elementos para su fijación, pintura 3 capas,. anticorrosivo, base y acabado. Según diseño planos.	ml	10,00
6.11.4	Suministro e instalación de pasamanos con rodapies en tubería metálica Ø1 1/4" Incluye: Platina, soldadura, y todos los elementos para su fijación, Pinturas 3 capas: Anticorrosivo, base y acabado	m	110,00
6.11.5	Suministro e instalación elementos de fijación para a estructura.	un	46,00
6,12	**REGISTRO MACROMEDIDOR**		
6.12.1	Construcción registro para macromedidor 4" y filtro	Un	2,00
6,13	**LÍNEA LAVADO TANQUE**		
6.13.1.1	Instalacion Pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, L <= 1 m. Incluye empaqueta-dura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d =100 mm (4"), B*L, L=0.60m Z= 0,175 del extremo LISO	un	1,00
6.13.2.1	Instalacion de tubería de tubería HD. Norma ISO. PN 10V d= 100mm (4")	m	0,00
6.13.3.1	Instalacion Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente d= 100mm (4")	un	0,00
6.13.4.1	Instalacion Tee BxB HD Norma ISO PN 16 d= 100mm (4")	un	0,00
6.13.5.1	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje d = 100 mm (4")	Un	0,00
6,14	**Actividades No Previstas**		
NP004	Polisombra Verde para Cerramiento. Suministro e Instalación.	M2	144,00
NP009	Instalación de tubería Acero carbón SCH40 ASTM-1795	ML	81,00
NP011	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MA-NOS	M2	63,44
NP014	Suministro e instalación de VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CHECK DN 4"	Un	1,00

El desarrollo del cerramiento del tanque elevado de almacenamiento, requirió las actividades que se detallan a continuación, los cuales fueron seleccionados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA
7	**FORMULARIO 7. OBRA CIVIL CERRAMIENTO**		
7,1	**Excavaciones a cielo abierto**		
7.1.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profun-didad y bajo cualquier condición de humedad. (Incluye retiro a lugar autori-zado.)	m3	31,20
7,2	**Relleno de Zanjas y obras de mampostería**		
7.2.1	Relleno de zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, com-pactado al 95% Proctor Modificado.	m3	20,00

7,3	**OBRAS EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE**		
7.3.1	Mampostería en bloque vibrado de concreto abuzardado relleno con mortero e = 0,15 m	m2	39,47
7,4	**VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS**		
7.4.1	Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m2	45,00
7.4.2	Concreto para pedestales f´c=21 Mpa (3000 PSI)	m3	2,40
7.4.3	Concreto para zapatas f´c = 21,0 Mpa (3000 psi)	m3	7,20
7.4.4	Concreto para vigas de amarre f´c = 21,0 Mpa (3000 psi)	m3	4,80
7.4.5	Corta goteras. Diseño según planos.	ml	82,50
7,5	**ACERO DE REFUERZO**		
7.5.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	1.431,29
7,6	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**		
7.6.1	Suministro e instalación de portón de acceso de 3.70m de ancho y 2.5 m de altura en lamina galv cal. 22 y tubos galvanizados de 2", para puerta vehicular sistema de rieles, guia, topes y cerradura, con puerta peatonal de 0,7 m de ancho , bisagras y cerrad	un	1,00
7.6.2	Suministro e instalación de concertina en acero inoxidable C18 longitud cuchilla: 65mm / Ancho cinta: 23mm, soldadura ,soporte con tubos	ml	82,50
7.6.3	Suministro e Instalacion Malla Eslabonada cal. 12 para cerramiento perimetral según planos. H=2.40 mts.	m2	165,00
7.7	**Actividades No Previstas**		
NP010	Suministro e instalación de marco en tubería galvanizada como estructuración de malla eslabonada	ML	157,60

El desarrollo del cerramiento del sistema eléctrico, requirió las actividades que se detallan a continuación, los cuales fueron seleccionados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA
8	**FORMULARIO 8: SISTEMA ELÉCTRICO**		
8,1	**SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO**		
8.1.1	Poste en Acero Galvanizado en caliente de 5 Mts, para luminarias solares led	Un	6,00
8.1.2	Lampara led de 90W con alimentación fotovoltaica , modulo compacto panel solar y baterías integrados, incluye brazo de soporte y tornillería de fijación, IP65.	un	10,00
8,2	**DISTRIBUCIÓN DE CARGAS**		
8.2.1	Sistema de apantallamiento para tanque elevado, con altura de 20m, incluye dos (2) mástiles autosoportados sobre el tanque de 5 mts de altura: en diámetro inicial mínimo de 4", L= 3mts, un tramo de 2" L=1 mt y un tramo final de 3/4" todo en tubería IMC, dos (2) pararrayos Franklin tipo Blunt, bajantes en cable Cu No. 1/0 con sus respectivos aisladores y protección mecánica y malla a tierra conformada 8 varillas e Cu de 5/8" x 2,4 mts soldadas al cable de Cu con soldadura caldweld , tubería de 3/4" conduit IMC con sus accesorios de fijación.	Un	1,00
8.2.2	Baliza de señalización para superficies fijas, Luz de obstrucción de torre incandescente doble para advertencia de aviones, faro rojo L-810 – 110VAC según normativa aeronáutica civil. acoplada a estructura metálica de tanque con alimentación fotovoltaica.	Un	2,00

6. PÓLIZAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO VIGENTES

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743
Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co
Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: 890.102.006-1 • Código Postal: 080003 • Código DANE: 08-000
Tel. (605) 330 7103 Línea Gratuita 01 8000 915 307
atencionalciudadano@atlantico.gov.co

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	Póliza	Amparos	Desde	Hasta	Valor
SEGUROS DEL ESTADO SA	96-44-101176497 Anex 11 Adición No.2 Prorroga No3	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	29/12/2022	30/04/2025	$1.629.108.492,60
		CUMPLIMIENTO	29/12/2022	30/04/2025	$1.086.072.328,40
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29/12/2022	31/12/2027	$543.036.164,20
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/06/2023	28/06/2028	$1.086.072.328,40

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Aseguradora	Póliza	Amparos	Desde	Hasta	Valor
SEGUROS DEL ESTADO SA	96-40-101062379 Anex 11 Adición No.2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/12/2022	31/12/2024	$580.000.000,00

7. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO

Que la ejecución económica del contrato es la siguiente:

Valor inicial del contrato	$ 4.587.854.286
Adición:	$ 842.507.356
Valor total del contrato	$ 5.430.361.642

RESUMEN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

VR ANTICIPO	% ANTICIPO	% RETEGARANTIA
$ 1.376.356.285,80	30,00%	0,00%

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	COBRO PARCIAL No. 1	$ 1.439.746.777	$ 431.924.033	$ 944.432.253	$ 1.007.822.744	$ 3.990.614.865	26,51%
2	COBRO PARCIAL No. 2	$ 704.436.218	$ 211.330.865	$ 733.101.387	$ 493.105.353	$ 3.286.178.647	12,97%
3	COBRO PARCIAL No. 3	$ 971.809.534	$ 291.542.860	$ 441.558.527	$ 680.266.674	$ 2.314.369.113	17,90%
4	COBRO PARCIAL No. 4	$ 1.457.291.510	$ 437.187.453	$ 4.371.074	$ 1.020.104.057	$ 857.077.603	26,84%
5	COBRO PARCIAL No. 5	$ 536.465.662	$ 4.371.074	$ 0,00	$ 532.094.588	$ 320.611.941	9,88%
6	COBRO PARCIAL No. 6	$ 168.208.337	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.208.337	$ 152.403.604	3,10%
TOTAL PAGADO					**$ 5.227.958.038**		**97,19%**
SALDO CONTRATO POR PAGAR					**$ 152.403.604**		**2,81%**

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743

A la fecha, el contratista de obra ejecutó el 100% de las actividades contratadas, quedando un saldo por pagar correspondiente a Ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos tres mil seiscientos cuatro pesos ($ 152.403.604).

Conclusiones:

Valor total ejecutado del contrato	$ 5.430.361.642
Saldo sin ejecutar	$ 0,00
Porcentaje ejecutado del total del contrato	100%

De acuerdo con las obligaciones legales y contractuales, el contratista informará a la compañía de Seguros del Estado sobre la presente actuación, para los ajustes y modificaciones que procedan de conformidad con el clausulado de la garantía única de cumplimiento y de la garantía de responsabilidad civil extracontractual según corresponda.

Por último, se deja expresa constancia para efectos de la liquidación del contrato de obra el contratista deberá encontrarse a paz y salvo de concepto referente a obligaciones laborales, parafiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.

Dejamos constancia que hemos entregado y recibido a satisfacción los elementos objeto del **CONTRATO OBRA No. 202204769**, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025) por:

EL SUPERVISOR

EWAR TORRES BUELVAS
Profesional Especializado SAPSB
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

EL CONTRATISTA

GLORIA CONSUELO BERMUDEZ RUIZ
Representante Legal
BUILDER COMPANY S.A.S

EL INTERVENTOR

DANIELA SINNING ACUÑA
Representante Legal
CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO

icontec ISO 9001 SC-CER627381 · icontec ISO 14001 SA-2000744 · icontec ISO 45001 ST-2000743
Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co
Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: 890.102.006-1 • Código Postal: 080003 • Código DANE: 08-000
Tel. (605) 330 7103 Línea Gratuita **01 8000 915 307**
atencionalciudadano@atlantico.gov.co