NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISOR	

CONTRATISTA: HÉCTOR JULIO CORREA PORRAS **R/ LEGAL:** N/A
SUPERVISOR: ANA MARIA DIAZ INFANTE/ ALMACENISTA MUNICIPAL
PERIODO REPORTE: DEL 08 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025
N°. CONTRATO: C-MT-MC-041-2025
FECHA INICIACIÓN: 08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 18 DE OCTUBRE DE 2025
No. DEL PRESENTE INFORME UNO (01) **No. DEL PRESENTE INFORME** UNO (01) LIQUIDACIÓN

OBJETO:
COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA CREATIVA, ARTES Y MANUALIDADES CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICPAL MARIÑO SOLER Y LAS DISTINTAS ARTES DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACA VIGENCIA 2025

PLAZO ADICIONADO: N/A **VALOR ADICIONADO**: N/A
FECHA DE ADICIÓN y/o PRORROGA: N/A **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** N/A

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T°	P°	N°	
- SUMINISTRO DE 66 ITEMS CORRESPONDIENTES A ELEMENTOS DE PAPELERIA CREATIVA, ARTES Y MANUALIDADES	RECEPCION DEL CORRESPONDIENTE SUMINISTRO REALIZANDO VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE LOS BIENES CONTRATADAS MEDIANTE EL PRESENTE PROCESO	X			**TECNICAMENTE:** Se reviso el informe presentado por el contratista y se verificó que las cantidades entregadas a la entidad corresponden a las mismas que se relacionaron dentro del proceso contractual que se ejecutó; de esta manera el

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta de recibo Final".

Powered by CamScanner

					contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones y las tareas asignadas puntualmente relacionadas con el cumplimiento del contrato. **ADMINISTRATIVAMENTE:** Se revisó el informe de ejecución presentado por el contratista, mediante el cual, se evidencia el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones pactadas en el objeto contractual con lo cual se aprueba el pago correspondiente al valor total del contrato; además de presentar los correspondientes soportes y documentación exigida por la entidad **FINANCIERA:** La supervisión verifico que la entidad cuenta con la debida apropiación de recursos para pagar el costo de las labores ejecutadas y que permite el pago correspondiente al acta final, el cual se encuentra soportado con el registros presupuestal N° 202500892 **JURIDICA:** Se constató que los documentos presentados por el contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones, así como también, las pólizas se encuentran vigentes aprobadas y actualizadas.	*T:

Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta de recibo Final".

Powered by CamScanner

NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISOR	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA















NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta de recibo Final".

Powered by CamScanner

NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISOR	

















NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta de recibo Final".

Powered by CamScanner

NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISOR	







ANA MARIA DIAZ INFANTE
Almacenista Municipal

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta de recibo Final".

Powered by CamScanner