FORMATO DE POSTULACIÓN DE INICIATIVA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1	**Nombre del Proyecto**	Mantenimiento, Mejoramiento y Reposición de la cubierta del palacio municipal de Villamaría en el Departamento de Caldas.
1.2	**Entidad Postulante**	Municipio de Villamaría, Caldas
1.3	**Fecha Postulación**	10 de junio de 2025
1.4	**Descripción de la Necesidad**	El Municipio de Villamaría como entidad territorial perteneciente al Departamento de Caldas y como parte del Área Metropolitana Centro Sur de Caldas, se ubica como un Municipio de amplia proyección y crecimiento por su cercanía con la capital del Departamento. Entre sus mayores atractivos se encuentra el turismo pues es la cuna del denominado León Dormido Volcán quien con su inmensa manta blanca de nieve y su imponente horizonte embellece los paisajes cafeteros, en el turismo Villamaría ha encontrado una de sus mayores virtudes pues su cultura, gastronomía y hermosas veredas llevan a los turistas a elegirlo como un destino privilegiado. Ese crecimiento en el ámbito turístico también ha hecho destacar a Villamaría como una ruta turística diversa pues también al pertenecer al Paisaje Cultural Cafetero y conservar en algunas de sus zonas la arquitectura colonial y de antaño, los turistas que aquí llegan buscan esos bienes de interés cultural, para lograr identificar su historia, conocer sus avances y así mismo trazar la ruta de la historia de la Aldea de María. Conforme la anterior, se hace preciso resaltar que el Palacio Municipal como bien de interés cultural y parte del centro histórico del Municipio, es el epicentro en el cual convergen y nacen las ideas de la administración y la comunidad, donde se reúnen propios y extraños para analizar el trasegar de la historia, este recinto se ha convertido en el escenario propio para el crecimiento y desarrollo de Villamaría, su conformación y distribución lo ubican como uno de los atractivos del turismo por su arquitectura y conservación de las técnicas constructivas antiguas, es por ello que nace la necesidad imperante de intervenir con obras de mantenimiento, mejoramiento y reposición de la cubierta del Palacio Municipal, ello, desde el entendido que la cubierta como atributo arquitectónico de la edificación brinda solidez, embellecimiento y sobre todo un cuidado especial para la estructura que la soporta, las obras

		mencionadas tendrán cabida como inversión no solo a la infraestructura del Municipio sino que mantendrán vigente la historia y tradición de este lugar, entregándolo a la comunidad un espacio en el cual se sientan orgullosos, entregándole a los servidores públicos y empleados un lugar seguro, donde se puedan ejecutar las labores propias que acerquen las necesidades del pueblo a unas realidades tangentes y que así mismo se mantenga y fortalezca la oferta turística para las personas del ámbito departamental, nacional e internacional.
1.5	**Objetivos**	Como meta resultado de la presentación de esta propuesta-proyecto el Municipio de Villamaría busca: • Fortalecer la institucionalidad y su infraestructura a través de acciones que logren el mantenimiento de espacios administrativos, fomentando la cultura y resaltando la tradición colonial del territorio. • Brindar un mayor valor a los bienes del Municipio, incrementando su valor agregado y generando unos mejores espacios para lograr el efectivo cumplimiento de los fines y misión del Municipio. • Impulsar el crecimiento turístico en áreas como el turismo de historia, social y cultural de las tradiciones y lugares emblemáticos y memorables del Municipio.
1.6	**Solicitud de Financiación**	Valor solicitado de financiación con recursos no Reembolsables corresponde a CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000). La única fuente de financiación será lo aprobado por INFICALDAS.

2. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE

2.1	**Descripción del Alcance**	Frente al alcance propuesto para el presente proyecto en primera instancia se toma como base la necesidad contemplada por la entidad, pues ello trazara la hoja de ruta para lograr el resultado especifico planteado, es así como, dentro del alcance de la intervención se contemplan las siguientes actividades: • Desmonte de cubierta de techo en teja de barro incluye retiro. (Metros cuadrados) • Reinstalación de cubierta de techo en teja de barro. (Metros cuadrados)

		• Desmonte de cubierta de techo en teja de F.C. y madera incluye retiro. (Metros cuadrados) • Recorrido de cubierta (estructura de madera) para alturas superiores a 10 metros. incluye montaje y desmonte de cuerpos de andamios certificados. incluye lavado de cubierta. (Metros cuadrados) • Suministro, transporte e instalación teja ondulada fibrocemento perfil 7 incluye ganchos y amarras. • Suministro, transporte, e instalación de teja de barro para cubierta tipo colonial. (incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. almacenamiento en sitio que disponga el interventor. Se adjunta documento.
2.2	**Valor del Proyecto**	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000).
2.3	**Plazo para ejecución**	En virtud al objeto del proyecto, el tipo de intervención que se proyecta realizar al Palacio Municipal, se contempla como plazo máximo de ejecución el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, teniendo en cuenta la ejecución de las siguientes actividades propias del proyecto y necesarias para alcanzar el resultado esperado: • Desmonte de cubierta de techo en teja de barro incluye retiro. (Metros cuadrados) • Reinstalación de cubierta de techo en teja de barro. (Metros cuadrados) • Desmonte de cubierta de techo en teja de F.C. y madera incluye retiro. (Metros cuadrados) • Recorrido de cubierta (estructura de madera) para alturas superiores a 10 metros. incluye montaje y desmonte de cuerpos de andamios certificados. incluye lavado de cubierta. (Metros cuadrados) Conforme las actividades proyectadas es posible establecer que entre ellas existe una dependencia en cuanto a la realización, puesto que, sin la ejecución en debida forma de la primera, sería imposible realizar la segunda, dado que si no se cumple con esta secuencia se podría ver altamente afectado el resultado de la

		intervención, así mismo, como se dificultaría continuar con la ejecución de las actividades posteriores descritas a continuación: • Suministro, transporte e instalación teja ondulada fibrocemento perfil 7 incluye ganchos y amarras. • Suministro transporte, e instalación de teja de barro para cubierta tipo colonial. (incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. almacenamiento en sitio que disponga el interventor. Para finalizar, al hilo con lo descrito, se puede evidenciar que dentro de la ejecución del proyecto coexisten actividades que generan consecuencias en el trasegar de su realización en referencia a las demás, por ello se logró establecer como término de ejecución, el plazo mencionado a fin de ejecutar en debida forma cada una de ellas, precisando además no solo la realización de las obras en sí, sino el cronograma de logística y entrega de los materiales e insumos necesarios para ello.
2.4	**Posibles Riesgos o restricciones**	Conforme el objeto del proyecto, se aplica la matriz de riesgos establecidos en el manual de contratación adoptado por la entidad, misma que se adjunta al presente proyecto. Por otro lado, también se contempla como riesgo dentro de la ejecución del proyecto, riesgo ambiental o del entorno inmediatamente climático, teniendo en cuenta que para la ejecución del proyecto se plantea como plazo de ejecución cuarenta y cinco (45) días calendario, pero si se presenta alguna situación como fuertes lluvias en periodos de tiempo extendidos, ello podría generar en el proyecto retrasos y así mismo sobre costos, por lo tanto se debe atender este riesgo de manera preliminar a fin de planificar en la proyección, las posibles soluciones o manejos ante la presentación del caso, pues ello será óbice para garantizar no solo la correcta inversión del recurso destinado, sino la calidad de la obra que se requiere para de esta manera cumplir con lo requerido en la norma técnica y en los documentos o anexos técnicos de soporte contemplados previos al contrato a suscribir.

3. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS Y BENEFICIOS ESPERADOS

3.1	**Impactos del Proyecto**	La propuesta-proyecto que se pretende realizar trae consigo los siguientes impactos desde el ámbito social, administrativo, turístico:

		Impacto Social: Es bien sabido que la comunidad como primer foco de aprobación, desaprobación, critica o inconformidad es la facultada para manifestar como indicador de medida cuando un proyecto u obra genera los resultados esperados, para el caso particular el proyecto genera un impacto social significativo pues el Palacio Municipal al estar ubicado en el centro histórico del Municipio y al ser el sitio destinado por el ejecutivo para realzar las labores de la administración, es de constante visita con lo cual su mejoramiento e intervención beneficiaria a toda la comunidad en el entendido que unas instalaciones de atención al público en óptimas condiciones propiciará un mejor relacionamiento y resultados para sus solicitudes. **Impacto Administrativo:** El Municipio de Villamaría como entidad pública, prestadora de servicios y entidad del orden territorial tiene como fines esenciales, constitucionales y normativos el efectivo cumplimiento de los deberes que allí se expresan, es por ello que como impacto en el trasegar de sus funciones la adecuación y el mejoramiento de sus instalaciones siempre será un paso gigante para materializar esos fines, pues al intervenir con obras la infraestructura del Palacio Municipal como en este caso la cubierta, se generan espacios amenos y confortables para la correcta atención del público y a su vez se prolonga la vida útil de las instalaciones para su uso, goce y disfrute institucional. **Impacto Turístico:** Tal y como se mencionó con antelación, Villamaría viene en un crecimiento constante en materia turística, gracias a la consolidación de ciertos programas y proyectos que han llevado el turismo de Villamaría a otro nivel, de allí nace también el impacto que la obra de intervención planteada tendrá avances significativos en este sector, dado que el turismo desde su línea de arquitectura colonial, atrae a propios y extraños al contar con espacios que conserven las técnicas antiguas con balcones, corredores y cubiertas de este tipo, así pues, con la realización del proyecto el Palacio Municipal contara con un atributo más para esta área del turismo, pues la edificación desde su diseño y con las obras de mejoramiento, logran enaltecer la tradición y cultura que los ha caracterizado a través de los años.
3.2	**Población Beneficiaria**	Conforme los impactos que ya se enunciaron, es claro precisar que a nivel general el mayor beneficiario con la intervención del Palacio a través del presente proyecto, es la comunidad en general del Municipio de Villamaría, puesto que con el

		mejoramiento de las instalaciones, se garantiza a través del tiempo no solo la continuación de la prestación del servicio por parte de la administración y sus dependencias, sino su mejoramiento, pues la infraestructura al presentar mejores condiciones genera en las personas que allí asisten una garantía de calidad, mejora continua y adecuada prestación del servicio en cumplimiento a los preceptos normativos y planes institucionales contemplados para tal fin. Aunado a lo anterior, también como beneficiario en segunda medida, pero bajo el mismo rango de importancia, encontramos a los servidores públicos y contratistas adscritos a la administración municipal, ello en virtud de que al contar con instalaciones que cumplan con todas las medidas de seguridad, comodidad, se verán reflejados en la efectiva prestación de sus servicios y labores conforme a las necesidades de la comunidad.

Atentamente,

JONIER ALEJANDRO RAMÍREZ ZULUAGA
ALCALDE
MUNICIPIO DE VILLAMARÍA

Revisó: John Edison Osorio Ramírez
Secretario de Planeación

PRESUPUESTO ARREGLO CUBIERTA PALACIO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO INCLUYE RETIRO.	M2	615,00	$ 12.042	$ 7.405.830
2	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO.	M2	330,00	$ 14.198	$ 4.685.340
3	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO.	M2	190,00	$ 13.474	$ 2.560.060
4	RECORRIDO DE CUBIERTA (ESTRUCTURA DE MADERA) PARA ALTURAS SUPERIORES A 10 METROS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE CUERPOS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS. INCLUYE LAVADO DE CUBIERTA	M2	166,00	$ 29.796	$ 4.946.136
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	190,00	$ 42.941	$ 8.158.822
6	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.)	M2	210,00	$ 53.420	$ 11.218.200
				Subtotal	**$ 38.974.388**
				A. 27%	$ 691.216,20
				U. 9%	$ 230.405,40
				Iva 19%	$ 43.777,03
				TOTAL	**$ 39.939.787**

JONIER ALEJANDRO RAMÍREZ ZULUAGA
Alcalde
Municipio de Villamaría

Revisó: John Edison Osorio Ramírez
Secretario de Planeación

Municipio de
villamaría
Secretaría de PLANEACIÓN MUNICIPAL

1	1
General	Interno
Clase	Ejecución
Fuente	Operacional
Tipo	Se presenta cuando el contratista no cumple con las obligaciones pactadas.
Descripción	Incumplimiento del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Posible
Probabilidad	menor
Impacto	3
Valoración	bajo
Categoría	Contratista
¿A quién se le asigna?	Supervisor efectivo seguimiento
Tratamiento/Control a ser implementado	probable
Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración	bajo
Categoría	Si
Impacto después del tratamiento	Entidad
¿Afecta la ejecución del contrato?	Cada Actividad
Responsable por implementar el tratamiento	Terminación de cada actividad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	virtual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cada actividad
¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Periodicidad	
Monitoreo y revisión	

1	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Deficiencias e ineficacia en la entrega de los tiquetes solicitados, en la fecha y hora señaladas por la entidad.	Incumplimiento del contrato	Posible	menor	3	bajo	Contratista	Supervisor efectivo seguimiento	probable	1	2	bajo	Si	Entidad	Cada Actividad	Terminación de cada actividad	virtual	Cada actividad

1. No presentación de Ofertas	General	Externo	Proceso Selección	Económico	La no presentación de ofertas	Declaratoria de desierta del proceso	3	3	5	Medio	La Entidad Estatal asume el riesgo ante la	Hacer difusión del proceso y seguimiento continuo del mismo, no se contará el día de la publicación del proceso dentro del cronograma para lograr mayor difusión.	2	2	4	Medio	SÍ	Entidad Estatal	(Fecha de publicación del proceso en la plataforma SECOP II)	(Fecha de Cierre del proceso)	Seguimiento a los posibles proveedores del servicio.	Permanente

2. No suscripción del contrato	Específico	Externo	Proceso Selección	Operacional	No suscripción del contrato sin justa causa	No inicio del contrato en los términos establecidos en el proceso	4	5	6	Alto	Al Contratista	Se exigirá garantía que ampare este riesgo.	3	4	5	Medio	SI	Entidad Estatal	(fecha de adjudicación del proceso)	Término de vencimiento de las garantías exigidas al Contratista	Seguimiento al Adjudicatario del proceso de selección.	Permanente

Por otro lado, también se contempla como riesgo dentro de la ejecución del proyecto, riesgo ambiental o del entorno inmediatamente climático, teniendo en cuenta que para la ejecución del proyecto se plantea como plazo de ejecución cuarenta y cinco (45) días calendario, pero si se presenta alguna situación como fuertes lluvias en periodos de tiempo extendidos, ello podría generar en el proyecto retrasos y así mismo sobre costos, por lo tanto se debe atender este riesgo de manera preliminar a fin de planificar en la proyección, las posibles soluciones o manejos ante la presentación del caso, pues ello será óbice para garantizar no solo la correcta inversión del recurso destinado, sino la calidad de la obra que se requiere para de esta manera cumplir con lo requerido en la norma técnica y en los documentos o anexos técnicos de soporte contemplados previos al contrato a suscribir.

JOHN EDISON OSORIO RAMIREZ
Secretario de Planeación
Municipio de Villamaría

27 de Julio de 2025

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Alcaldía Municipal

ASUNTO: Presentación del presupuesto para arreglo de la cubierta del Palacio Municipal del Municipio de Villamaría.

Mediante la presente, nos permitimos hacer entrega del presupuesto detallado correspondiente a la intervención de la cubierta del Palacio Municipal de Villamaría, el cual incluye, los costos asociados a materiales, mano de obra, equipos, transporte, y demás recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

Esteban Cardona G.

ESTEBAN CARDONA GIRALDO

INGENIERO CIVIL

C.C. 1053870407

T.P. 0510370622150CLD

PRESUPUESTO ARREGLO CUBIERTA PALACIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO INCLUYE RETIRO.	M2	744,00	$ 12.042	$ 8.959.248
2	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO.	M2	350,00	$ 14.198	$ 4.969.300
3	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO.	M2	260,00	$ 13.474	$ 3.503.240
4	RECORRIDO DE CUBIERTA (ESTRUCTURA DE MADERA) PARA ALTURAS SUPERIORES A 10 METROS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE CUERPOS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS. INCLUYE LAVADO DE CUBIERTA	M2	180,00	$ 29.796	$ 5.363.280
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	260,00	$ 42.941	$ 11.164.704
6	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.)	M2	283,00	$ 53.420	$ 15.117.860
				Subtotal	$ 49.077.632
				A. 27%	$ 945.874,80
				U. 9%	$ 315.291,60
				Iva 19%	$ 59.905,40
				TOTAL	$ 50.398.704

18 de Julio de 2025, Villamaría Caldas

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Alcaldía Villamaría

ASUNTO: Propuesta para presupuesto arreglo cubierta Palacio Municipal del Municipio de Villamaría.

A continuación, presento propuesta para el presupuesto de los arreglos relacionados con la Cubierta para el Palacio Municipal. A continuación, se adjunta copia con valores discriminados por actividades.

A Continuación, se presenta el presupuesto para las intervenciones anteriormente mencionadas, además se adjunta dicho formato en PDF.

Cordialmente,

Jose Daniel Muñoz M

JOSE DANIEL MUÑOZ MARTINEZ

INGENIERO CIVIL

C.C. 1085687459

T.P. 17202195430CLD

PRESUPUESTO ARREGLO CUBIERTA PALACIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO INCLUYE RETIRO.	M2	720,00	$ 12.042	$ 8.670.240
2	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO.	M2	340,00	$ 14.198	$ 4.827.320
3	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO.	M2	210,00	$ 13.474	$ 2.829.540
4	RECORRIDO DE CUBIERTA (ESTRUCTURA DE MADERA) PARA ALTURAS SUPERIORES A 10 METROS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE CUERPOS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS. INCLUYE LAVADO DE CUBIERTA	M2	176,00	$ 29.796	$ 5.244.096
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	210,00	$ 42.941	$ 9.017.646
6	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.)	M2	250,00	$ 53.420	$ 13.355.000
				Subtotal	$ 43.943.842
				A. 27%	$ 763.975,80
				U. 9%	$ 254.658,60
				Iva 19%	$ 48.385,13
				TOTAL	$ 45.010.862

31 de Julio de 2025, Villamaría Caldas

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Alcaldía Municipal

ASUNTO: Propuesta para presupuesto arreglo cubierta Palacio Municipal del Municipio de Villamaría.

A continuación, presento propuesta para el presupuesto de los arreglos relacionados con la Cubierta para el Palacio Municipal. A continuación, se adjunta copia con valores discriminados por actividades.

A Continuación, se presenta el presupuesto para las intervenciones anteriormente mencionadas, además se adjunta dicho formato en PDF.

Cordialmente,

JUAN CAMILO CORREA

ARQUITECTO

C.C. 1053808010

T.P. A19422022-1053808010

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO INCLUYE RETIRO.	M2	615,00	$ 12.042	$ 7.405.830
2	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO.	M2	330,00	$ 14.198	$ 4.685.340
3	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO.	M2	190,00	$ 13.474	$ 2.560.060
4	RECORRIDO DE CUBIERTA (ESTRUCTURA DE MADERA) PARA ALTURAS SUPERIORES A 10 METROS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE CUERPOS DE ANDAMIOS CERTIFICADOS. INCLUYE LAVADO DE CUBIERTA	M2	166,00	$ 29.796	$ 4.946.136
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	190,00	$ 42.941	$ 8.158.822
6	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.)	M2	210,00	$ 53.420	$ 11.218.200

	Subtotal	$	38.974.388
A.	27%	$	691.216,20
U.	9%	$	230.405,40
Iva	19%	$	43.777,03
	TOTAL	$	39.939.787

1053808010

A1642220122 - 1053808010