Informe de Supervisión No:	FINAL
Contrato No:	**202401779**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	WORLD CORPORATION OF PROFESSIONALS		
Identificación:	901.640.920		
Tipo de Contrato:	CONVENIO DE ASOCIACION		
Nombre del Supervisor:	VERONICA CANTILLO RAMIREZ		
Objeto del Contrato:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS HACEDORES CULTURALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y WORLD CORPORATION OF PROFESSIONALS		
Plazo de Ejecución:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202401756**	**Fecha de C.D.P.**	27/06/2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202404630**	**Fecha del R.P.**	30/08/2024

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 1.000.000,000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 1.000.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
30/08/2024	30/12/2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde	Hasta
ASEGURADORA SOLIDARIA DECOLOMBIA	320-47-994000029329		Calidad del servicio	29–AGO–2024	30–ABR–2025
			Cumplimiento	29–AGO–2024	30–ABR–2025
			Anticipo		
			Pago anticipado	29–AGO–2024	30–ABR–2025
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones	29–AGO–2024	30–DIC–2027
	320 74 994000013935		Responsabilidad Civil Extracontractual	29–AGO–2024	30–DIC–2024

			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 1.000.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 1.000.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	30%	$ 300.000.000
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 1.000.000.000
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 200.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		WCP 140

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista hasta la fecha del presente informe de intervención han alcanzado un **80% de ejecución**, relacionado con las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación. A continuación, se desglosan las actividades realizadas, junto con las evidencias y soportes correspondientes, lo que permite verificar el avance significativo y el cumplimiento parcial a satisfacción de las obligaciones establecidas:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS PEDAGOGÍCAS	En el marco del Convenio de Asociación No. 202401779, y conforme a los objetivos establecidos, se presenta el primer informe de intervención, que detalla el avance del 80% en la ejecución de las actividades relacionadas con la formalización y legalización de gestores y hacedores culturales. del Departamento del Atlántico. Este siguiente informe corresponde al seguimiento de las etapas: **Etapas y Actividades Avanzadas al 80%** **1. Organización y Planeación** • **Avance:** 100% • Se realizaron reuniones estratégicas con el equipo interdisciplinario. • Evidencias: Actas de reuniones, listas de asistencia y fotografías. **2. Desarrollo de Talleres Formativos** • **Avance:** 80%

	• Talleres pedagógicos realizados en los municipios priorizados, con cobertura parcial en algunos casos debido a ajustes logísticos y de convocatoria. • Evidencias: Listas de asistencia, material pedagógico y registro fotográfico. **3. Formalización y Legalización de Grupos Culturales** • **Avance:** 80% • Se llevaron a cabo sesiones para apoyar el registro formal de los agentes culturales, incluyendo orientación sobre trámites legales y organizativos. • Evidencias: Actas de reuniones, registro de actividades y seguimiento individual a los beneficiarios. **4. Capacitación en Competencias Emprendedoras y Liderazgo** • **Avance:** 80% • Talleres enfocados en la creación de modelos de negocio y fortalecimiento del liderazgo en los gestores culturales. • Evidencias: Listas de asistencia, actas de talleres y material de apoyo. **Compromiso de Ejecución** Se garantiza que el restante de las actividades relacionadas con estas etapas se ejecutará entre el **1 de diciembre y el 30 de diciembre de 2024**, conforme al cronograma ajustado.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

VERONICA CANTILLO RAMIREZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo

señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en certificación que aportan firmada por el Revisor Fiscal ALVARO DE JESUS LOPEZ OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía nro.72.180.280 y T:P nro. 79811-T

ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla

NOTA: Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, 30 de Noviembre de 2024

Veronica Cantillo

VERONICA CANTILLO RAMIREZ
Secretaria de cultura y patrimonio
C.C. 1.140.833.772

Keyla Mendoza Mejia

KEYLA VANESSA MENDOZA MEJIA
Representante legal WCP
C.C.1.129.484.719

Informe de Supervisión No:	3
Contrato No:	202401779

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	WORLD CORPORATION OF PROFESSIONALS		
Identificación:	901.640.920		
Tipo de Contrato:	CONVENIO DE ASOCIACION		
Nombre del Supervisor:	VERONICA CANTILLO RAMIREZ		
Objeto del Contrato:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS HACEDORES CULTURALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y WORLD CORPORATION OF PROFESSIONALS		
Plazo de Ejecución:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202401756**	**Fecha de C.D.P.**	27/06/2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202404630**	**Fecha del R.P.**	30/08/2024

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 1.000.000.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 1.000.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
30/08/2024	30/12/2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde	Hasta
ASEGURADORA SOLIDARIA DECOLOMBIA	320-47-994000029329		Calidad del servicio	29–AGO–2024	30–ABR–2025
			Cumplimiento	29–AGO–2024	30–ABR–2025
			Anticipo		
			Pago anticipado	29–AGO–2024	30–ABR–2025
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones	29–AGO–2024	30–DIC–2027
	320 74 994000013935		Responsabilidad Civil Extracontractual	29–AGO–2024	30–DIC–2024

			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 1.000.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 1.000.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	30%	$ 300.000.000
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 800.000.000
Valor por ejecutar		$ 200.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 200.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		WCP 140

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista hasta la fecha del presente informe de intervención han alcanzado un **80% de ejecución**, relacionado con las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación. A continuación, se desglosan las actividades realizadas, junto con las evidencias y soportes correspondientes, lo que permite verificar el avance significativo y el cumplimiento parcial a satisfacción de las obligaciones establecidas:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	Producto
REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS PEDAGOGÍCAS	En el marco del Convenio de Asociación No. 202401779, y conforme a los objetivos establecidos, se presenta el primer informe de intervención, que detalla el avance del 80% en la ejecución de las actividades relacionadas con la formalización y legalización de gestores y hacedores culturales. del Departamento del Atlántico. Este siguiente informe corresponde al seguimiento de las etapas: **Etapas y Actividades Avanzadas al 80%** **1. Organización y Planeación** • **Avance:** 100% • Se realizaron reuniones estratégicas con el equipo interdisciplinario. • Evidencias: Actas de reuniones, listas de asistencia y fotografías. **2. Desarrollo de Talleres Formativos** • **Avance:** 80%

	• Talleres pedagógicos realizados en los municipios priorizados, con cobertura parcial en algunos casos debido a ajustes logísticos y de convocatoria. • Evidencias: Listas de asistencia, material pedagógico y registro fotográfico. **3. Formalización y Legalización de Grupos Culturales** • **Avance:** 80% • Se llevaron a cabo sesiones para apoyar el registro formal de los agentes culturales, incluyendo orientación sobre trámites legales y organizativos. • Evidencias: Actas de reuniones, registro de actividades y seguimiento individual a los beneficiarios. **4. Capacitación en Competencias Emprendedoras y Liderazgo** • **Avance:** 80% • Talleres enfocados en la creación de modelos de negocio y fortalecimiento del liderazgo en los gestores culturales. • Evidencias: Listas de asistencia, actas de talleres y material de apoyo. **Compromiso de Ejecución** Se garantiza que el **20%** restante de las actividades relacionadas con estas etapas se ejecutará entre el **1 de noviembre y el 30 de diciembre de 2024**, conforme al cronograma ajustado.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

VERONICA CANTILLO RAMIREZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo

señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en certificación que aportan firmada por el Revisor Fiscal ALVARO DE JESUS LOPEZ OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía nro.72.180.280 y T:P nro. 79811-T

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla

NOTA: Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, 30 de Noviembre de 2024

VERONICA CANTILLO RAMIREZ
Secretaria de cultura y patrimonio
C.C. 1.140.833.772

KEYLA VANESSA MENDOZA MEJIA
Representante legal WCP
C.C.1.129.484.719