CRONOGRAMA GENERAL ESTIMADO		AÑO 2025			AÑO 2026										
	OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No.	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO 2025**			**AÑO 2026**										
1	**ETAPA PRE-CONTRACTUAL**														
1.1	Creación del equipo CAE	X													
1.2	Elaboración de estudios y documentos previos	X													
1.3	Comité Interno de contratación (CIC)	X													
1.4	Comité Orientación y Seguimiento (COS)	X													
1.5	Publicación SECOP II -Etapa precontractual		X												
2	**ETAPA CONTRACTUAL**														
2.1	Firma del convenio.		X												
2.2	Acta de inicio del convenio Gobernación - Municipio.			X											
2.3	Proceso precontractual por parte del Municipio hasta su adjudicación.			X	X	X	X	X	X	X	X				
2.4	Ejecución de la obras.							X	X	X	X	X	X	X	X
3	**ETAPA POST-CONTRACTUAL**														
3.1	Acta de terminación y liquidación de contratos y/o convenios derivados.														

ALEXANDER BOTERO ARBOLEDA
Profesional Universitario – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Logístico

WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLON
Profesional Universitario – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Técnico

NATALIA A NAVARRO ECHEVERRI
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Directora de Acceso a la Justicia

KAREN GISEL CASTAÑEDA SANTIAGO
Profesional Contratista – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Rol Jurídico