FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2025

INFORME No:	2	PARCIAL	X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	18/07/2025	Hasta:	15/10/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	207-2025-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/04/2025	
FECHA ACTA DE INICIO:	10/04/2025	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.		
CONTRATISTA /	**NOMBRE:**	FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S.
	NIT	900216494-8
VALOR [$]:	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($87.192.958) IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INCLUIDOS.	
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
o	Cumplir con la entrega de los suministros del objeto del contrato, con observancia de las especificaciones técnicas, exigidas en este documento y presentadas en la oferta económica.	Se cumple con la entrega de los suministros por parte del contratista, de acuerdo con lo exigido en la parte contractual.	
2	Entregar los implementos en las instalaciones de la ESO Rionegro S.AS, en la fecha y hora indicada por el supervisor, además de aportar los documentos y soportes requeridos.	Los elementos solicitados se entregaron en la fecha y hora acordada, en las instalaciones de la ESO - área almacén.	
3	Sufragar los gastos de transporte de los suministros requeridos por la ESO Rionegro S.AS. y las demás	El contratista asume el gasto del transporte de los suministros requeridos por la ESO Rionegro S.A.S	

	erogaciones que se generen para su entrega.		
4	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para ese efecto, le dirija el supervisor del contrato, sin ningún costo adicional.	Todos los elementos solicitados se reciben en adecuadas condiciones sin presencia de daño alguno.	
5	Informar al supervisor sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del objeto contractual.	Para el periodo no hay irregularidades en el desarrollo del objeto contractual.	
6	Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados.	Los productos requeridos se suministran en buen estado, sellados y embalados adecuadamente.	
7	Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato, e Informar de manera inmediata a la entidad cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	Se conservan los precios ofertados hasta la fecha de ejecución del contrato.	
8	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción	El contratista acata las observaciones y recomendaciones por parte del supervisor y para el periodo, el desarrollo del contrato se realiza a entera satisfacción.	
9	Presentar el informe, factura, RUT y demás documentos so detallando las actividades ejecutadas y conforme a la forma de pago estipulada en el contrato	Se anexa RUT, factura No. FE – 16,862, planilla de seguridad social No. 81145692 y demás documentación requerida para la legalización del pago.	
10	Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga	El contratista da cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la política interna de calidad de la ESO con el propósito de alcanzar los objetivos de la empresa.	

	derecho el personal que apoyará el desarrollo de las actividades contractuales.		
11	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la ESO Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.	El contratista cumple con las recomendaciones realizadas frente al Sistema de Gestión Ambiental de la ESO.	
12	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.	Hasta la fecha se han ejecutado actividades que dan cumplimiento al objeto, alcance y obligaciones del contrato.	
13	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	En el periodo hay un cumplimiento del objeto, alcance y las obligaciones derivadas del contrato.	
2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Realizar la supervisión y seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del supervisor de la ESO RIONEGRO S.A.S. quien haga sus veces.	Se realiza la supervisión del cumplimiento de manera adecuada y oportuna, dando seguimiento al objeto del contrato.	
2	Expedir certificado de recibo de satisfacción	Se expide el respectivo recibo a satisfacción con fecha 23/10/2025.	
3	Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.	Se viene cumpliendo a cabalidad con esta obligación.	

4	Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto.	La empresa facilita oportunamente toda la información y documentación necesaria para que el contratista pueda cumplir eficazmente con el objeto del contrato.	
5	Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato.	La empresa realiza todas las gestiones y acciones pertinentes para asegurar la ejecución eficiente del contrato conforme a lo pactado.	
6	Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir	Se han brindado al contratista las pautas necesarias para la correcta ejecución del contrato, las cuales han sido acatadas de manera oportuna.	
7	Llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato.	La ESO Rionegro S.A.S mantiene un control y registro constante del valor ejecutado para garantizar que no se exceda el monto total estipulado en el contrato.	
8	Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista. definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución	A la fecha el contratista no ha tenido solicitudes ni cuestionamientos	

2.1.3. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
N/A	N/A	N/A

2.1.4. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN				
COMPONENTE	**C**	**CP**	**NC**	**OBSERVACIONES**
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	%	%	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**AOM**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 17.438.599	$ 69.754.359	$ 87.192.958
b. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 17.438.599**	**$ 69.754.359**	**$ 87.192.958**
d. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 16.338.049	$ 0
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$ 0**	**$ 16.338.049**	**$ 0**
g. Recursos ejecutados	$ 9.471.526	$ 21.421.543	$ 30.893.069
h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)**	**$ 7.967.073**	**$ 31.994.767**	**$ 39.961.840**
i. Rendimientos financieros	$ 0	$ 0	$ 0

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN	Seguridad social del mes de septiembre 2025	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 81145692
Pensiones	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 81145692
Riesgos Laborales	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 81145692
Parafiscales	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 81145692

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	N/A	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**N/A**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	10/04/2025	$87.192.958				$87.192.958
Adiciones	N/A	$0				$0
Pago No.1	30/07/2025		$ 16.338.049	$0	$ 16.338.049	$70.854.909
Pago No.2	23/10/2025		$ 9.471.526	$0	$ 9.471.526	$61.383.383
Pago No.3	23/10/2025		$ 21.421.543	$0	$ 21.421.543	$39.961.840
TOTALES		$87.192.958	**$47.231.118**	**$0**	**$47.231.118**	

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Aportes a la seguridad social planilla # 81145692
- Factura No. FE – 16,862
- Informe de Ferreteria Industrial de Oriente

Para constancia, se firma el presente informe:

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
Supervisor

STEPHANIE GARCIA ARENAS
Profesional apoyo a la supervisión

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Nit: 900984614-9

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 2

User:FGARCES

Periodo	Mvto. Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Neto :
202510		√ENTARIO Y SUMINISTRO EI	FE 16862	15/10/2025 15:03:16	15/10/2025	26,101,064.00	30,893,066.16

Proveedor: 900216494 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE

Aprobado por: 0 NINGUNO *** ***

Almacén Origen: 4

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO **Estado :** CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc.	% I.V.A	Total	Total
1.5.126.1.18	ARNÉS DIELECTRICO CON PROTECCIÓN LUMB,	UNIDAD	5.0000	390,000.00	0	0.00	18	0.00	19.00	464,100.00	2,320,500.00
1.5.126.18.1	LINEA DE VIDA 13MM*10 MTCON GANCHO	UNIDAD	3.0000	163,865.00	0	0.00	18	0.00	19.00	194,999.35	584,998.05
1.5.552	FRENO DE SEGURIDAD PARA CUERDA	UNIDAD	3.0000	210,084.00	0	0.00	18	0.00	19.00	249,999.96	749,999.88
1.5.126.1.23	CINTURON DE POSICIONAMIENTO	UNIDAD	5.0000	595,000.00	0	0.00	18	0.00	19.00	708,050.00	3,540,250.00
1.5.198.1	DETECTOR DE TENSIÓN 110V-11.4KV	UNIDAD	4.0000	348,740.00	0	0.00	18	0.00	19.00	415,000.60	1,660,002.40
1.5.126.1.2.1	TAPETE DIELECTRICO CLASE 2	UNIDAD	4.0000	344,538.00	0	0.00	18	0.00	19.00	410,000.22	1,640,000.88
1.5.126.1.26	CARETA PARA ESMERILAR	UNIDAD	5.0000	31,933.00	0	0.00	18	0.00	19.00	38,000.27	190,001.35
1.5.552.1	FRENO EN ACERO DOBLE VÍA	UNIDAD	3.0000	252,100.00	0	0.00	18	0.00	19.00	299,999.00	899,997.00
1.5.126.9.1	KIT DE MOTOCICLISTA (RODILLERAS,CODERAS	UNIDAD	1.0000	155,462.00	0	0.00	18	0.00	19.00	184,999.78	184,999.78
1.5.416.1	GUANTE DIELECTRICO CLASE 00	PARES	7.0000	254,487.00	0	0.00	18	0.00	19.00	302,839.53	2,119,876.71
1.5.176	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5	PARES	96.0000	19,328.00	0	0.00	18	0.00	19.00	23,000.32	2,208,030.72
1.5.179	BOTA DE SEGURIDAD NEGRA KONDOR	PARES	17.0000	96,639.00	0	0.00	18	0.00	19.00	115,000.41	1,955,006.97
1.5.126.18.1.1	MOSQUETON DIELECTRICO EPI	UNIDAD	4.0000	218,000.00	0	0.00	18	0.00	19.00	259,420.00	1,037,680.00
1.5.126.1.7	GAFA DE SEGURIDAD OSCURA CON FILTRO UV	PARES	50.0000	7,563.00	0	0.00	18	0.00	19.00	8,999.97	449,998.50
1.5.126.1.23	CINTURON DE POSICIONAMIENTO	UNIDAD	2.0000	595,000.00	0	0.00	1	0.00	19.00	708,050.00	1,416,100.00
1.5.417	BARBUQUEJO	UNIDAD	5.0000	5,462.00	0	0.00	1	0.00	19.00	6,499.78	32,498.90
1.5.413	TAPAOIDOS DE INSERCIÓN	UNIDAD	6.0000	1,933.00	0	0.00	1	0.00	19.00	2,300.27	13,801.62
1.5.444	CAMILLA DE SEGURIDAD CON INMOVILIZADOR	UNIDAD	4.0000	220,000.00	0	0.00	1	0.00	0.00	220,000.00	880,000.00
1.5.126.1.20.1	FLASHER LED PANEL SOLAR AMARILLO	UNIDAD	13.0000	38,655.00	0	0.00	1	0.00	19.00	45,999.45	597,992.85
1.5.126.1.18.1	CHALECO REFLECTIVO NARANJA	UNIDAD	6.0000	16,386.00	0	0.00	1	0.00	19.00	19,499.34	116,996.04
1.5.126.1.20	CONO DE SEGURIDAD DE 90 CENTIMETROS	GENERAL	4.0000	80,672.00	0	0.00	1	0.00	19.00	95,999.68	383,998.72
1.5.198.1	DETECTOR DE TENSIÓN 110V-11.4KV	UNIDAD	1.0000	348,740.00	0	0.00	1	0.00	19.00	415,000.60	415,000.60
1.5.552.1	FRENO EN ACERO DOBLE VÍA	UNIDAD	1.0000	252,100.00	0	0.00	1	0.00	19.00	299,999.00	299,999.00
1.5.126.9.1	KIT DE MOTOCICLISTA (RODILLERAS,CODERAS	UNIDAD	3.0000	155,462.00	0	0.00	1	0.00	19.00	184,999.78	554,999.34
1.5.416.1	GUANTE DIELECTRICO CLASE 00	PARES	1.0000	254,487.00	0	0.00	1	0.00	19.00	302,839.53	302,839.53
1.5.176	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5	PARES	24.0000	19,328.00	0	0.00	1	0.00	19.00	23,000.32	552,007.68
1.5.188	CINTA DEMARCACIPON AMAMRILLA Y NEGRA	ROLLO	10.0000	10,924.00	0	0.00	1	0.00	19.00	12,999.56	129,995.60
1.5.179.1	AOM BOTA DE SEGURIDAD NEGRA KONDOR	PARES	10.0000	96,639.00	0	0.00	1	0.00	19.00	115,000.41	1,150,004.10
1.5.126.1.28	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 35	PARES	3.0000	5,882.00	0	0.00	1	0.00	19.00	6,999.58	20,998.74
1.5.126.18.1.1	MOSQUETON DIELECTRICO EPI	UNIDAD	2.0000	218,000.00	0	0.00	1	0.00	19.00	259,420.00	518,840.00
1.5.416.2	GUANTE DIELECTRICO CLASE 2	PARES	1.0000	395,000.00	0	0.00	1	0.00	19.00	470,050.00	470,050.00

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Nit: 900984614-9

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 2

User:FGARCES

Periodo	Mvto. Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Neto :
202510		VENTARIO Y SUMINISTRO EI	FE 16862	15/10/2025 15:03:16	15/10/2025	26,101,064.00	30,893,066.16

Proveedor: 900216494 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE

Aprobado por: 0 NINGUNO *** ***

Almacén Origen: 4

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO **Estado :** CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc.	% I.V.A	Total	Total
1.5.554	CAPUCHON TIPO MONJA EN LYCRA	UNIDAD	20.0000	45,000.00	0	0.00	1	0.00	19.00	53,550.00	1,071,000.00
1.5.507.1	RECARGA EXTINTOR CO2 5 LB	UNIDAD	5.0000	72,000.00	0	0.00	1	0.00	19.00	85,680.00	428,400.00
1.5.507	RECARGA DE EXTINTOR 10 LB	UNIDAD	4.0000	24,370.00	0	0.00	1	0.00	19.00	29,000.30	116,001.20
1.5.416.2	GUANTE DIELECTRICO CLASE 2	PARES	4.0000	395,000.00	0	0.00	18	0.00	19.00	470,050.00	1,880,200.00
			336	6,338,779.00	0	0.00				7,501,347.01	30,893,066.00

FELIPE GARCES GARCIA

Almacen e Inventarios.

Felipe Garcés G

Ferretería Industrial de Oriente S.A.S


NIT 900.216.494-8

Relación de Elementos Suministrados

Ferretería Industrial de Oriente s.a.s
Todo en ferretería y seguridad industrial

RELACION DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS			
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº FE -16.862			
FECHA DE ENTREGA	**REMISION**	**DESCRIPCION**	**CANTIDA**
		ARNES DIELECTRICO 4 ARG C/ SOPORTE LUMBAR INSAFE	8
IMAGEN			
			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		LINEA DE VIDA 13 MM * 10 MT C/ GANCHO	3
IMAGEN			
			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		FRENO EN ACERO P/CUERDA 14 MM	3
IMAGEN			
			

Ferretería Industrial de Oriente S.A.S

NIT 900.216.494-8

Relación de Elementos Suministrados


FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELECTRICA GRADUABLE	5
IMAGEN			




FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		DETECTOR DE TENSION SEGURIDAD PERSONAL 110V-11.4KV 286SVD	4
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		TAPETE DIELECTRICO CLASE 2	4
IMAGEN			



Ferretería Industrial de Oriente S.A.S
NIT 900.216.494-8
Relación de Elementos Suministrados

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		CARETA GUADAÑADOR	5
IMAGEN			
			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		FRENO EN ACERO DOBLE VIA	3
IMAGEN			
			


FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		KIT MOTOCICLISTA (RODILLERAS, CODERAS Y GUANTES)	1
IMAGEN			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		GUANTE DIELECTRICO CLASE 00	7
IMAGEN			

Ferretería Industrial de Oriente S.A.S

NIT 900.216.494-8

Relación de Elementos Suministrados



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		GUANTE NITRILO AZUL G-40	96

IMAGEN




FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		ZAPATO JUMBO NEGRA KONDOR	17

IMAGEN



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		MOSQUETON DIELECTRICO EPI	4

Ferretería Industrial de Oriente S.A.S
NIT 900.216.494-8
Relación de Elementos Suministrados

IMAGEN


FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		GUANTE DIELECTRICO CLASE 2	4
IMAGEN			
			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		ANTEOJO TOP GUN OSCURO	50
IMAGEN			
			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELECTRICA GRADUABLE	2
IMAGEN			

Ferretería Industrial de Oriente S.A.S

NIT 900.216.494-8

Relación de Elementos Suministrados



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		RECARGA EXTINTOR CO2 5 LB	5
IMAGEN			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		BARBUQUEJO INSAFE 4 PUNTOS	5
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		TAPON AUDITIVO LIBUS EN BOLSA	6
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		CAMILLA MIRO EN POLIETILENO	4
IMAGEN			


Ferretería Industrial de Oriente S.A.S

NIT 900.216.494-8


Relación de Elementos Suministrados



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		FLASHER LED PANEL SOLAR AMARILLO	13
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		CHALECO REFLECTIVO NARANJA	6
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		CONO SEÑALIZACION 90 CM PVC	4
IMAGEN			


Ferretería Industrial de Oriente S.A.S

NIT 900.216.494-8

Relación de Elementos Suministrados



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		FRENO EN ACERO DOBLE VIA	1
IMAGEN			




FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		DETECTOR DE TENSION SEGURIDAD PERSONAL 110V-11.4 KV 286SVD	1
IMAGEN			




FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		KIT MOTOCICLISTA (RODILLERAS, CODERAS Y GUANTES)	3
IMAGEN			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		GUANTE DIELECTRICO CLASE 00	1
IMAGEN			

Ferretería Industrial de Oriente S.A.S
NIT 900.216.494-8
Relación de Elementos Suministrados




FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		GUANTE NITRILO AZUL G-40	24
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		RECARGA EXTINTOR ABC 10 LB	4
IMAGEN			

FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		CINTA SEÑALIZACION PELIGRO * 100 MT	10
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		ZAPATO DE SEG JUMBO NEGRA KONDOR	10
IMAGEN			


Ferretería Industrial de Oriente S.A.S

NIT 900.216.494-8


Relación de Elementos Suministrados



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		GUANTE IND CAL 35 T-10	3
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		MOSQUETON DIELECTRICO EPI	2
IMAGEN			



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		GUANTE DIELECTRICO CLASE 2	1
IMAGEN			

Ferretería Industrial de Oriente S.A.S
NIT 900.216.494-8
Relación de Elementos Suministrados



FECHA DE ENTREGA	REMISION	DESCRIPCION	CANTIDA
		CAPUCHON EN TELA LYCRA	20
IMAGEN			



Ferretería Industrial de Oriente S.A.S

NIT 900.216.494-8

Relación de Elementos Suministrados