ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factu
Pago 001	01	11/02/2025 10:07 AM *(UTC -5 horas)*	11/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	81.606.438 COP	81.606.438 C(
Pago 002	02	13/03/2025 8:15 PM *(UTC -5 horas)*	14/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	65.117.220 COP	65.117.220 C(
Pago 003	03	14/04/2025 12:02 PM *(UTC -5 horas)*	14/04/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	67.544.829 COP	67.544.829 C(
Pago 004	04	15/05/2025 7:43 PM *(UTC -5 horas)*	16/05/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	68.177.950 COP	68.177.950 C(
Pago 005	05	20/06/2025 7:33 PM *(UTC -5 horas)*	18/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	69.442.704 COP	69.442.704 C(
Pago 006	06	19/07/2025 8:46 AM *(UTC -5 horas)*	18/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	65.496.189 COP	65.496.189 C(
Pago 007	07	22/08/2025 10:47 AM *(UTC -5 horas)*	22/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	67.445.245 COP	67.445.245 C(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	578.061.300,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	578.061.300,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	578.061.300,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2575400101894_ACTA_MARZO.pdf	2575400101894_ACTA_MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2575400101894_ACTA_MAYO.pdf	2575400101894_ACTA_MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AAVN_ABRIL_2025.pdf	AAVN_ABRIL_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AAVN_MAYO_2025.pdf	AAVN_MAYO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_CONTEO_01_FEBRERO_2025.pdf	ACTA_CONTEO_01_FEBRERO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_CONTEO_02_MARZO_2025.pdf	ACTA_CONTEO_02_MARZO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_CONTEO_03_ABRIL_2025.pdf	ACTA_CONTEO_03_ABRIL_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMITE_01_ORDINARIO_04_02_2025.pdf	COMITE_01_ORDINARIO_04_02_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMITE_02_ORDINARIO_28_04_2025.pdf	COMITE_02_ORDINARIO_28_04_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF_TEC_01_FEBRERO_2025.pdf	INF_TEC_01_FEBRERO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF_TEC_02_MARZO_2025.pdf	INF_TEC_02_MARZO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF_TEC_03_ABRIL_2025.pdf	INF_TEC_03_ABRIL_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAM_25002362025_ABRIL_2025.pdf	RAM_25002362025_ABRIL_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAM_25002362025_FEBRERO_2025.pdf	RAM_25002362025_FEBRERO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAM_25002362025_MARZO_2025.pdf	RAM_25002362025_MARZO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAM_25002362025_MAYO_2025.pdf	RAM_25002362025_MAYO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC_58625_25002362025.pdf	RPC_58625_25002362025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.