ACTA DE RECIBO PARCIAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 04	**FECHA:**	**13/06/2025**
	PÁGINA:	1 DE 3

CONTRATO	X	OBRA PÚBLICA		No.	**252/2025**
CONVENIO		INTERVENTORÍA			

OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

	D	D	M	M	A	A	A	A
FECHA DE INICIO:	2	5	0	3	2	0	2	5

PLAZO	**TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**	MESES	3
		DÍAS	15

	D	D	M	M	A	A	A	A
FECHA DE TERMINACION:	0	9	0	7	2	0	2	5

VALOR TOTAL	**$ 3.783.078.312,5**

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

Ing. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON Secretario de Obras Públicas.	**SUPERVISOR**
Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO Representante Legal CONSORCIO VIAS FACA	**CONTRATISTA**
Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA Representante Legal ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS	**INTERVENTOR**

ASUNTO:	DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO PARCIAL POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA. FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: EL CORTE (ANEXO A) DEL PRESUPUESTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA DEL CORTE Y APROBADAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo del Contrato	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo Trascurrido	67 días
Plazo Disponible	39 días

- Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	3.783.078.312,50
Valor acta de recibo parcial No. **01**	$	1.198.932.188,40
Amortización anticipo del **00** %	$	00,oo
Valor neto a pagar	$	1.198.932.188,40

- El valor a pagar en la presente acta es de: **MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 40/100 M/CTE**

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior

ACUERDAN:

Dar aprobación de pago a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio.

Las actividades recibidas parcialmente a satisfacción corresponden a las relacionadas en cuadro Anexo A, -Corte- que consta de ___ Folios.

Una vez recibidas parcialmente las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**Ing. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON** Secretario de Obras Públicas.	
CONTRATISTA	**Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** Representante Legal CONSORCIO VIAS FACA	
INTERVENTOR	**Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA** Representante Legal ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ANEXO A del ACTA No. 04 CORTE No. 01

CORTE

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 (Día)	3 (Mes)	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	9 (Día)	7 (Mes)	2025 (Año)
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.783.078.312,50		

FECHA	13/06/2025
CONTRATO No.	252/2025
ADICIÓN (+)	$ -
PÁGINA:	1 DE 3

OBJETO:

CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

En el Municipio de Facatativá se reunieron él **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** él **Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA Representante Legal de ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, él **Ing. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON** Secretario de Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente corte a las actividades realizadas por el contratista y supervizadas por el interventor y/o supervisor.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 3 MAYORES Y MENORES No. 2							CANTIDAD		VALOR		SALDO POR EJECUTAR	
CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CORTE No. 01	ACUMULADO TOTAL	CORTE No. 01	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	1.30	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS		1								
1,01	1,27	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	-	$ 2.426,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	201,8	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,15 M	M2	12,00	$ 44.135,00	$ 529.620,00		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 529.620,00
1,03	3,1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP. FINAL)	M2	1.281,63	$ 20.729,00	$ 26.566.908,27	719,63	$ 14.917.210,27	719,63	$ 14.917.210,27	562,00	$ 11.649.698,00
1,04	16,2	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	10.504,63	$ 9.123,00	$ 95.833.739,49	3.253,53	$ 29.681.954,19	3.253,53	$ 29.681.954,19	7.251,10	$ 66.151.785,30
1,05	16,4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM Y DERECHO A BOTADERO)	M3	775,72	$ 25.563,00	$ 19.829.730,36	84,82	$ 2.168.253,66	84,82	$ 2.168.253,66	690,90	$ 17.661.476,70
1,06	4,53	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	234,98	$ 84.080,00	$ 19.757.118,40	23,81	$ 2.001.944,80	23,81	$ 2.001.944,80	211,17	$ 17.755.173,60
1,07	4,42	GEODRÈN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	30,00	$ 136.932,00	$ 4.107.960,00		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 4.107.960,00
1,08	3,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	28,80	$ 14.282,00	$ 411.321,60		$ -	0,00	$ -	28,80	$ 411.321,60
1,09	3,2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	675,60	$ 175.033,00	$ 118.252.294,80		$ -	0,00	$ -	675,60	$ 118.252.294,80
1,10	3,3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	-	$ 202.549,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	3,6	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	-	$ 221.204,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	3,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	-	$ 3.448,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	3,12	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	11.780,20	$ 7.071,00	$ 83.297.794,20	4.614,20	$ 32.627.008,20	4.614,20	$ 32.627.008,20	7.166,00	$ 50.670.786,00
1,14	3,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ 1.351.710,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	3,9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	961,94	$ 1.312.904,00	$ 1.262.934.873,76	317,53	$ 416.886.407,12	317,53	$ 416.886.407,12	644,41	$ 846.048.466,64
1,16	432.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		$ 1.303.202,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,17	433.4	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-65	M2		$ 5.381,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	433.1	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-57h, TIPO LA-3	M2		$ 3.660,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	5,15	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-57h, TIPO LA-13	M2		$ 5.294,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	5,14	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	516,00	$ 157.971,00	$ 81.513.036,00		$ -	0,00	$ -	516,00	$ 81.513.036,00
1,21	6,8	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 86.325,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	5,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	258,00	$ 111.150,00	$ 28.676.700,00		$ -	0,00	$ -	258,00	$ 28.676.700,00
1,23	14,4	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	35,00	$ 64.323,00	$ 2.251.305,00	2,50	$ 160.807,50	2,50	$ 160.807,50	32,50	$ 2.090.497,50
1,24	5,1	ADOQUÍN DE CONCRETO 8CM	M2	393,90	$ 119.688,00	$ 47.145.103,20		$ -	0,00	$ -	393,90	$ 47.145.103,20
1,25	5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	-	$ 125.204,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,26	8,4	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	-	$ 146.416,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

1,27	8,3	CONCRETO 2500 PSI	M3	-	$ 492.263,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
1,28	8,1	CONCRETO 3000 PSI	M3	11,69	$ 554.671,00	$ 6.484.103,99	0,08	$ 44.373,68	0,08	$ 44.373,68	11,61	$ 6.439.730,31			
1,29	4,52	CONCRETO 4000 PSI	M3	-	$ 627.829,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
1,30	B0013790	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	-	$ 9.411,00	$ 4.005.092,22		$ -	0,00	$ -	425,58	$ 4.005.092,22			
1,31	1,6	DERECHO DE EXPLOTACION Y/O DISPOSICION DE MATERIALES	M3	-	$ 9.270,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
1,32	4,7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	3.197,53	$ 2.064,00	$ 6.599.701,92	649,42	$ 1.340.402,88	649,42	$ 1.340.402,88	2.548,11	$ 5.259.299,04			
1,33	3,25	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 (INCL. MARCO Y REJILLA)	UND	19,00	$ 1.822.048,00	$ 34.618.912,00	2,00	$ 3.644.096,00	2,00	$ 3.644.096,00	17,00	$ 30.974.816,00			
1,34	3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	35,00	$ 80.786,00	$ 2.827.510,00		$ -	0,00	$ -	35,00	$ 2.827.510,00			
1,35	4611	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	-	$ 113.498,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
1,36	4612	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	$ 231.839,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
1,37	3735	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	$ 232.634,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
1,38	4136	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	389,55	$ 3.129,00	$ 1.218.901,95	109,55	$ 342.781,95	109,55	$ 342.781,95	280,00	$ 876.120,00			
1,39	3722	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	110,00	$ 7.059,00	$ 776.490,00	30,00	$ 211.770,00	30,00	$ 211.770,00	80,00	$ 564.720,00			
1,40	3878	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	28,00	$ 157.807,00	$ 4.418.596,00		$ -	0,00	$ -	28,00	$ 4.418.596,00			
1,41	5,1	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	13,00	$ 2.305.055,00	$ 29.965.715,00	3,00	$ 6.915.165,00	3,00	$ 6.915.165,00	10,00	$ 23.050.550,00			
1,42		LÍNEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO	ML		$ 6.358,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
2,00	3,15	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES**													
2,01	6,1	AFIRMADO	M3	78,78	$ 101.214,00	$ 7.973.638,92		$ -	0,00	$ -	78,78	$ 7.973.638,92			
2,02	4779	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.356,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
2,03	6,6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UND	-	$ 180.794,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
2,04		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	-	$ 2.899,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
N.P.		**NO PREVISTOS**													
NP-1.01		BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	2.797,71	$ 620.074,00	$ 1.734.787.230,54	1.005,53	$ 623.503.009,22	1.005,53	$ 623.503.009,22	1.792,18	$ 1.111.284.221,32			
NP-1.02		BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON QUÍMICO Y CEMENTO	M3	15,75	$ 620.074,00	$ 9.766.165,50		$ -	0,00	$ -	15,75	$ 9.766.165,50			
NP-1.03		PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	2,00	$ 1.380.768,00	$ 2.761.536,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.761.536,00			
NP-1.04		CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	2,00	$ 1.193.218,00	$ 2.386.436,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.386.436,00			
NP-1.05		ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	36,00	$ 107.088,00	$ 3.855.168,00		$ -	0,00	$ -	36,00	$ 3.855.168,00			
NP-1.06		SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	-	$ 198.869,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			
NP-1.07		CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160, SUMINISTRO E INSTALCIÓN.	UN	2,00	$ 169.833,00	$ 339.666,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 339.666,00			
NP-1.08		RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	295,00	$ 162.938,00	$ 48.066.710,00	16,00	$ 2.607.008,00	16,00	$ 2.607.008,00	279,00	$ 45.459.702,00			
NP-1.09		RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UN	57,00	$ 69.997,00	$ 3.989.829,00	17,00	$ 1.189.949,00	17,00	$ 1.189.949,00	40,00	$ 2.799.880,00			
NP-1.10		ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO DE 6,5 M INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN	36,00	$ 606.689,00	$ 21.840.804,00	12,00	$ 7.280.268,00	12,00	$ 7.280.268,00	24,00	$ 14.560.536,00			
NP-1.11		ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	978,22	$ 15.629,00	$ 15.288.600,38	218,17	$ 3.409.778,93	218,17	$ 3.409.778,93	760,05	$ 11.878.821,45			
		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MANTENIMIENTO VIAL				$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00		0,00			
	TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO					$ 3.783.078.312,50		$ 1.198.932.188,40		$ 1.198.932.188,40		$ 2.584.146.124,10			
	TOTAL COSTO INDIRECTO					$ 2.910.060.240,40		$ 922.255.529,54		$ 922.255.529,54		$ 1.987.804.710,84			
		ADMINISTRACIÓN			22%	640.213.252,89		202.896.216,50		202.896.216,50		437.317.036,39			
		IMPREVISTOS			3%	87.301.807,21		27.667.665,89		27.667.665,89		59.634.141,33			
		UTILIDAD			5%	145.503.012,00		46.112.776,48		46.112.776,48		99.390.235,54			
	TOTAL AIU				30%	$ 873.018.072,10		$ 276.676.658,86		$ 276.676.658,86		$ 596.341.413,26			
		IVA SOBRE UTILIDAD			0%	$ -		$ -		$ -		$ -			
	TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)					$ 3.783.078.312,50		$ 1.198.932.188,40		$ 1.198.932.188,40		$ 2.584.146.124,10			
	AJUSTE AL PESO					0,00									
	VALOR TOTAL					$ 3.783.078.312,50		$ 1.198.932.188,40		$ 1.198.932.188,40		$ 2.584.146.124,10			

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA N° 252 / 2025

VALOR INICIAL CONTRATO:	**$**	**3.783.078.312,50**	
VALOR ADICIONES:	**$**	**-**	
VALOR ACTUAL CONTRATO:	**$**	**3.783.078.312,50**	

VALOR ANTICIPO:	**$**	**-**
% ANTICIPO:		**0,00%**

N°	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No. 04 CORTE No. 01 (PAGO PARCIAL DE OBRA)		$ 1.198.932.188,40	$ -		**$ 1.198.932.188,40**	**$ 2.584.146.124,10**	31,69%
2								
3								
5								
6								
	TOTAL			**$ -**	**$ -**	**$ 1.198.932.188,40**	**$ 2.584.146.124,10**	31,69%

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXPRESA DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA UNO, EN LA CIUDAD DE FACATATIVÁ.

Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
CONTRATISTA
Representante Legal CONSORCIO VIAS FACA

Ing. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUPERVISOR
Secretario de Obras Públicas

Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA
INTERVENTOR
Representante Legal ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,03	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP. FINAL)

UND.	M2

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO 1)	1	6,18	2,75		17,00
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO 2)	1	13,00	2,75		35,70
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (TRAMO 1)	1	44,20	9,00		397,80
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (TRAMO 2)	1	27,80	9,00		250,20
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (ARREGLO TUBERÍA CONEXIÓN SUMIDERO)	1	5,90	0,70		4,13
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (CONEXIÓN SUMIDEROS)	1	1,20	1,50		1,80
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (EMPALME VIA CRA 8 No 11A)	1	6,50	2,00		13,00
				TOTAL:	719,63



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez C.

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen C

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

108

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

ÍTEM	1,04	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	UND.	M2

FECHA CORTE	13/06/2025

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	1	94,33	7,00		660,31
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	80,40	6,49		521,80
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1	143,60	6,04		867,34
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO	1	61,30	6,00		367,80
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	105,20	4,50		473,40
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 - BASE ESTABILIZADA	1	89,60	4,05		362,88
				TOTAL:	3.253,53

TRAMO 1



TRAMO 2











Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA CORTE	**13/06/2025**			
ÍTEM	**1,05**	**EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM Y DERECHO A BOTADERO)**	**UND.**	**M3**

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Fallo Cargue Calle 7 Carrilera TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	1	1,25	1,25	0,45	0,70
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	6,00	2,70	0,08	1,30
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	5,70	3,50	0,08	1,60
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	14,00	1,00	0,08	1,12
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (PERFILADO DE VIA)	1	100,00	7,00	0,1	70,00
Excavación de sumideros a pozo (Silveria)	1	10,00	0,70	0,9	6,30
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (EMPALME VIA CRA 8 No 11A)	1	7,60	2,00	0,25	3,80
				TOTAL:	84,82

TRAMO 3



TRAMO 2



TRAMO 5



TRAMO 6



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,06	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

UND.	M3

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO					
Fallo Cargue Calle 7 Carrilera	1	1,25	1,25	0,45	**0,70**
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (DOMICILIARIAS)					
Domiciliaria Calle 4 2-35 5b	1	8,85	0,30	0,45	**1,19**
Domiciliaria Calle 4 2-25sur	1	8,85	0,30	0,45	**1,19**
...iliaria Calle 4a - 2b sur - 14	1	8,85	0,30	0,45	**1,19**
Domiciliaria Calle 4 Cra 3 Sur	1	8,85	0,30	0,45	**1,19**
Domiciliaria Cra 1a Sur 3a-97	1	8,85	0,30	0,45	**1,19**
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (DOMICILIARIAS)					
Domiciliaria Calle 4 3-10	1	2,00	0,30	0,45	**0,27**
Domiciliaria Calle 4-5 3-16	1	2,00	0,30	0,45	**0,27**
Domiciliaria Cra 3sur 3-15	1	2,00	0,30	0,45	**0,27**
Domiciliaria Cra 4sur 3-05	2	2,00	0,30	0,45	**0,54**
Domiciliaria 04-3 Carrera 3sur	1	2,00	0,30	0,45	**0,27**
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (TUBERÍA)	1	5,90	0,70	0,8	**3,30**
					-
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) VERIFICACIÓN DOMICILIARIAS					
Calle 1b #04-7	1	0,70	0,30	0,3	**0,06**
Calle 1b #04-4	1	0,70	0,30	0,3	**0,06**
...o #04-27	2	0,70	0,30	0,3	**0,13**
Calle 1b #4A-5	1	0,70	0,30	0,3	**0,06**
Cra 4a #01-118	2	0,70	0,30	0,3	**0,13**
Cra 4a #01-112	1	0,70	0,30	0,3	**0,06**
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS					
Carrera 4a #01-40	1	7,50	0,50	0,3	**1,13**
TRAMO 5 SILVERIA ESPINOZA APIQUES REDES GAS Y AGUA	3	0,70	0,70	1,3	**1,91**
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					
Excavaciones para acometidas Calle 11a #07-45	1	4,51	0,30	0,4	**0,54**
Excavación de sumidero a pozo	1	11,80	0,70	0,7	**5,78**
Excavación para instalación de sumideros	2	2,00	0,80	1	**1,60**
Excavacion para vivelación de pozo Inspección Abs k0+107	1	0,80	0,80	0,4	**0,26**

TRAMO 1




TRAMO 3




TRAMO 4



TRAMO 5



TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 - ACOMETIDA	1	4,05	0,30	0,4	**0,49**
					-
				TOTAL:	**23,81**



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María Alejandra Bohórquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,13	RIEGO DE IMPRIMACIÓN

UND.	M2

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	2	94,33	7,00		1.320,62
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	80,40	6,49		521,80
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	6,18	2,75		17,00
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)					35,70
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA [illegible]ACIA LA CARRILERA	1	71,80	8,85		635,43
[illegible]O 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA [illegible]Z HACIA LA CARRILERA (ARREGLO TUBERÍA)	1	5,90	0,70		4,13
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1	143,60	6,04		867,34
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO	1	61,30	6,00		367,80
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	107,00	4,50		481,50
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1	1	89,60	4,05		362,88
				TOTAL:	4.614,20

TRAMO 1



TRAMO 2







TRAMO 4



TRAMO 6



TRAMO 2 (PARCHEO 2 GIRARDOT)



TARAMO 7



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,15	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

UND.	M3

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL VOLUMEN SEGÚN CARTERAS TOPOGRAF.
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO		94,33			74,61
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT		80,40			43,30
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)		6,18			1,36
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)					3,57
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA		44,20			32,23
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA		27,80			20,03
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (PARCHEO ARREGLO TUBERÍA)		5,90			0,45
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO		143,60			71,77
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO		61,30			30,35
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR		105,20			39,87

TRAMO 1



TRAMO 2



TRAMO 3-1



TRAMO 3-2



TRAMO 4 - 1



TRAMO 4 - 2




TRAMO 6



				TOTAL VOLUMEN SEGÚN CARTERAS TOPOGRAFICAS:	317,53

TRAMO 2 (PARCHEO 2 GIRARDOT)



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,23	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI

UND.	ML

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1	2,50			2,50
				TOTAL:	2,50

TRAMO 4



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

1/C

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,28	CONCRETO 3000 PSI

UND.	M3

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO					
Fallo en acometida domiciliaria bajo anden	1	0,50	0,50	0,3	0,08
					-
					-
				TOTAL:	0,08

TRAMO 1



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María Alejandra Bohórquez J.

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen Olarte

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA	13/06/2025


ÍTEM	1,32	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

UND.	M3-KM

ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	VOLUMEN COMPACTO	% COMPACTACIÓN	VOLUMEN SUELTO	KM	
ASFALTO - TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	74,61	25%	93,26	1,9	177,20
ASFALTO - TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	43,30	25%	54,12	1,5	81,18
ASFALTO - TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1,36	25%	1,70	1,5	2,55
ASFALTO - TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	3,57	25%	4,46	1,5	6,69
...TO - TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - ...ARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	32,23	25%	40,29	1,9	76,55
ASFALTO - TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	20,03	25%	25,03	1,9	47,56
ASFALTO - TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (PARCHEO ARREGLO TUBERÍA)	0,45	25%	0,57	1,9	1,08
ASFALTO - TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE-BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	71,77	25%	89,71	0,8	71,77
ASFALTO - TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE-BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO	30,35	25%	37,94	0,8	30,35
ASFALTO - TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	39,87	25%	49,84	3,1	154,49


TRAMO 1



TRAMO 4



TRAMO 5



TRAMO 6

114

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA	13/06/2025

ÍTEM	1,32	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	UND.	M3-KM


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

				TOTAL:	649,42

TRAMO 6



TRAMO 7



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,33	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 (INCL. MARCO Y REJILLA)

UND.	UND

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	2				2,00
					-
					-
					-
				TOTAL:	2,00

TRAMO 6





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUÉLLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María Alejandra Bohórquez C.

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,38	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UND.	ML

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 1					
Domiciliaria Calle 4 2-35 5b	1	6,50			6,50
Domiciliaria Calle 4 2-25sur	1	6,50			6,50
Domiciliaria Calle 4a - 2b sur - 14	1	6,50			6,50
Domiciliaria Calle 4 Cra 3 Sur	1	6,50			6,50
Domiciliaria Cra 1a Sur 3a-97	1	6,50			6,50
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 2					
Domiciliaria Calle 4 3-10	1	6,50			6,50
Domiciliaria Calle 4-5 3-16	1	6,50			6,50
Domiciliaria Cra 3sur 3-15	1	6,50			6,50
Domiciliaria Cra 4sur 3-05	2	6,50			13,00
Domiciliaria 04-3 Carrera 3sur	1	6,50			6,50
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS					-
Domiciliaria 01-32 Cra 4a	1	8,00			8,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	1	8,00			8,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	1	8,00			8,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					
Domiciliaria Calle 11a #07-45	2	4,50			9,00
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1					
Domiciliaria	1	5,05			5,05
				TOTAL:	109,55

TRAMO 3




TRAMO 4



TRAMO 6





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez D.
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen Olarte
Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

121

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,39	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND.	UN

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 1					
Domiciliaria Calle 4 2-35 5b	2				2,00
Domiciliaria Calle 4 2-25sur	2				2,00
Domiciliaria Calle 4a - 2b sur - 14	2				2,00
Domiciliaria Calle 4 Cra 3 Sur	2				2,00
Domiciliaria Cra 1a Sur 3a-97	2				2,00
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 2					
Domiciliaria Calle 4 3-10	2				2,00
Domiciliaria Calle 4-5 3-16	2				2,00
Domiciliaria Cra 3sur 3-15	2				2,00
Domiciliaria Cra 4sur 3-05	2				2,00
Domiciliaria 04-3 Carrera 3sur	2				2,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS					
Domiciliaria 01-32 Cra 4a	2				2,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	2				2,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	2				2,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					
Domiciliaria Calle 11a #07-45	2				2,00
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA [illegible]EDA 1					
Domiciliaria	2				2,00
				TOTAL:	30,00

TRAMO 3




TRAMO 4



TRAMO 6





colocar foto tramo 7

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María Alejandra Bohórquez C.

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen Olarte

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	1,41	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

UND.	UN

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	2				2,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1				1,00
					-
					-
				TOTAL:	3,00

TRAMO 1



TRAMO 4



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUÉLLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María Alejandra Bohórquez L.

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025


ÍTEM	NP-1.01	BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO

UND.	M3

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	1	94,33			172,61
Fallo Cargue Calle 7 Carrilera	1	1,25	1,25	0,45	0,70
Fallo Domiciliaria Errada	1	1,50	1,50	0,45	1,01
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	80,40			132,40
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA TRAMO 1	1	44,20			105,19
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA TRAMO 2	1	27,80			61,62
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (ARREGLO TUBERÍA)	1	5,90	0,70	0,63	2,60
Descuento Cargue	-1	1,70	1,70	0,45	(1,30)
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1	143,60			219,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO	1	61,30			92,76
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	105,20			121,51
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (CONEXIÓN SUMIDEROS)	2	3,50	0,70	0,8	3,92
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (FALLO HOMBRO IZQUIERDO)	1	8,00	0,90	0,28	2,02
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 - BASE ESTABILIZADA	1	89,60			91,49

TRAMO 1



TRAMO 2



TRAMO 3





TRAMO 4



TRAMO 4



TRAMO 6

124

				TOTAL:	1.005,53

TRAMO 6





TRAMO 7





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	NP-1.08	RED SANITARIA PVC-S 6"

UND.	ML

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	1	6,00			6,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 SUR - BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	2	5,00			10,00
					-
					-
				TOTAL:	16,00

TRAMO 3



TRAMO 4



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohórquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

126

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	NP-1.09	RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA

UND.	UN

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 1					-
Domiciliaria Calle 4 2-35 5b	1				1,00
Domiciliaria Calle 4 2-25sur	1				1,00
Domiciliaria Calle 4a - 2b sur - 14	1				1,00
Domiciliaria Calle 4 Cra 3 Sur	1				1,00
Domiciliaria Cra 1a Sur 3a-97	1				1,00
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 2					-
Domiciliaria Calle 4 3-10	1				1,00
Domiciliaria Calle 4-5 3-16	1				1,00
Domiciliaria Cra 3sur 3-15	1				1,00
Domiciliaria Cra 4sur 3-05	2				2,00
Domiciliaria 04-3 Carrera 3sur	1				1,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS					-
Domiciliaria 01-32 Cra 4a	1				1,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	1				1,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	1				1,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					-
Domiciliaria Calle 11a #07-45	2				2,00
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1					
Domiciliaria	1				1,00
				TOTAL:	17,00


TRAMO 3



TRAMO 4



TRAMO 6





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María Alejandra Bohórquez C.

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen Olarte

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	13/06/2025

ÍTEM	NP-1.10	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6,5 M INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UND.	UN

CORTE No. 1


LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	11				11,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS	1				1,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					
				TOTAL:	12,00

TRAMO 4






TRAMO 6



TRAMO 3



TRAMO 7



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen Olarte

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

13/06/2025 | FECHA | 0/01/1900

ÍTEM	NP-1.11	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

UND. | ML/MES

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS						TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	FECHA DE INICIO TRAMO	FECHA DE TERMINANCIÓN TRAMO	MES	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	2	94,33	0,00	14/04/2025	30/04/2025	0,5	100,62
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	80,40	6,50	23/04/2025	30/04/2025	0,2	20,28
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA - PARTE 1	1	44,20	0,00	30/04/2025	8/05/2025	0,3	11,79
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA - PARTE 2	1	27,80	0,00	29/04/2025	8/05/2025	0,3	8,34
TRAMO 4: CR 4A CON CL 1 ESTE - BARRIO SAN AGUSTIN (1)	1	143,60	0,00	8/05/2025	16/05/2025	0,3	38,29
TRAMO 4: CR 4A CON CL 1 ESTE - BARRIO SAN AGUSTIN (2)	1	61,30	0,00	9/05/2025	16/05/2025	0,2	14,30
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	250,00	8,00	16/05/2025			
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 - BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	105,20	0,00	22/05/2025	29/05/2025	0,2	24,55
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1	2	0,00	0,00	19/05/2025	29/05/2025	0,3	-
						TOTAL:	218,17

TRAMO 1




TRAMO 2



TRAMO 3



TRAMO 4



TRAMO 5



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Maria Alejandra Bohorquez C

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

129