REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ANEXO No. 1 del ACTA No. 06.

MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

SECRETRIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			PERIODO	21/07/2025		
ACTA MAYORES Y MENORES No. 03	25 (Día)	3 (Mes)	2025 (Año)	CONTRATO No.	252/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	9 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)	ADICIÓN (+)			
VALOR DEL CONTRATO	$	3.783.078.312,50		PÁGINA:	1 DE 2		

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En Facatativá a los VEINTINUEVE (29) días del mes de JULIO se reunieron el **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** el Ing. **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** como Representante Legal de **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, el Ing. **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON** Secretario de Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de ítem´s.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 6 MAYORES Y MENORES No. 3							MAYORES Y MENORES CANTIDADES ACTA No. 3			TOTAL PROYECTO CANTIDADES A EJECUTAR	
CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1	1,20	**MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS**									
1,01	1,27	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	-	$ 2.426,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,02	201,8	DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M	M2	12,00	$ 44.135,00	$ 529.620,00		(7,00)	$ (308.945,00)	5,000	$ 220.675,00
1,03	3,1	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP. FINAL)	M2	1.281,53	$ 20.720,00	$ 26.556.908,27	467,94		$ 9.692.928,26	1.749,570	$ 36.249.836,53
1,04	16,2	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	10.504,63	$ 9.123,00	$ 95.833.739,49		(3.226,24)	$ (29.432.987,52)	7.278,390	$ 66.400.751,97
1,05	16,4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM.Y DERECHO A BOTADERO)	M3	775,72	$ 25.563,00	$ 19.829.730,36	2.174,84		$ 55.595.434,92	2.950,560	$ 75.425.165,28
1,06	4,53	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	234,98	$ 84.080,00	$ 19.757.118,40	95,13		$ 7.998.530,40	330,110	$ 27.755.648,80
1,07	4,92	GEODREN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	30,00	$ 136.932,00	$ 4.107.960,00		(6,00)	$ (821.092,00)	24,000	$ 3.286.868,00
1,08	3,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	28,80	$ 14.282,00	$ 411.321,60	271,20		$ 3.873.278,40	300,000	$ 4.284.600,00
1,09	3,2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	675,60	$ 175.033,00	$ 118.252.294,80	155,70		$ 27.252.638,10	831,300	$ 145.504.932,90
1,10	3,3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	-	$ 202.549,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,11	3,5	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	-	$ 221.204,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,12	3,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	-	$ 3.448,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,13	3,12	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	11.780,20	$ 7.071,00	$ 83.297.794,20	193,78		$ 1.370.218,38	11.973,980	$ 84.668.012,58
1,14	3,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ 1.351.710,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,15	3,9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	961,94	$ 1.312.904,00	$ 1.262.934.873,76	22,01		$ 28.897.017,04	983,950	$ 1.291.831.890,80
1,16	432,1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ 1.303.202,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,17	433,4	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-65	M2	-	$ 5.381,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,18	433,1	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-07h, TIPO LA-3	M2	-	$ 3.600,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,19	5,15	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-07h, TIPO LA-13	M2	-	$ 3.294,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,20	5,14	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	516,00	$ 157.971,00	$ 81.513.036,00	-	-	$ -	516,000	$ 81.513.036,00
1,21	6,8	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	-	$ 85.325,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
1,22	5,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	258,00	$ 111.150,00	$ 28.676.700,00	-	-	$ -	258,000	$ 28.676.700,00
1,23	14,4	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	35,00	$ 64.323,00	$ 2.251.305,00	11,00		$ 707.553,00	46,000	$ 2.958.858,00
1,24	3,1	ADOQUÍN DE CONCRETO 8CM	M2	393,90	$ 119.688,00	$ 47.145.103,20	-		$ -	393,900	$ 47.145.103,20
1,25	5,2	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	-	$ 125.201,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,26	8,4	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	-	$ 149.416,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,27	8,3	CONCRETO 2500 PSI	M3	-	$ 492.263,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,28	8,1	CONCRETO 3000 PSI	M3	11,69	$ 554.671,00	$ 6.484.103,99	-		$ -	11,690	$ 6.484.103,99
1,29	4,22	CONCRETO 4000 PSI	M3	-	$ 627.829,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,30	B0010790	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	425,38	$ 9.411,00	$ 4.003.092,22	20,54		$ 193.337,21	446,119	$ 4.198.429,42
1,31	1,6	DERECHO DE EXPLOTACION Y/O DISPOSICION DE MATERIALES	M3	-	$ 9.270,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,32	4,7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	3.197,53	$ 2.064,00	$ 6.599.701,92	173,29		$ 357.670,56	3.370,820	$ 6.957.372,48
1,33	3,25	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 (INCL. MARCO Y REJILLA)	UND	19,00	$ 1.822.048,00	$ 34.618.912,00	4,00		$ 7.288.192,00	23,000	$ 41.907.104,00
1,34	3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	35,00	$ 80.786,00	$ 2.827.510,00	40,25		$ 3.251.636,50	75,250	$ 6.079.146,50
1,35	4611	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	-	$ 113.498,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,36	4612	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCION PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	$ 231.839,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,37	3735	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCION PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	$ 232.634,00	$ -	-		$ -	-	$ -
1,38	4135	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	389,55	$ 3.129,00	$ 1.218.901,95		(133,00)	$ (416.157,00)	256,550	$ 802.744,95
1,39	3722	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	110,00	$ 7.059,00	$ 776.490,00		(37,00)	$ (261.183,00)	73,000	$ 515.307,00
1,40	3878	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	28,00	$ 157.807,00	$ 4.418.596,00	2,00		$ 315.614,00	30,000	$ 4.734.210,00
1,41	5,1	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	13,00	$ 2.305.055,00	$ 29.965.715,00		(2,00)	$ (4.610.110,00)	11,000	$ 25.355.605,00

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA No. 3 MAYORES Y MENORES No. 2							MAYORES Y MENORES CANTIDADES			TOTAL PROYECTO	
							ACTA No. 3			CANTIDADES A EJECUTAR	
CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1,42	-	LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML		$ 6.358,00	$ -	-	-	$ -		$ -
2,00	**3,13**	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES**									
2,01	6,1	AFIRMADO	M3	78,78	$ 101.214,00	$ 7.973.638,92		(0,50)	$ (657.891,00)	72,280	$ 7.315.747,92
2,02	4779	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.356,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
2,03	6,6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36". BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UND	-	$ 180.794,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
2,04		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	-	$ 2.899,00	$ -	-	-	$ -	-	$ -
N.P.		**NO PREVISTOS**									
NP-1.01	EN BASE A 3,13	BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	2.797,71	$ 620.074,00	$ 1.734.787.230,54		(145,88)	$ (90.455.395,12)	2.651,830	$ 1.644.330.835,42
NP-1.02	EN BASE A 3,13	BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON QUIMICO Y CEMENTO	M3	15,75	$ 620.074,00	$ 9.766.165,50		(12,60)	$ (7.812.932,40)	3,150	$ 1.953.233,10
NP-1.03	4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	2,00	$ 1.380.768,00	$ 2.761.536,00	-	-	$ -	2,000	$ 2.761.536,00
NP-1.04	4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, D=1.20M, E=0.23M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	2,00	$ 1.193.218,00	$ 2.386.436,00	2,00		$ 2.386.436,00	4,000	$ 4.772.872,00
NP-1.05	5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	35,00	$ 107.088,00	$ 3.855.168,00	-		$ -	36,000	$ 3.855.168,00
NP-1.06	3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN.	-	$ 198.860,00	$ -	-		$ -	-	$ -
NP-1.07	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160, SUMINISTRO E INSTALCIÓN.	UN.	2,00	$ 169.833,00	$ 339.666,00	3,00		$ 509.499,00	5,000	$ 849.165,00
NP-1.08	11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	295,00	$ 162.938,00	$ 48.066.710,00		(109,70)	$ (17.871.298,60)	185,300	$ 30.192.411,40
NP-1.09	8153	RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UN	57,00	$ 69.997,00	$ 3.989.829,00		(18,00)	$ (1.259.946,00)	39,000	$ 2.729.883,00
NP-1.10	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6,5 M INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN	35,00	$ 606.689,00	$ 21.840.804,00	-	-	$ -	36,000	$ 21.840.804,00
NP-1.11	4945	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	978,22	$ 15.629,00	$ 15.288.600,38	269,72		$ 4.215.453,88	1.247,940	$ 19.504.054,26
		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MANTENIMIENTO VIAL				$ 50.000.000,00			$ -		$ 50.000.000,00
		TOTAL COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 3.783.078.312,50**			**$ -**		**$ 3.783.078.312,50**
		TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 2.910.060.240,40**			**$ -**		**$ 2.910.060.240,40**
		ADMINISTRACIÓN			22%	640.213.252,89			0,00		640.213.252,90
		IMPREVISTOS			3%	87.301.807,21			0,00		87.301.807,20
		UTILIDAD			5%	145.503.012,00			0,00		145.503.012,00
		TOTAL AIU			30%	**$ 873.018.072,10**			**$ -**		**$ 873.018.072,10**
		IVA SOBRE UTILIDAD			0%	$ -			$ -		$ -
		TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)				**$ 3.783.078.312,50**			**$ -**		**$ 3.783.078.312,50**
		AJUSTE AL PESO				**$ -**			**$ -**		**$ -**
		VALOR TOTAL				**$ 3.783.078.312,50**			**$ -**		**$ 3.783.078.312,50**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXPRESA DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA UNO, EN LA CIUDAD DE FACATATIVÁ A LOS 20 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
CONTRATISTA
Representante Legal CONSORCIO VIAS FACA

Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA
INTERVENTORIA
Representante Legal ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS

Ing. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUPERVISOR
Secretario de Obras Públicas

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ANEXO No. 1 del ACTA No. 06.
MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
SECRETRIA DE OBRAS PÚBLICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**	PERIODO	**21/07/2025**
ACTA MAYORES Y MENORES No. 03		CONTRATO No.	**252/2025**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**9/10/2025** (Día)	ADICIÓN (+)	**$** -
VALOR DEL CONTRATO	**$ 3.783.078.312,50**	PAGINA:	1 DE 2

OBJETO: **CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

En Facatativá a los VEINTE (20) días del mes de AGOSTO se reunieron el **Ing. JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO** como Contratista y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS FACA,** el Ing. **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** como Representante Legal de **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS** como interventoria, el Ing. **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON** Secretario de Obras Públicas como supervisor del proyecto con el fin de suscribir la presente Acta de Mayores y Menores Cantidades de ítem´s.

DESCRIPCIONES SEGÚN ACTA MAYORES CANTIDADES

CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	**1,30**	**MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS**				
1,01	1,27	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	-	$ 2.426,00	$ 0,00
1,02	201,8	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	(7,00)	$ 44.135,00	-$ 308.945,00
1,03	3,1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP. FINAL)	M2	467,94	$ 20.729,00	$ 9.699.928,26
1,04	16,2	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	(3.226,24)	$ 9.123,00	-$ 29.432.987,52
1,05	16,4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM Y DERECHO A BOTADERO)	M3	2.174,84	$ 25.563,00	$ 55.595.434,92
1,06	4,53	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	95,13	$ 84.080,00	$ 7.998.530,40
1,07	4,42	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	(6,00)	$ 136.932,00	-$ 821.592,00
1,08	3,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	271,20	$ 14.282,00	$ 3.873.278,40
1,09	3,2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	155,70	$ 175.033,00	$ 27.252.638,10
1,10	3,3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	-	$ 202.549,00	$ 0,00
1,11	3,6	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	-	$ 221.204,00	$ 0,00
1,12	3,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	-	$ 3.448,00	$ 0,00
1,13	3,12	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	193,78	$ 7.071,00	$ 1.370.218,38
1,14	3,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ 1.351.710,00	$ 0,00
1,15	3,9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	22,01	$ 1.312.904,00	$ 28.897.017,04
1,16	432.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	-	$ 1.303.202,00	$ 0,00
1,17	433.4	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-65	M2	-	$ 5.381,00	$ 0,00
1,18	433.1	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-57h, TIPO LA-3	M2	-	$ 3.660,00	$ 0,00
1,19	5,15	LECHADA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN CRL-57h, TIPO LA-13	M2	-	$ 5.294,00	$ 0,00
1,20	5,14	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	-	$ 157.971,00	$ 0,00
1,21	6,8	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	-	$ 86.325,00	$ 0,00
1,22	5,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	-	$ 111.150,00	$ 0,00
1,23	14,4	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	11,00	$ 64.323,00	$ 707.553,00
1,24	5,1	ADOQUÍN DE CONCRETO 8CM	M2	-	$ 119.688,00	$ 0,00
1,25	5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	-	$ 125.204,00	$ 0,00
1,26	8,4	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	-	$ 146.416,00	$ 0,00
1,27	8,3	CONCRETO 2500 PSI	M3	-	$ 492.263,00	$ 0,00
1,28	8,1	CONCRETO 3000 PSI	M3	-	$ 554.671,00	$ 0,00
1,29	4,52	CONCRETO 4000 PSI	M3	-	$ 627.829,00	$ 0,00
1,30	B0013790	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	20,54	$ 9.411,00	$ 193.337,21
1,31	1,6	DERECHO DE EXPLOTACION Y/O DISPOSICION DE MATERIALES	M3	-	$ 9.270,00	$ 0,00
1,32	4,7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	173,29	$ 2.064,00	$ 357.670,56
1,33	3,25	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 (INCL. MARCO Y REJILLA)	UND	4,00	$ 1.822.048,00	$ 7.288.192,00
1,34	3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	40,25	$ 80.786,00	$ 3.251.636,50
1,35	4611	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	-	$ 113.498,00	$ 0,00
1,36	4612	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCION PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	$ 231.839,00	$ 0,00
1,37	3735	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y DESPUNTES.	ML	-	$ 232.634,00	$ 0,00
1,38	4136	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	(133,00)	$ 3.129,00	-$ 416.157,00
1,39	3722	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	(37,00)	$ 7.059,00	-$ 261.183,00
1,40	3878	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	2,00	$ 157.807,00	$ 315.614,00
1,41	5,1	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	(2,00)	$ 2.305.055,00	-$ 4.610.110,00
1,42		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	-	$ 6.358,00	$ 0,00

CAP.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1,30	**MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS**				
2,00	3,15	**MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES**				
2,01	6,1	AFIRMADO	M3	(6,50)	$ 101.214,00	-$ 657.891,00
2,02	4779	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.356,00	$ 0,00
2,03	6,6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UND	-	$ 180.794,00	$ 0,00
2,04		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	-	$ 2.899,00	$ 0,00
N.P.		**NO PREVISTOS**				
NP-1.01	EN BASE A 3,13	BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	M3	(145,88)	$ 620.074,00	-$ 90.456.395,12
NP-1.02	EN BASE A 3,13	BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON QUIMICO Y CEMENTO	M3	(12,60)	$ 620.074,00	-$ 7.812.932,40
NP-1.03	4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M *(CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)*	UN	-	$ 1.380.768,00	$ 0,00
NP-1.04	4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	2,00	$ 1.193.218,00	$ 2.386.436,00
NP-1.05	5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	-	$ 107.088,00	$ 0,00
NP-1.06	3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN.	-	$ 198.869,00	$ 0,00
NP-1.07	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160, SUMINISTRO E INSTALCIÓN.	UN.	3,00	$ 169.833,00	$ 509.499,00
NP-1.08	11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	(109,70)	$ 162.938,00	-$ 17.874.298,60
NP-1.09	8153	RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UN	(18,00)	$ 69.997,00	-$ 1.259.946,00
NP-1.10	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6,5 M INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN	-	$ 606.689,00	$ 0,00
NP-1.11	4945	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	269,72	$ 15.629,00	$ 4.215.453,88
	TOTAL COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 0,00**
	TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 0,00**
		ADMINISTRACIÓN		22%		$ 0,00
		IMPREVISTOS		3%		$ 0,00
		UTILIDAD		5%		$ 0,00
	TOTAL AIU			**30%**		**$ 0,00**
		IVA SOBRE UTILIDAD		0%		$ 0,00
	TOTAL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)					**$ 0,00**
	AJUSTE AL PESO					**$ 0,00**
	VALOR TOTAL					**$ 0,00**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXPRESA DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA UNO, EN LA CIUDAD DE FACATATIVÁ A LOS 29 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2025.

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
CONTRATISTA
Representante Legal CONSORCIO VIAS FACA

Ing. ALVARO HERNANDO VERA AYALA
INTERVENTORIA
Representante Legal ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS

Ing. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUPERVISOR
Secretario de Obras Públicas

MEMORIAS MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS JESVAR**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA	**21/07/2025**


ÍTEM	**1,02**	**DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M**

UND.	**M2**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	5,0	1,00		5,00
				TOTAL:	**5,00**

TRAMO 5



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA CORTE	**21/07/2025**


ÍTEM	**1,03**	**DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP. FINAL)**	**UND.**	**M2**


ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO 1)	1	6,18	2,75		**17,00**
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO 2)	1				**35,70**
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (TRAMO 1)	1	44,20	9,00		**397,80**
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (TRAMO 2)	1	27,80	9,00		**250,20**
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (ARREGLO TUBERÍA CONEXIÓN SUMIDERO)	1	5,90	0,70		**4,13**
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (CONEXIÓN SUMIDEROS)	1	1,20	1,50		**1,80**
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (EMPALME VIA CRA 8 No 11A)	1	6,50	2,00		**13,00**
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9 - BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 1	1	10,00	2,00		**20,00**
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9 - BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 2	1	7,20	1,87		**13,46**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 1 (K0+111,46 Y K0+131,56)	1	20,03	4,90		**98,15**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 2 ENTRE K0+67,50 Y K0+087,53	1	20,00	4,88		**97,60**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 3 ENTRE LA K0+023 Y K0+043	1	20,05	4,97		**99,65**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 1	1	3,00	2,00		**6,00**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 2	1	1,00	2,70		**2,70**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 3	1	6,00	3,30		**19,80**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 4	1	5,56	3,30		**18,35**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 5	1	5,00	3,30		**16,50**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 6	1	5,00	3,30		**16,50**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 7	1	2,15	1,72		**3,70**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA INTERSECCIÓN 1 ENTRE K0+090 Y K0+110	1	9,39	1,00		**9,39**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA INTERSECCIÓN 2 (K0+055 Y K0+065)	1	12,37	1,00		**12,37**
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA					
Excavación arreglo domiciliaria K0+070 sobre anden	1	0,60	0,50		**0,30**
Excavación arreglo domiciliaria K0+070 sobre pavimento	1	1,00	0,50		**0,50**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 1)	1	27,43	1,40		**38,40**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 2)	1	4,66	1,20		**5,59**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 3)	1	10,20	8,66		**88,33**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 4)	1	12,20	1,86		**22,69**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 5)	1	1,74	1,47		**2,56**














TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 6)	1	2,71	1,80		**4,88**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 7)	1	8,05	4,00		**32,20**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 8)	1	2,10	0,91		**1,91**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (DEMOLICION DE PAVIMENTO EN K0+004)	1	3,50	2,06		**7,21**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (DEMOLICION CONEXION DE SUMIDERO A POZO)	2	6,00	0,70		**8,40**
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO (DEMOLICION CONEXION DE SUMIDERO A POZO)	1	7,80	0,70		**5,46**
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO (DEMOLICION CONEXION DE SUMIDERO A POZO)	1	4,50	0,70		**3,15**
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO (DEMOLICION CONEXION DE POZO DE TUBERIA PRINCIPAL)	1	6,00	0,70		**4,20**
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2	7,00	2,00		**28,00**
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	3	8,00	3,00		**72,00**
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	3	9,00	3,00		**81,00**
.AMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	3	7,00	3,00		**63,00**
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	3	7,00	3,00		**63,00**
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	3	7,00	3,00		**63,00**
				TOTAL:	**1.749,57**

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,04	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	**UND.**	M2


ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2S SUR - BARRIO JUAN XXIII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	1	94,33	7,00		660,31
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	80,40	6,49		521,80
TRAMO 3: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	14,00	1,00		14,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (1) TRAMO LARGO	1	143,60	6,04		867,34
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (1) TRAMO CORTO	1	61,30	6,00		367,80
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	107,00	4,50		481,50
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 - BASE ESTABILIZADA	1	89,60	4,05		362,88
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA INTERSECCIÓN (SEGMENTO 1)	1	47,00	7,00		329,00
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA INTERSECCIÓN (SEGMENTO 1)(SEGMENTO 2)	1	140,00	6,40		896,00
TRAMO 9: CR 11 ENTRE CL 6 Y 7 - FRENTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN	1	67,00	6,00		402,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	88,48	7,00		619,36
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS (SEGMENTO 1)	1	36,00	7,40		266,40
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS (SEGMENTO 2 K0+036 HASTA K0+064)	1	28,00	5,00		140,00
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	10,00	7,00		70,00
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	75,00	7,00		525,00
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	20,00	7,00		140,00
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	120,00	7,00		840,00
				TOTAL:	7.583,39


TRAMO 1







TRAMO 2







Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUBILLOS ESQUIVAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDI-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 31 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ALCALDÍA DE PAILITAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE: 21/07/2025

ITEM	1,05	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM Y DERECHO A BOTADERO)	UND.	M3

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Falla Cargas Calle 7 Cuneta TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXIII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	1	1,25	1,25	0,45	8,70
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	6,00	2,70	0,08	1,30
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	3,70	3,50	0,05	1,40
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	14,00	1,00	0,08	1,12
TRAMO 5: CL 12B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA (PERFILADO DE VIA)	1	100,00	7,00	0,1	70,00
Excavación de sumideros a pozo	1	19,00	0,70	0,9	8,30
Excavación de caja desde K0+00 hasta K0+060	1	60,00			146,65
Excavación de caja desde K0+80 hasta K0+140	1	60,00	6,93		286,80
Excavacion tuberia de 6" lado derecho	1	30,00	0,70		16,49
Excavacion tuberia de 6" lado izquierdo	1	30,00	0,70		14,36
Excavacion tuberia desde pozo existente K0+155 hasta sumideros nuevos K0+153	1	8,00	0,70	1,2	5,84
Excavacion tuberia desde pozo existente K0+120 hasta pozo nuevo K0+122	1	22,25	0,70		23,91
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (PARCHEO EMPALME VIA CRA 8 No 11A)	1	7,60	2,00	0,25	3,80
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA					
Excavación para tubería de pozo existente a sumidero nuevo	1	10,50	1,00	0,7	7,35
Excavacion tuberia K0+048 - K0+050	1	7,30	1,00	0,7	5,11
Excavación K0+046 - K0+050 Derivación de tuberia	1	4,50	1,60	0,85	6,12
Excavación de falla 1 K0+047	1	2,20	2,10	0,4	1,85
Excavación de falla 2 K0+049	1	3,40	1,80	0,4	2,45
TRAMO 8: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION					
Excavación de caja para mejoramiento	1	57,00	6,00		233,07
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO					
Excavación en K0+030 hasta K0+000	1	30,00	0,70	6	126,00
Excavación retiro de material contaminado por aguas residuales K0+030 hasta K0+000	1	30,00	8,00	1,15	207,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS					
(SEGMENTO 2 K0+035 HASTA K0+064)	1	28,00	7,92		74,52
(SEGMENTO 1 K0+00 HASTA K0+035)	1	35,00	4,57		159,69
TRAMO 5: CL 12B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	50,00	7,00	0,6	330,00
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	75,00	7,00	0,6	315,00
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	90	7,00	0,6	378,00
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	120,00	7,00	0,6	504,00
				TOTAL:	2.850,56

TRAMO 3




TRAMO 2





TRAMO 5



TRAMO 8



ING. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

ING. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LACHAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

ING. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,06	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO					
Fallo Cargue Calle 7 Carrilera	1	1,25	1,25	0,45	0,70
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (DOMICILIARIAS)					
Domiciliaria Calle 4 2-35 5b	1	8,85	0,30	0,45	1,19
Domiciliaria Calle 4 2-25sur	1	8,85	0,30	0,45	1,19
Domiciliaria Calle 4a - 2b sur - 14	1	8,85	0,30	0,45	1,19
Domiciliaria Calle 4 Cra 3 Sur	1	8,85	0,30	0,45	1,19
Domiciliaria Cra 1a Sur 3a-97	1	8,85	0,30	0,45	1,19
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (DOMICILIARIAS)					
Domiciliaria Calle 4 3-10	1	2,00	0,30	0,45	0,27
Domiciliaria Calle 4-5 3-16	1	2,00	0,30	0,45	0,27
Domiciliaria Cra 3sur 3-15	1	2,00	0,30	0,45	0,27
Domiciliaria Cra 4sur 3-05	2	2,00	0,30	0,45	0,54
Domiciliaria 04-3 Carrera 3sur	1	2,00	0,30	0,45	0,27
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (TUBERÍA)	1	5,90	0,70	0,8	3,30
					-
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) VERIFICACIÓN DOMICILIARIAS					
Calle 1b #04-7	1	0,70	0,30	0,3	0,06
Calle 1b #04-4	1	0,70	0,30	0,3	0,06
Calle 1b #04-27	2	0,70	0,30	0,3	0,13
Calle 1b #4A-5	1	0,70	0,30	0,3	0,06
Cra 4a #01-118	2	0,70	0,30	0,3	0,13
Cra 4a #01-112	1	0,70	0,30	0,3	0,06
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS					
Carrera 4a #01-40	1	7,50	0,50	0,3	1,13
TRAMO 5 SILVERIA ESPINOZA APIQUES REDES GAS Y AGUA	3	0,70	0,70	1,3	1,91
TRAMO 5 SILVERIA ESPINOZA - TUBERIA PARA SUMIDEROS	10	12,00	0,70	1,3	109,20
TRAMO 5 SILVERIA ESPINOZA - SUMIDEROS	10	0,70	0,70	1,3	6,37
TRAMO 5 SILVERIA ESPINOZA - POZO DE INSPECCIÓN	1	1,40	1,40	2	3,92
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA					
Excavacion tuberia desde pozo existente K0+153 hasta sumederos nuevos K0+158	1	6,00	0,70	0,26	1,09
Excavacion tuberia desde pozo existente K0+153 hasta caja para filtro K0+158	1	9,00	0,70	0,26	1,64
Excavación sumideros K0+158, K0+095,	4	1,20	0,70	0,9	3,02
Excavación sumideros K0+068	2	1,20	0,50	0,4	0,48
Excavación de caja de filtro	1	0,60	0,60	0,9	0,32
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					
Excavaciones para acometidas Calle 11a #07-45	1	4,51	0,30	0,4	0,54
Excavación de sumidero a pozo	1	11,80	0,70	0,7	5,78
Excavación para instalación de sumideros	2	2,00	0,80	1	1,60
Excavacion para vivelación de pozo Inspección Abs k0+107	1	0,80	0,80	0,4	0,26
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 - ACOMETIDA	1	4,05	0,30	0,4	0,49
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA					
Apique 1. Tr 9 calle 2a - 34 este	1	0,90	0,40	0,3	0,11
Apique 2. Tr 9 caqlle 2a-48	1	0,90	0,40	0,3	0,11
Apique 3. Tr 9 calle 2-08 este	1	0,90	0,40	0,3	0,11
Apique 4. Tr 9 calle 2-16 este	1	0,90	0,40	0,3	0,11


TRAMO 1




TRAMO 3




TRAMO 4



TRAMO 5





LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Apique 5. Tr 9 calle 2 - 20 este	1	0,90	0,40	0,3	0,11
Apique 6. Tr 9 calle 1c - 04 este	1	0,90	0,40	0,3	0,11
Apique 7. Tr 9 calle 2a #09-19	1	0,90	0,40	0,3	0,11
Apique 6. Tr 9 calle 2a No 09 - 31	1	0,90	0,40	0,3	0,11
Apique 7. Calle 2a #09-40	1	0,90	0,40	0,3	0,11
Excavacion de sumidero nuevo	1	1,20	0,70	0,9	0,76
Excavación arreglo domiciliaria K0+070 sobre anden	1	1,00	0,50	0,8	0,40
Excavación arreglo domiciliaria K0+070 sobre pavimento	1	0,60	0,50	0,8	0,24
TRAMO 9: CR 11 ENTRE CL 6 Y 7 - FRENTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN					
Excavacion sumideros nuevos	1	1,20	0,70	0,9	0,76
Excavación tuberia sumideros	1	6,00	0,70	0,9	3,78
Excavación arreglo acometida	1	6,00	0,30	0,3	0,54
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO					-
Apique K0+010	1	0,40	0,30	0,5	0,06
Apique K0+020	2	0,40	0,30	0,5	0,12
Apique K0+040	1	0,40	0,30	0,8	0,10
Apique K0+060	1	0,40	0,30	0,8	0,10
Apique K0+080	1	0,40	0,30	0,8	0,10
Excavación de conexion de tuberia de 8" a pozo existente (fuera del tramo)	1	6,00	0,70	1,3	5,46
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS					
Apiques K0+020, K0+040, K0+060	3	0,40	0,30	0,8	0,29
Apiques K0+005	1	0,80	0,50	1,2	0,48
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2	7,00	2,00	0,1	2,80
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	3	8,00	3,00	0,1	7,20
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	3	2,00	3,00	0,1	1,80
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	3	7,00	3,00	0,1	6,30
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	3	7,00	3,00	0,1	6,30
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	3	7,00	3,00	0,1	6,30
SARDINELES					
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	516,00	0,30	0,4	61,92
SUMIDEROS					
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	12	0,40	0,60	0,6	1,73
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	0,40	0,60	0,6	0,14
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	0,40	0,60	0,6	0,14
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	0,40	0,60	0,6	0,14
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	0,40	0,60	0,6	0,14
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	0,40	0,60	0,6	0,14
ACOMETIDAS	29	7,00	0,70	0,5	71,05
					-
				TOTAL:	330,11

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO OBELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**FECHA CORTE**	**21/07/2025**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		

ÍTEM	**1,07**	**GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**UND.**	**ML**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	6,00			**6,00**
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	6,00			**6,00**
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	6,00			**6,00**
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	6,00			**6,00**
					-
					-
				TOTAL:	**24,00**

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María A. Bohórquez Joya
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Karen
Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**FECHA CORTE**	**21/07/2025**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		
ÍTEM	**1,08** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)**	**UND.**	**M2**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	120,00	1,50		180,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	80,00	1,50		120,00
					-
					-
				TOTAL:	300,00

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO GUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ


MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**FECHA CORTE**	**21/07/2025**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		
ÍTEM	**1,09** — **RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE**	**UND.**	**M3**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	174,00	7,00	0,25	304,50
TRAMO 7: TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA	1	187,00	7,00		-
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	1	67,00	7,00		-
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	45,00	8,00	0,55	198,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	64,00	9,00	0,25	144,00
TRAMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	60,00	7,00		-
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	88,00	7,00	0,3	184,80
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	120,00	7,00		-
				TOTAL:	831,30





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,07	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**UND.**	ML

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	6,00			6,00
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	1	6,00			6,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	6,00			6,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	6,00			6,00
					-
					-
				TOTAL:	24,00

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**FECHA CORTE**	**21/07/2025**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		

ÍTEM	**1,10**	**SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)**	**UND.**	**M3**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 5: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	1	67,00	7,00	0	-
					-
				TOTAL:	**0,00**

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ


CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FAGA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	21/07/2025


ÍTEM	1,13	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	UND.	M2

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	2	94,33	7,00		1.320,62
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	80,40	6,49		521,80
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	6,18	2,75		17,00
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)					35,70
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	1	71,80	8,85		635,43
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (ARREGLO TUBERÍA)	1	5,90	0,70		4,13
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1	143,60	6,04		867,34
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO	1	61,30	6,00		367,80
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	107,00	4,50		481,50
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1	1	89,60	4,05		362,88
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 (PARCHEO 1)	1	10,00	2,00		20,00
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 (PARCHEO 2)	1	7,20	1,87		13,46
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 1	1	47,00	7,00		329,00
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 2	1	140,00	6,40		896,00
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 1 (K0+111,46 Y K0+131,56)	1	20,03	4,90		98,15
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 2 ENTRE K0+67,50 Y K0+087,53	1	20,00	4,88		97,60
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 3 ENTRE LA K0+023 Y K0+043	1	20,05	4,97		99,65
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 1	1	3,00	2,00		6,00
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 2	1	1,00	2,70		2,70
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 3	1	6,00	3,30		19,80
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 4	1	5,56	3,30		18,35
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 5	1	5,00	3,30		16,50
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 6	1	5,00	3,30		16,50
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 7	1	2,15	1,72		3,70
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 1)	1	27,43	1,40		38,40
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 2)	1	4,66	1,20		5,59
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 3)	1	10,20	8,66		88,33
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 4)	1	12,20	1,86		22,69







LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 5)	1	1,74	1,47		2,56
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 6)	1	2,71	1,80		4,88
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 7)	1	8,05	4,00		32,20
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 8)	1	2,10	0,91		1,91
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (DEMOLICION CONEXION DE SUMIDERO A POZO)	2	6,00	0,70		8,40
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	1	67,00	6,23		417,41
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00	7,00		1.806,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	100,00	8,00		800,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	64,00	9,00		576,00
TRAMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	75,00	7,00		525,00
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	90,00	7,00		630,00
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	111,00	7,00		777,00
PARCHEOS					
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2	7,00	2,00		
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	3	7,00	3,00		
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	3	8,00	3,00		
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	3	9,00	3,00		
TRAMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	3	7,00	3,00		
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	3	7,00	3,00		
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	3	7,00	3,00		
				TOTAL:	11.987,98

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA


Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	1,15 — MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	**UND.**	M3

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	1	94,33	7,00	0,11	72,63
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	80,40	6,49	0,08	41,74
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1	6,18	2,75	0,08	1,36
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)					35,70
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	1	44,20	10,82	0,08	38,27
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	1	27,80	8,75	0,08	19,45
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (PARCHEO ARREGLO TUBERÍA)	1	5,90	0,70	0,11	0,45
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1	143,60	6,04	0,08	69,40
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO	1	61,30	6,00	0,08	29,42
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	105,20	4,59	0,08	38,59
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1	1	90,00	4,05	0,08	30,61
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 (PARCHEO 1)		10,00	2,00	0,08	1,60
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 (PARCHEO 2)		7,20	1,87	0,08	1,08
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 1		47,00			26,86
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 2		140,00			70,39
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 1 (K0+111,46 Y K0+131,56)		20,03			7,99
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 2 ENTRE K0+67,50 Y K0+087,53		20,00			7,86
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 3 ENTRE LA K0+023 Y K0+043		20,05			8,01
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 1		3,00	2,00	0,08	0,48
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 2		1,00	2,70	0,08	0,22
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 3		6,00	3,30	0,08	1,58
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 4		5,56	3,30	0,08	1,47
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 5		5,00	3,30	0,08	1,32
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 6		5,00	3,30	0,08	1,32
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 7		2,15	1,72	0,08	0,30
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA INTERSECCIÓN 1 ENTRE K0+090 Y K0+110		9,39	1,00	0,08	0,75
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA INTERSECCIÓN 2 (K0+055 Y K0+065)		12,37	1,00	0,08	0,99
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 1)	1	27,43	1,40	0,08	3,07
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 2)	1	4,66	1,20	0,08	0,45





LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 3)	1	10,20	8,66	0,08	7,07
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 4)	1	12,20	1,86	0,08	1,82
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 5)	1	1,74	1,47	0,08	0,20
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 6)	1	2,71	1,80	0,08	0,39
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 7)	1	8,05	4,00	0,08	2,58
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 8)	1	2,10	0,91	0,08	0,15
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (DEMOLICION CONEXION DE SUMIDERO A POZO)	2	6,00	0,70	0,08	0,67
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	1	67,00	6,23		33,97
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00	7,00	0,08	144,48
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	100,00	8,00	0,08	64,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	64,00	9,00	0,08	46,08
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	75,00	7,00	0,11	57,75
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	90,00	7,00	0,08	50,40
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	111,00	7,00	0,08	62,16
PARCHEOS					
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2	7,00	2,00	0,10	
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	3	7,00	3,00	0,10	
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	3	8,00	3,00	0,10	
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	3	9,00	3,00	0,10	
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	3	7,00	3,00	0,10	
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	3	7,00	3,00	0,10	
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	3	7,00	3,00	0,10	
				TOTAL:	985,07

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA CORTE	**21/07/2025**

ÍTEM	**1,20**	**SARDINEL PREFABRICADO A-10**

UND.	**ML**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2	258,00			**516,00**
				TOTAL:	**516,00**

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA CORTE	**21/07/2025**

ÍTEM	**1,22**	**BORDILLO PREFABRICADO A-80**	**UND.**	**ML**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00			**258,00**
				TOTAL:	**258,00**



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**FECHA CORTE**	**21/07/2025**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		

ÍTEM	**1,23**	**BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI**	**UND.**	**ML**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	12,00			12,00
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	34,00			34,00
				TOTAL:	46,00

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María A. Bohórquez Joya.
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA


MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	21/07/2025			
ÍTEM	1,24	ADOQUÍN DE CONCRETO 8CM	**UND.**	M2

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00	1,30		335,40
	1	45,00	1,30		58,50
				TOTAL:	393,90



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


CÓDIGO: GOE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	1,24 ADOQUÍN DE CONCRETO 8CM	**UND.**	M2

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00	1,30		335,40
	1	45,00	1,30		58,50
				TOTAL:	393,90



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA CORTE	**21/07/2025**

ÍTEM	**1,28**	**CONCRETO 3000 PSI**

UND.	**M3**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	1	0,50	0,50	0,3	**0,08**
					-
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00	0,30	0,15	**11,61**
					-
				TOTAL:	**11,69**

TRAMO 1



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**FECHA CORTE**	**21/07/2025**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		

ÍTEM	**1,30**	**SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**	**UND.**	**KG**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	PESO KG	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA - REFUERZO LOSAS POMPEYANO	1	410,00			**410,00**
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	36,12			**36,12**
				TOTAL:	**446,12**



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

María D. Bohorquez Joya.
Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**


FECHA	**21/07/2025**

ÍTEM	**1,32**	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES**	**UND.**	**M3-KM**


ACTA MAYORES Y MENORES No. 02


DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	VOLUMEN COMPACTO	% COMPACTACIÓN	VOLUMEN SUELTO	KM	
ASFALTO - TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	74,61	25%	93,26	1,9	**177,20**
ASFALTO - TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	43,30	25%	54,12	1,5	**81,18**
ASFALTO - TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	1,36	25%	1,70	1,5	**2,55**
ASFALTO - TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT (PARCHEO)	3,57	25%	4,46	1,5	**6,69**
ASFALTO - TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	38,27	25%	47,84	1,9	**90,89**
ASFALTO - TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	19,97	25%	24,96	1,9	**47,42**
ASFALTO - TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (PARCHEO ARREGLO TUBERÍA)	0,45	25%	0,57	1,9	**1,08**
ASFALTO - TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	69,40	25%	86,75	0,8	**69,40**
ASFALTO - TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO	29,42	25%	36,78	0,8	**29,42**
ASFALTO - TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	38,59	25%	48,24	3,1	**149,54**
ASFALTO - TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1	30,61	25%	38,26	2,7	**103,31**
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 **(PARCHEO 1)**	1,60	25%	2,00	2,7	**5,40**
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 **(PARCHEO 2)**	1,08	25%	1,35	2,7	**3,64**
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 1	26,85	25%	33,56	4,2	**140,95**
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 2	70,39	25%	87,99	4,2	**369,56**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 1 (K0+111,46 Y K0+131,56)	7,99	25%	9,98	4,2	**41,92**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 2 ENTRE K0+67,50 Y K0+087,53	7,86	25%	9,82	4,2	**41,26**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA BAHÍA 3 ENTRE LA K0+023 Y K0+043	8,01	25%	10,01	4,2	**42,04**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 1	0,48	25%	0,60	4,2	**2,52**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 2	0,22	25%	0,27	4,2	**1,13**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 3	1,58	25%	1,98	4,2	**8,32**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 4	1,47	25%	1,83	4,2	**7,71**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 5	1,32	25%	1,65	4,2	**6,93**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA PARCHEO 6	1,32	25%	1,65	4,2	**6,93**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA INTERSECCIÓN 1 ENTRE K0+090 Y K0+110	0,75	25%	0,94	4,2	**3,94**
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE BARRIO LA ARBOLEDA INTERSECCIÓN 2 (K0+055 Y K0+065)	0,99	25%	1,24	4,2	**5,20**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 1)	3,07	25%	3,84	4,2	**16,13**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION (PARCHEO 2)	0,45	25%	0,56	4,2	**2,35**


TRAMO 1




TRAMO 2












DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	VOLUMEN COMPACTO	% COMPACTACIÓN	VOLUMEN SUELTO	KM	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	308,80	25%	383,50	0,6	230,10
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	144,48	25%	180,60	2,7	487,62
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	64,00	25%	80,00	2,7	216,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	46,08	25%	57,60	2,7	155,52
TRAMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	57,75	25%	72,19	2,7	194,91
***TRAMO 13:** CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS* CHICO (L)	50,40	25%	63,00	2,7	170,10
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	62,16	25%	77,70	2,7	209,79
PARCHEOS					
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	0,00	25%	0,00	2,7	-
...AMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	0,00	25%	0,00	2,7	-
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	0,00	25%	0,00	2,7	-
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	0,00	25%	0,00	2,7	-
TRAMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	0,00	25%	0,00	2,7	-
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	0,00	25%	0,00	2,7	-
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	0,00	25%	0,00	2,7	-
MEJORAMIENTOS					
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	0,00	30%	0,00	1	-
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	0,00	30%	0,00	1	-
				TOTAL:	3.374,60

TRAMO 1



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**


FECHA CORTE	**21/07/2025**			
ÍTEM	**1,33**	**SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 (INCL. MARCO Y REJILLA)**	**UND.**	**UND**

CORTE No. 1

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA					
Sumideros en K0+095	2				**2,00**
Sumideros en K0+153	2				**2,00**
Sumideros en K0+066	2				**2,00**
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	2				**2,00**
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1	1				**1,00**
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA	2				**2,00**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	2				**2,00**
					-
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	4				**4,00**
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	2				**2,00**
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1				**1,00**
TRAMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1				**1,00**
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1				**1,00**
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1				**1,00**
				TOTAL:	**23,00**

TRAMO 6





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**FECHA CORTE**	**21/07/2025**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		

ÍTEM	**1,34**	**TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"**	**UND.**	**ML**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA					
tubería desde pozo existente K0+130 hasta pozo nuevo K0+153	1	22,25			22,25
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION					-
Reemplazo tubería de gres entre K0+005 hasta K0+0010	1	3,00			3,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO					-
Reemplazo de tubería de gres K0+00 hasta K0+030	1,00	30,00			30,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	20,00			20,00
				TOTAL:	75,25

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,38	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**UND.**	ML


ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 1					
Domiciliaria Calle 4 2-35 Sb	1	6,50			6,50
Domiciliaria Calle 4 2-25sur	1	6,50			6,50
Domiciliaria Calle 4a - 2b sur - 14	1	6,50			6,50
Domiciliaria Calle 4 Cra 3 Sur	1	6,50			6,50
Domiciliaria Cra 1a Sur 3a-97	1	6,50			6,50
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 2					
Domiciliaria Calle 4 3-10	1	6,50			6,50
Domiciliaria Calle 4-5 3-16	1	6,50			6,50
Domiciliaria Cra 3sur 3-15	1	6,50			6,50
Domiciliaria Cra 4sur 3-05	2	6,50			13,00
Domiciliaria 04-3 Carrera 3sur	1	6,50			6,50
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (1) DOMICILIARIAS					-
Domiciliaria 01-32 Cra 4a	1	8,00			8,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	1	8,00			8,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	1	8,00			8,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					
Domiciliaria Calle 11a #07-45	2	4,50			9,00
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1					
Domiciliaria	1	5,05			5,05
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA					
Domiciliaria K0+070	1	1,00			1,00
TRAMO 9: CR 11 ENTRE CL 6 Y 7 - FRENTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN					
Domiciliaria	1	6,00			6,00
ACOMETIDAS	20	7,00			140,00
				TOTAL:	256,55

TRAMO 3



TRAMO 4



TRAMO 6





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

FECHA CORTE	21/07/2025			
ÍTEM	1,39	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**UND.**	UN

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 1					
Domiciliaria Calle 4 2-35 Sb	2				2,00
Domiciliaria Calle 4 2-25sur	2				2,00
Domiciliaria Calle 4a - 2b sur - 14	2				2,00
Domiciliaria Calle 4 Cra 3 Sur	2				2,00
Domiciliaria Cra 1a Sur 3a-97	2				2,00
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 2					
Domiciliaria Calle 4 3-10	2				2,00
Domiciliaria Calle 4-5 3-16	2				2,00
Domiciliaria Cra 3sur 3-15	2				2,00
Domiciliaria Cra 4sur 3-05	2				2,00
Domiciliaria 04-3 Carrera 3sur	2				2,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS					
Domiciliaria 01-32 Cra 4a	2				2,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	2				2,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	2				2,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					
Domiciliaria Calle 11a #07-45	2				2,00
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1					
Domiciliaria	2				2,00
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA					
Domiciliaria K0+070	1				1,00
TRAMO 9: CR 11 ENTRE CL 6 Y 7 - FRENTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN					
Domiciliaria	2				2,00
ACOMETIDAS	2			27	54,00
				TOTAL:	87,00

TRAMO 3



TRAMO 4



TRAMO 6





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**


FECHA CORTE	**21/07/2025**

ÍTEM	**1,40**	**NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)**	**UND.**	**UN**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 02

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	3				3,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1				1,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1				1,00
TRAMO 8: TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA	3				3,00
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION					
Nivelacion de Pozo K0+005	1				1,00
					-
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	6				6,00
TRAMO 7: TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA	5				5,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	2				2,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A – ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	2				2,00
TRAMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	2				2,00
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	2				2,00
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	2				2,00
				TOTAL:	30,00

TRAMO 1





TRAMO 4



TRAMO 6



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARÍA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA CORTE	**21/07/2025**

ÍTEM	**1,41**	**PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)**

UND.	**UN**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	3				3,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1				1,00
					-
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2				2,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1				1,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1				1,00
TRAMO 12:TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1				1,00
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1				1,00
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1				1,00
				TOTAL:	11,00

TRAMO 1





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDE-FR-329
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**


FECHA CORTE	**21/07/2025**

ÍTEM	**2,01**	**AFIRMADO**

UND.	**M3**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00	1,30	0,2	**67,08**
	1	20,00	1,30	0,2	**5,20**
				TOTAL:	**72,28**



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ


FECHA CORTE	21/07/2025

ÍTEM	2,01	AFIRMADO

UND.	M3

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00	1,30	0,2	67,08
	1	20,00	1,30	0,2	5,20
				TOTAL:	72,28



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	NP-1.01 BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO	**UND:**	M3

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	1	94,33	7,00	0,25	165,58
Fallo Cargue Calle 7 Carrilera	1	1,25	1,25	0,45	0,70
Fallo Demolición Entrada	1	1,50	1,50	0,45	1,01
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	89,40	6,48	0,25	130,45
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA TRAMO 1	1	44,20	9,51	0,25	105,05
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA TRAMO 2	1	27,80	8,75	0,25	60,78
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA (ARREGLO TUBERÍA)	1	5,90	0,70	0,63	2,60
Descuento Cargue	-1	1,70	1,70	0,45	(1,30)
TRAMO 4: CRA4 CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO LARGO	1	143,60	6,04	0,25	216,88
TRAMO 4: CRA4 CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) TRAMO CORTO	1	61,30	6,00	0,25	91,95
TRAMO 5: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	105,20	4,50	0,25	120,60
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (CONEXIÓN SUMIDEROS)	2	3,50	0,70	0,8	3,92
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR (FALLO HOMBRO IZQUIERDO)	1	8,00	0,90	0,28	2,02
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1 - BASE ESTABILIZADA	1	88,60	4,05	0,25	90,72
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 1		47,00			69,72
TRAMO 9 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 2		140,00			228,67
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA BAHIA 1		20,03			7,94
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA BAHIA 2		20,00			7,81
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA BAHIA 3		20,95			8,00
TRAMO 5: CL 13B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	160,00	7,55		211,18
TRAMO 8: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION	1	67,00	6,23		103,09
TRAMO 5: CL 15B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	98,00	7,00	0,25	171,50
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	100,00	8,00	0,25	200,00
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	64,00	9,00	0,25	144,00
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	75,00	7,00	0,25	131,25
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	90,00	7,00	0,25	157,50
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	120,00	7,00	0,25	210,00
			TOTAL:		2.656,33

TRAMO 1




TRAMO 2



TRAMO 3





TRAMO 4



TRAMO 4





TRAMO 6





TRAMO 7





Ing. MARTÍN MESA DÍAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. MARÍA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	NP-1.02 — BASE RECICLADA EN SITIO ESTABILIZADA CON QUIMICO Y CEMENTO	UND.	M3

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 54: CL 4 ENTRE CRA B Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	3,00	7,00	0,15	3,15
				TOTAL:	3,15

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO PUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALNEA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	NP-1.03 — PLACA DE FONDO POZO D=1.70, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	**UNID.**	UN

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2				2,00
					-
				TOTAL:	2,00

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO QUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: CONTROL	
VERSIÓN: 02	
FECHA: 15 MAY 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	FECHA CORTE	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	NP-1.04	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, D=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	UNID.	ML

ACTA MAYORES Y MENORES No. 05

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2			2	4,00
					-
				TOTAL:	4,00

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUBILLOS LEGUIZAMON
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GTE-FR-124
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	RP-1.05	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.10f	**UND.**	M2

ACTA MAYORES Y MENORES No. 05

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 5: CL 16B CR 4 Y 5 - VIA SILVERA ESPINOSA	1	45,00	0,80		36,00
					-
				TOTAL:	36,00

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR BEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARÍA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN CLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GIV-FR-076	
VERSIÓN: 04	
FECHA: 15 MAY 2024	
DOCUMENTO CONTROLADO	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS FACA	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS		
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	KP-1.07	CONEXIONES R/T SILLA YEE 200 X 160, SUMINISTRO E INSTALCIÓN.	**UND.**	UN.

ACTA MAYORES Y MENORES No. 05

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 9: CL 16B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	2				2,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	3				3,00
				TOTAL:	5,00

Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR VELOZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: GDF-FR-026
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ


CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

FECHA CORTE	**21/07/2025**			
ÍTEM	**NP-1.08**	**RED SANITARIA PVC-S 6"**	**UND.**	**ML**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	**ELEMENTOS**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	1	6,00			**6,00**
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 SUR - BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	2	5,00			**10,00**
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA					
Instalación de tubería de pozo existente a sumidero nuevo en K0+046	1	10,50			**10,50**
TRAMO 9: CR 11 CL 6 Y 7 FRENTE SECRETARIA EDUCACION					
Tubería principal entre K0+005 a K0+010	1	3,00			**3,00**
Instalación de tubería de pozo existente a sumidero nuevo K0+067	1	5,00			**5,00**
Instalación de tubería de pozo existente a sumidero nuevo K0+067	1	6,00			**6,00**
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA					-
Instalacón tubería de 6" desde pozo nuevo hasta sumideros nuevos K0+095	2	30,00			**60,00**
Instalacón tubería de 6" desde pozo existente hasta sumideros nuevos K0+158	1	12,00			**12,00**
Instalacón tubería de 6" desde pozo existente caja para filtro K0+155	1	7,80			**7,80**
					-
SUMIDEROS					
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	20,00			**20,00**
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	6,00			**6,00**
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	6,00			**6,00**
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	6,00			**6,00**
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	6,00			**6,00**
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	6,00			**6,00**
FILTROS					
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA - FILTRO	1	15,00			**15,00**
				TOTAL:	**185,30**

TRAMO 3





MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**


FECHA CORTE	**21/07/2025**			
ÍTEM	**NP-1.09**	**RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA**	**UND.**	**UN**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 1					-
Domiciliaria Calle 4 2-35 5b	1				1,00
Domiciliaria Calle 4 2-25sur	1				1,00
Domiciliaria Calle 4a - 2b sur - 14	1				1,00
Domiciliaria Calle 4 Cra 3 Sur	1				1,00
Domiciliaria Cra 1a Sur 3a-97	1				1,00
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA SEGMENTO 2					-
Domiciliaria Calle 4 3-10	1				1,00
Domiciliaria Calle 4-5 3-16	1				1,00
Domiciliaria Cra 3sur 3-15	1				1,00
Domiciliaria Cra 4sur 3-05	2				2,00
Domiciliaria 04-3 Carrera 3sur	1				1,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS					-
Domiciliaria 01-32 Cra 4a	1				1,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	1				1,00
Domiciliaria 04-3 Calle 1b	1				1,00
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR					-
Domiciliaria Calle 11a #07-45	2				2,00
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1					
Domiciliaria	1				1,00
TRAMO 9: CR 11 ENTRE CL 6 Y 7 - FRENTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN	2				2,00
ACOMETIDAS	20				20,00
				TOTAL:	39,00


TRAMO 3





TRAMO 6





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MEMORIAS DE CORTE
SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS


CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**FECHA CORTE**	21/07/2025
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		

ÍTEM	**NP-1.10**	**ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6,5 M INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)**	**UND.**	**UN**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA	11				11,00
TRAMO 4: CR4A CON CL 1 ESTE- BARRIO SAN AGUSTÍN (T) DOMICILIARIAS	3				3,00
TRAMO 5: CL 11A CR 7 Y 8 BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	2				2,00
ACOMETIDAS	20				20,00
				TOTAL:	36,00





Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUELLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: FOR-19-179
VERSIÓN: 04
FECHA: 15 MAY 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

MEMORIAS MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS FACA**	**21/07/2025**	**#¡REF!**
INTERVENTORÍA	**ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**		
OBJETO	**CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**		

ÍTEM	**NP-1.11**	**ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).**	**UND.**	**ML/MES**

ACTA MAYORES Y MENORES No. 03

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS						TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	FECHA DE INICIO TRAMO	FECHA DE TERMINANCIÓN TRAMO	MES	
TRAMO 1: CL 7 CR 1 Y 2B SUR - BARRIO JUAN XXII - ENTRADA PUEBLO VIEJO	2	94,33	7,00	14/04/2025	30/04/2025	0,5	108,09
TRAMO 2: CR 4 SUR CL 2 Y CL 1 - BARRIO GIRARDOT	1	80,40	6,50	23/04/2025	30/04/2025	0,2	20,28
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA - PARTE 1	1	44,20	10,82	30/04/2025	8/05/2025	0,3	14,67
TRAMO 3: CL 4 CR 2B Y 3 SUR - BARRIO LA PAZ HACIA LA CARRILERA - PARTE 2	1	27,80	8,75	29/04/2025	8/05/2025	0,3	10,96
TRAMO 4: CR 4A CON CL 1 ESTE - BARRIO SAN AGUSTIN (1)	1	143,60	6,04	8/05/2025	16/05/2025	0,3	39,90
TRAMO 4: CR 4A CON CL 1 ESTE - BARRIO N AGUSTIN (2)	1	61,30	6,00	9/05/2025	16/05/2025	0,2	15,70
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	250,00	8,00	16/05/2025			
TRAMO 6: CL 11A CR 7 Y 8 - BARRIO SANTA RITA ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR	1	105,20	4,59	22/05/2025	29/05/2025	0,2	25,62
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1	2	90,00	4,05	19/05/2025	29/05/2025	0,3	62,70
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA SEGMENTO 1 Y 2	1	100,00	8,00	20/05/2025	30/06/2025	0,3	36,00
TRAMO 7: CL 3B ESTE CR 8 Y 9- BARRIO LA ARBOLEDA 1	2	3,00	4,00	30/05/2025	7/06/2025	0,3	3,73
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 1	2	40,00	7,00	30/05/2025	19/06/2025	0,7	62,67
TRAMO 8 : TR 9 CL 2 ESTE - BARRIO LA ARBOLEDA SEGMENTO 2	2	140,00	6,40	30/05/2025	30/06/2025	1,0	302,56
TRAMO 9: CR 11 ENTRE CL 6 Y 7 - FRENTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN	2	67,00	1,72	20/06/2025	30/06/2025	0,3	45,81
TRAMO 5: CL 18B CR 4 Y 5 - VIA SILVERIA ESPINOSA	1	258,00	7,00	8/06/2025	8/07/2025	1,0	265,00
TRAMO 10: CR 9 ENTRE 7 Y 7B - HACIA POLIDEPORTIVO DEL ZAMBRANO	1	88,48	8,00	23/06/2025	8/07/2025	0,5	48,24
TRAMO 11: CL 9 CR 15 Y 15A - ENTRADA BARRIO LAS LAJAS	1	64,00	9,00	23/06/2025	8/07/2025	0,5	36,50
TRAMO 12: TRANSV 5A - TRIANGULO CARTAGENITA ANTIGUO CENTRO SALUD	1	70,00	7,00	23/06/2025	8/07/2025	0,5	38,50
TRAMO 13: CL 6B ESTE CR 3 Y 4 - BARRIO ALTILLOS CHICO (L)	1	88,00	7,00	23/06/2025	8/07/2025	0,5	47,50
TRAMO 14: CL 4 ENTRE CRA 8 Y 11 - BARRIO LAS PIEDRAS	1	120,00	7,00	23/06/2025	8/07/2025	0,5	63,50
						TOTAL:	1.247,94

TRAMO 1




TRAMO 2



TRAMO 3



TRAMO 4



TRAMO 5



Ing. MARTIN MESA DIAZ
DIRECTOR DE OBRA

Ing. CRISTIAN MAURICIO CUÉLLAR LEGUIZAMON
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ing. MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

Ing. KAREN OLARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA