CONTRATO NO	19-6-0200-0-2025
FECHA	03 de octubre de 2025
CLASE DE CONTRATO	DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S** R.L. LUISA FERNANDA DONADO AYALA
C.C O NIT	901.167.911-0
SUPERVISOR (A)	**MARIA CRISTINA ROBAYO ABELLO,** Subdirectora General Área Planeación **MONICA INES GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL CONTROL DE LA INUNDACIÓN SOBRE EL CAÑO EL ARROYITO, EN EL CORREGIMIENTO DE GUACOCHE, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades definidas en la Cláusula 3-Actividades específicas contrato de obras N°. 19-6-0200-0-2025, y en el Estudio Previo.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($503.829.340,00) M/CTE
PLAZO	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE MAYO DE 2026

El día 28 de Octubre de 2025, en la ciudad de Valledupar, se reunieron , MARIA CRISTINA ROBAYO ABELLO y MONICA INES GONZALEZ THOMAS, en representación de CORPOCESAR en su calidad de Supervisoras y LUISA FERNANDA DONADO AYALA , Representante Legal de BROKA INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES SAS, en Calidad de Contratista de Interventoría , con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al Contrato N.º 19-6-0200-0-2025 del 03 de Octubre de 2025, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento del Contrato referenciado.

Las partes abajo firmantes dejan constancia que se presentaron y revisaron los documentos antes mencionados necesarios para dar inicio al Contrato N° 19-6-0200-0-2025

El Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en el proyecto y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias del Supervisor, quien vigila el cumplimiento en forma permanente de todas las obligaciones.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el día Veintiocho (28) del mes de Octubre del año 2025.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

LUISA FERNANDA DONADO AYALA
RL BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
Interventor

MARIA CRISTINA ROBAYO ABELLO
Subdirectora General Área Planeación
Supervisora

MONICA INES GONZALEZ THOMAS
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora