INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

24 de septiembre de 2025
Al contestar Cite este N°. **ICCU-S-2025-0006833**
Folios: 1 Anexos: No
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación oficial de salida.
ASUNTO: Solicitud avance de ejecución convenios 2024, Sesquilé.

Bogotá D, C. 24 de septiembre de 2025

Señora
SECRETARIA DESPACHO SESQUILE
Alcaldesa
SECRETARIA DESPACHO MINICIPIO DE SESQUILE
Carrera 6 No. 5 - 19
alcaldia@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sesquile

Asunto: Solicitud avance de ejecución convenios 2024, Sesquilé.
Ref.:

Reciba un cordial saludo, respetada, Señora, alcaldesa:

Siguiendo con los trámites de supervisión de los convenios suscritos entre el municipio de Sesquilé y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, vigencia 2024.

Esta supervisión con el fin de garantizar que los convenios cumplan con el 100 % de ejecución en la actual vigencia, solicita, se le informe el estado actual y avance de ejecución en porcentaje (%) de los siguientes convenios:

No. CONVENIO	MUNICIPIO	OBJETO
ICCU-618-2024	SESQUILÉ	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO A LA VEREDA TIERRANEGRA EN EL SECTOR LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE
ICCU-626-2024	SESQUILÉ	MEJORAMIENTO DE LA VIÁ QUE COMUNICA LA VEREDA NESCUATÁ CON LA VEREDA BOITIVÁ SECTOR LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA

Por lo anterior esta información debe ser allegada en el término de máximo 3 días hábiles.

Cordialmente,

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

EDGAR LEONARDO GONZALEZ BOLIVAR
Profesional Universitario
Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: CRISTIAN ALBERTO GUERRA SANTANA / SDIV
Revisó: CRISTIAN ALBERTO GUERRA SANTANA / SDIV
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO GUERRA SANTANA / SDIV

QR Validación Documento:

Contraseña:0GlUPaO0rS