MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda La Primavera, recibe el suministro de 3 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Lourdes M. Tobar A.

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA LA PRIMAVERA
R/L: LOURDES MARICELA TOBAR ANDRADE
C.C. No. 41.120.988

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 ALMACEN

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda La Arenosa, recibe el suministro de 6 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA LA ARENOSA
R/L: JANIER ORLANDO PISMAG MOJOMBOY
C.C. No. 1.126.447.640

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda Llano Verde, recibe el suministro de 5 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA LLANO VERDE
R/L: GLORIA OLIVA CUENE
C.C. No. 48.648.056

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 ALMACEN

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda Alto Rosal, recibe el suministro de 6 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA ALTO ROSAL
R/L: DILIA ESPERANZA ALPAZ
C.C. No. 41.115.319

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda La Esmeralda, recibe el suministro de 8 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA
R/L: HERMINSUL DE JESUS LOPEZ GOMEZ
C.C. No. 87.026.914

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda El Venado, recibe el suministro de 4 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Liliana Lupe Tutacha

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA EL VENADO
R/L: LILIANA LUPE TUTACHA
C.C. No. 41.117.924

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda El Rosal, recibe el suministro de 6 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA EL ROSAL
R/L: ALEJANDRO ARTEAGA V.
C.C. No. 5.039.517

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 ALMACEN

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda La Betania, recibe el suministro de 6 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Campo Elias Chacua

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA LA BETANIA
R/L: CAMPO ELIAS CHACUA CUELTAN
C.C. No. 18.152.782

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 ALMACEN

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda El Jardín, recibe el suministro de 6 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Misael Ordoñez Martinez

Recibe: LA JAC DEL BARRIO EL JARDIN
R/L: MISAEL ORDOÑEZ MARTINEZ
C.C. No. 1.126.445.647

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad del Cabildo Tierra Linda, recibe el suministro de 6 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Recibe: CABILDO TIERRA LINDA
Gobernador: GERMAN RODRIGO QUIGUANAS
C.C. No. 18.158.239

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	Código:	
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad de la Vereda San Marcos, recibe el suministro de 3 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Recibe: LA JAC DE LA VEREDA SAN MARCOS
R/L: ROMAN ARJADIS CHIRAN MUÑOZ
C.C. No. 1.126.450.207

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT: 800102912-2 ALMACEN

La Hormiga (Valle del Guamuez), 25 de septiembre de 2025.

ACTA DE ENTREGA SATISFACCION A LA COMUNIDAD

Siendo las 10:00 am del día veinticinco (25) de septiembre de 2025, se reunieron los abajo firmantes con el fin de realizar la entrega formal del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE AFLUENTES HIDRICOS EN LA INSPECCIÓN EL TIGRE (BARRIO EL JARDIN) Y EN LAS VEREDAS; EL ROSAL, EL VENADO, LA ARENOSA, LA BETANIA, LA ESMERALDA, LA PRIMAVERA, LLANO VERDE, NUEVO HORIZONTE, SAN MARCOS, TIERRA LINDA Y ALTO ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por Valor Inicial del Contrato de $ 39.823.034,00 M/CTE, considerando que el mismo se ha entregado en su totalidad, se encuentra en correcto estado y cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

La comunidad del Resguardo Nuevo Horizonte, recibe el suministro de 3 tubos de concreto reforzado de 36" en buenas condiciones y sin tener reclamos posteriores, de igual manera la comunidad le dará un buen uso, ya que este nos ayudara a solucionar varias necesidades de salubridad y minimizar los impactos ambientales que se presentan en la comunidad.

Por su parte, la comunidad brindará las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del suministro entregado.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, por quienes intervinieron.

Martha Francely Cuaran P.

Recibe: RESGUARDO NUEVO HORIZONTE
Gobernadora: MARTHA FRANCELY CUARAN
C.C. No. 1.126.444.275

HERNANDO BLADIMIR ORDOÑEZ CABRERA
Supervisor: Secretario De Planeación Y Obras Publicas

Entrega: MARILU TORRES PIAMBA
Técnico administrativo de almacén
Municipio Valle del Guamuez