ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	octubre 17, 2025
CONTRATO	SAMC–MA–005–2025 **FECHA DE SUSCRIPCION:** marzo 10, 2025
OBJETO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, A TODO COSTO, DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA) Y VOLQUETA, CONFORME A FICHA TÉCNICA, ORIENTADO AL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ
VALOR INICIAL CONTRATADO	$192.694.000,00
CONTRATISTA:	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
NIT/CC	NIT: 901510145-6 C.C: 94513754 DE CALI
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
FECHA DE ACTA DE INICIO	marzo 20, 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	NUEVE (09) MESES Y/O A MONTO AGOTABLE, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCION ADICIONADO	N/A
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	NUEVE (09) MESES Y/O A MONTO AGOTABLE, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VALOR ADICIONADO	$65.999.995,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$258.693.995,00
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO	diciembre 19, 2025
FEHA DE TERMINACION REAL	octubre 17, 2025

En la secretaria de planeacion se reunieron: **CARLOS DAVID ZARATE BAEZ** alcalde municipal, **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA,** secretario de planeación como SUPERVISOR y **DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA** identificado con NIT: NIT: 901510145-6 C.C: 94513754 DE CALI en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Acta Parcial N°1	mayo 27, 2025	66.346.490,00
Acta Parcial N°2	agosto 1, 2025	110.004.860,00
Acta Parcial N°3	-	0,00
Sumatoria de Pagos Parciales	-	176.351.350,00
VALOR TOTAL RECIBIDO		176.351.350,00

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato	marzo 10, 2025	192.694.000,00
Valor Adicionado	julio 19, 2024	65.999.995,00
Valor total contrato	octubre 17, 2025	258.693.995,00
Valor sin ejecutar	octubre 17, 2025	0,00
Valor ejecutado según acta final	octubre 17, 2025	258.693.995,00
Valor recibido por el contratista	octubre 17, 2025	176.351.350,00
VALOR A PAGAR	octubre 17, 2025	**82.342.645,00**

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y DOS MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
REL / CONTRATISTA

CARLOS DAVID ZARATE BAEZ
ALCALDE