MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT. 800.093.791-1 ALCALDÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO
GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MACROPROCESO: APOYO
PROC350
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
FGDA-365 VERSIÓN 5
Página 1 de 1

ACTA

CONTRATO:	SAMC-MA-005-2025	**DE**	marzo 10, 2025	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, A TODO COSTO, DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA) Y VOLQUETA, CONFORME A FICHA TÉCNICA, ORIENTADO AL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ			marzo 20, 2025	FINAL
CONTRATISTA:	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA	PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES VIG A MONTO AGOTABLE, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	19/12/2025	octubre 17, 2025
		PLAZO ADICIONAL	N/A	**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°1:**	
V. INICIAL	$ 192.694.000,00	**% EJECUTADO**		100,0%	N/A	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	$ 16.999.995,00	**% TIEMPO**		77,7%		agosto 1, 2025
VALOR TOTAL	$ 209.693.995,00					

	CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		ADICIONAL 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS				PRESENTE ACTA			VALOR EJECUTADO ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO		
														ADICIONAL 2											
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**IVA 19%**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**CANT**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**CANT**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**Cant.**	**IVA19%**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**IVA**	**Valor**
	ALQUILER DE MOTONIVELADORA CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 130 HP	HORA	670	$ 200.000,00	$ 29.279.000,00	$ 163.379.000,00		134,453782			535,54822	23.403.369,75	$ 146.579.000,00	$ 146,14	$ 30,00	661,69	$ 29.759.687,75	$ 186.577.518,00	**229,86**	**10.037.287,81**	**$ 62.965.118,00**	452,00	$ 123.712.400	681,68632	29.759.687,81	$ 186.577.518,00
	TRANSPORTE EN VOLQUETA DE MATERIAL DE ARRASADO	M3/KM	4050	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 9.315.000,00	16000		6666,52		27.006,52	-	$ 62.114.996,00	$ 4.348,47		31354,99		$ 72.116.477,00	**9.468,49**	**0,00**	**$ 19.477.527,00**	22.886,50	$ 52.638.950	31.354,99	0,00	$ 72.116.477,00
		IVA				$ 29.279.000,00							$ 23.403.369,75					$ 29.759.687,75			**$ 10.037.287,81**					$ 29.759.687,81
		VALOR TOTAL				**$ 192.694.000,00**							$ 209.693.995,00					$ 258.693.995,00			**$ 82.342.545,00**					258.693.995,00

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA $ **82.342.545,00**

SON: OCHENTA Y DOS MILLONES, TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
CONTRATISTA