ACTA - LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	20 de octubre de 2025
CONTRATO No.:	COP-02-2024
FECHA:	23 de diciembre de 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
PROCESO No.:	SAMC-012-2024
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACÁ."
VALOR TOTAL CONTRATADO	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74)
CONTRATISTA:	U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS
SUPERVISOR :	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de febrero de 2025
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de abril de 2025

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
PRORROGA No. 1	1 MES
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	23 de mayo de 2025

En el municipio de Nuevo Colón, a los VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS como representante legal de U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS como contratista y el arquitecto JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del municipio de Nuevo Colón con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas actividades contratadas fueron ejecutadas y terminadas, por el CONTRATISTA y recibidas por el supervisor el VEINTITRES (23) de JUNIO de 2025 las cuales están descritas en el Acta de Recibo Final de Cantidades, la cual es parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones.

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que en el contrato se estableció la siguiente forma de pago:El Municipio de NUEVO COLON cancelará el valor del contrato que se suscribe, así mediante actas parciales hasta un noventa por ciento (90%) y diez (10%) restante se pagará a la respectiva Acta de Liquidación del Contrato.

3. *Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el contrato No. COP-02-2024*

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2025.

5. Que el contratista presento informe final de ejecución.

EJECUTADA

CONTRATADO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Contrato No. COP-02-2024	23/12/2024	$ 363.941.407,74
SUMAS IGUALES		**$ 363.941.407,74**

EJECUTADO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Acta parcial 1	28/04/2025	$ 268.580.361,80
Acta de liquidación	20/10/2025	$ 93.594.572,40
Más valor no ejecutado		$ 1.766.473,55
		$ 363.941.407,74

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPOS ENTREGADOS		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
		$ -
SUMAS IGUALES		**$ -**

VALOR AMORTIZADO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Anticipo no amortizado		$ -
		$ -

DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO

VALOR CONTRATADO		
CONCEPTO		**VALOR**
Contrato No. COP-02-2024	23/12/2024	$ 363.941.407,74
SUMAS IGUALES		**$ 363.941.407,74**

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Acta parcial 1	28/04/2025	$ 268.580.361,80
Valor no desembolsado		$ 93.594.572,40
Saldo a favor del municipio		$ 1.766.473,55
		$ 363.941.407,74

Calle 4 No. 4-60 Piso 2, Nuevo Colón - Boyacá.
Celular: 311531750 - 3219217390
Página web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co
Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co

ACTA - LIQUIDACIÓN

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 363.941.407,74		
VALOR ADICIONES			
VALOR ANTICIPO INICIAL			
VALOR ACTAS PARCIALES		$ 268.580.361,80	$ 268.580.361,80
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 93.594.572,40	
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN			$ 93.594.572,40
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 1.766.473,55	$ 1.766.473,55
TOTALES	**$ 363.941.407,74**	**$ 363.941.407,74**	**$ 363.941.407,74**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			**$ 93.594.572,40**

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($93.594.572,40)

ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	24/02/2025
ACTA PARCIAL No. 01	28/04/2025
ACTA DE TERMINACIÓN	23/05/2025
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	23/06/2025

GARANTÍAS

RIESGO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	600-47-994000074661 ANEXO 5	$ 36.394.140,80	23/12/2024	1/11/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES, SOCIALES E IND.		$ 18.197.070,40	23/12/2024	1/07/2028	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 72.788.281,60	23/05/2025	23/05/2030	

Las anteriores garantías fueron aprobadas plataforma en secop 2.

NOTA:

En atención a las mediciones definitivas practicadas para el recibo a satisfacción del Contrato No. COP-02-2024, se hace constar lo siguiente:

1. Durante la verificación técnica y administrativa final de las cantidades ejecutadas, se determinó una disminución en las cantidades de los siguientes ítems, respecto de lo registrado en el Acta Parcial No. 1:

ITEM 4.07 — Bajantes de aguas lluvias (canales frente al Coliseo y conexión a sumideros): disminución de 5,62 ml, equivalente a $ 359.455,20 (valor directo).
ITEM NP11 — Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D = 6": disminución de 12,50 ml, equivalente a $ 779.650,95 (valor directo).
ITEM NP18 — Pintura tipo tráfico gradería Coliseo: disminución de 9,47 m2, equivalente a $ 219.719,65 (valor directo).

Dicha disminución se debe a un error involuntario de las partes al momento de realizar la medición para tramitar el acta Parcial No. 1.

2. Aplicando la proporcionalización contractual del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) sobre las cantidades disminuidas y realizando el balance económico correspondiente, la sumatoria de las reducciones anteriores arroja una diferencia total de **$ 1.766.473,55** (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS), que corresponde al valor total con AIU.

3. En virtud de lo anterior, las partes convienen que el valor de **$ 1.766.473,55** será registrado en el Acta de Modificación como saldo a favor de la Entidad, y no formará parte del valor final a pagar ni del monto que se dé por liquidado. Dicho ajuste constituye la compensación por las cantidades que, en la Parcial No. 1, fueron facturadas por encima de las cantidades finalmente verificadas.

4. El ajuste aquí consignado se realiza con base en las mediciones definitivas y en los cálculos técnicos y económicos efectuados por la Supervisión/Equipo técnico, y las partes se declaran a paz y salvo respecto de las obligaciones y cuantías a que se refiere el presente ajuste.

El suscrito supervisor certifica que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción, que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Articulo 50 de la Ley 789-2002. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS
U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS
Contratista

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
Supervisor

EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL