ACTA DE PAGO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	20 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No.:	COP-02-2024 — **FECHA:** 23 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	*OBRA PÚBLICA* — ***PROCESO No.:*** *SAMC-012-2024*
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACÁ."
VALOR CONTRATADO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407,74)
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMÁN ANDRÉS GARCÍA GRANADOS
INTERVENTOR:	N.A.
SUPERVISOR:	*JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS*
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN No. 1	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN No. 1	23 DE MAYO DE 2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES

MODIFICACIÓN	FECHA
UNO (01) - PLAZO DEL CONTRATO	12 DE FEBRERO DE 2025
DOS (02) - MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS	14 DE ABRIL DE 2025

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
N.A.	-
N.A.	-

PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

ACTA	*TIEMPO*
PRÓRROGA Nº 01	UN (01) MES
-	-

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407,74)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	23 DE MAYO DE 2025

En el Municipio de Nuevo Colón, a los VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE del año 2025 se reunieron *GERMÁN ANDRÉS GARCÍA GRANADOS* como representante legal de *UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS* como Contratista, y JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de suscribir el Acta de Avance al Pago Final, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de la presente actade actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de avance al pago final, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que en la minuta del contrato de obra en su clausula Quinta se estableció la siguiente forma de pago: El Municipio de NUEVO COLON cancelará el valor del contrato que se suscribe, así mediante actas parciales hasta un noventa por ciento (90%) y diez (10%) restante se pagará a la respectiva Acta de Liquidación del Contrato.

3. Que el contratista presentó el informe final de ejecución de actividades entre el periodo del 24 de febrero de 2025 al 23 de mayo de 2025

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondientes al mes de marzo, abril y mayo de 2025.

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 363.941.407,74		
VALOR ADICIONES	-		
VALOR ANTICIPO INICIAL		$ 0,00	$ 0,00
VALOR ACTAS PARCIALES		$ 268.580.361,80	$ 268.580.361,80
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 93.594.572,40	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 0,00	$ 93.594.572,40
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 1.766.473,55	$ 1.766.473,55
TOTALES	**$ 363.941.407,74**	**$ 363.941.407,74**	**$ 363.941.407,74**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			**$ 93.594.572,40**

ACTA DE PAGO FINAL

Nota: El valor a pagar en la presente acta de avance final es la suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 93,594,572.40)

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
Acta parcial 1	23/02/2025 - 28/04/2025	COM-2025000208	28/04/2025	$ 268.580.361,80
TOTALES				$ 268.580.361,80

3. ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2025
ACTA PARCIAL No. 01	28 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE TERMINACIÓN	23 DE MAYO DE 2025
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	23 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE LIQUIDACIÓN	20 DE OCTUBRE DE 2025

4. DOCUMENTOS ENTREGADOS

ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Informe final de actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2025 al 23 de mayo de 2025	und	1,00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

R/L

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA GRANADOS
UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS
Contratista