	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

FECHA PRESENTE ACTA	23 de mayo de 2025		
CONTRATO	COP-02-2024	**FECHA**	23 de diciembre de 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA	**PROCESO No.:**	SAMC-012-2024
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACÁ."		
VALOR CONTRATO INICIAL:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74)		
CONTRATISTA:	U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS		
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	*24 de febrero de 2025*		
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de abril de 2025		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
PRORROGA No. 1	1 MES
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23 de mayo de 2025

En Nuevo Colón, a los VEINTITRES (23) días del mes de MAYO del año 2025 se reunieron GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS como representante legal de U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS como contratista y JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de TERMINAR el contrato de prestación de obra pública anteriormente citado. La presente terminación se da por la culminación de tiempo.

A. TRABAJO EJECUTADO

El total de las actividades ejecutadas o laboradas se relacionaran en el acta de recibo final de cantidades. A la fecha las actividades contratadas se encuentran ejecutadas en su totalidad.

B. TRABAJO FALTANTE

No hace falta la ejecución de actividades.

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS
U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS
Contratista

JUAN DAVID REYES VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Calle 4 No. 4-60 Piso 2, Nuevo Colón - Boyacá.
Celular: 311531750 - 3219217390
Página web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co
Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co