	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	**CONTRATACIÓN PÚBLICA**	**FORMATO**
	Versión 2	**Código F-GC-18**	**21/05/2021**
	INFORME DE SUPERVISIÓN		**Página __ de __**

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No.	LIQUIDACION	**FECHA**	20	de	octubre	de	2025
PERIODO DEL	24	de	febrero		de		2025
AL	23	de	mayo		de		2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACÁ."				
Contrato No.	COP-02-2024	**Fecha Inicio**	24/02/2025	**Fecha Terminación**	23/05/2025
No. CDP INICIAL	DIS-2024000356			**No. RP INICIAL**	RES - 2024000586
No. CDP ADICIONAL 01				**No. RP ADICIONAL 1**	
Valor inicial	$ 363.941.407,74	**Valor adicional**	$ 0,00	**Valor total**	$ 363.941.407,74
				Valor total Final Ejecutado	$ 362.174.934,20
Plazo inicial	DOS (02) MESES	**Prorroga No. 1**	UN (01) MES	**Plazo final**	TRES (03) MESES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	U.T DE PROYECTOS RECREATIVOS	**Identificación**	901899858-9
Representante legal	GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS		

INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

Nombre del Interventor	N/A	**Identificación**	N/A
Representante legal	N/A		

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Nombre	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS	**Cargo**	Secretario de Planeación y Obras Publicas

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACIÓN Y/O VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	24/02/2025		
ACTA DE PAGO 1	28/04/2025	$ 268.580.361,80	
ACTA DE TERMINACIÓN	23/05/2025		
ACTA DE RECIBO FINAL A SATIFACCIÓN	23/06/2025		
ACTA DE LIQUIDACION	20/10/2025	$ 93.594.572,40	

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN

PÓLIZAS

RIESGO O AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA ASEGURADORA
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	600-47-994000074661 ANEXO 5	$ 36.394.140,80	23/12/2024	1/11/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES, SOCIALES E IND.		$ 18.197.070,40	23/12/2024	1/07/2028	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 72.788.281,60	23/05/2025	23/05/2030	

AVANCE FÍSICO

% DE AVANCE	100,00%	**% PROGRAMADO**	100,00%



INFORME DE SUPERVISIÓN

AVANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 362.174.934,20	VALOR PROGRAMADO	$ 363.941.407,74



CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	PRELIMINARES				$ 1.686.424,00
1.01	DEMOLICION MATERAS LATERAL AL COLISEO	M2	0,00	$ 15.600,00	$ 0,00
1.02	DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) INGRESO PRINCIPAL POR LA CARRERA 4	M3	0,00	$ 36.900,00	$ 0,00
1.03	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN DE INGRESO PRINCIPAL (POR LA CARRERA 4)	M2	6,84	$ 12.800,00	$ 87.552,00
1.04	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) LATERAL EXISTENTE (POR LA CALLE 5)	M3	1,01	$ 36.900,00	$ 37.269,00
1.05	DEMOLICION DE RAMPA LATERAL (CALLE 5)	M3	0,76	$ 12.800,00	$ 9.728,00
1.06	DEMOLICION ESCALERA DE INGRESO AL COLISEO (INTERNA)	M3	0,00	$ 36.900,00	$ 0,00
1.07	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN PARTE POSTERIOR DEL COLISEO	M2	16,60	$ 12.800,00	$ 212.480,00
1.08	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO - PISO, PARED Y MESONES BAÑOS COLISEO	M2	67,41	$ 9.500,00	$ 640.395,00
1.09	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES)	UN	15,00	$ 24.800,00	$ 372.000,00
1.10	DESMONTE CANALES - BAJANTES LATERAL COSTADO CIC	ML	30,00	$ 5.800,00	$ 174.000,00
1.11	LIMPIEZA DE CANAL - LATERAL CALLE 5	ML	30,00	$ 5.100,00	$ 153.000,00
2.	EXTERIORES				$ 60.102.097,70
2.01	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	117,64	$ 25.440,00	$ 2.992.761,60
2.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA SUMIDEROS Y TUBERIA	M3	52,41	$ 51.940,00	$ 2.722.175,40
2.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA ANDENES POR LA CALLE 5	M3	25,99	$ 51.940,00	$ 1.349.920,60
2.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA FILTRO POSTERIOR Y LATERAL CIC	M3	45,36	$ 51.940,00	$ 2.355.998,40
2.05	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ANDENES POR LA CALLE 5	M3	18,50	$ 73.740,00	$ 1.364.190,00
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 - ANDENES CALLE 5	ML	144,70	$ 55.962,40	$ 8.097.759,28
2.07	*CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P - NIVELACION DE* ANDENES	M3	0,00	$ 535.620,80	$ 0,00
2.08	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CALLE 5	M2	66,60	$ 70.907,20	$ 4.722.419,52
2.09	CONSTRUCCION ESCALERA ACCESO PRINCIPAL	M3	0,00	$ 1.579.458,40	$ 0,00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	14,42	$ 477.474,40	$ 6.885.180,85
2.11	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO POR CALLE 5	M2	9,09	$ 135.252,00	$ 1.229.440,68
2.12	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5	M3	51,90	$ 73.740,00	$ 3.827.106,00
2.13	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA (PARA ADOQUIN)	M3	8,65	$ 128.512,80	$ 1.111.635,72

INFORME DE SUPERVISIÓN

2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5	M2	163,40	$ 106.922,40	$ 17.471.120,16
2.15	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR COLISEO	M2	0,00	$ 70.907,20	$ 0,00
2.16	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION ANDEN PARTE POSTERIOR CIC	M2	0,00	$ 70.907,20	$ 0,00
2.17	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR CIC CONEXIÓN CON ANDEN EXISTENTE	M2	11,44	$ 70.907,20	$ 811.178,37
2.18	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - LATERAL CIC	M3	0,00	$ 73.740,00	$ 0,00
2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM LATERAL CIC	M2	0,00	$ 80.808,00	$ 0,00
2.20	ANDEN ADOQUIN DE GRES ACCESO AL CIC, FRENTE A COCINAS	M2	0,00	$ 139.006,40	$ 0,00
2.21	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 - ZONA LATERAL COLISEO	ML	28,70	$ 63.533,60	$ 1.823.414,32
2.22	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (1/2")	kg	41,75	$ 7.280,00	$ 303.940,00
2.23	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (3/8")	kg	103,74	$ 7.280,00	$ 755.227,20
2.24	*MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E* INSTALACION) - (ANDENES Y RAMPAS)	kg	298,50	$ 7.633,60	$ 2.278.629,60
2.25	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS CONSTRUCCION DE JARDINERA PARALELA AL ANDEN CALLE 5	M2	0,00	$ 124.758,40	$ 0,00
2.26	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN - JARDINERAS	M3	0,00	$ 64.540,00	$ 0,00
2.27	*SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) - JARDINERAS*	*M2*	*0,00*	*$ 34.620,00*	*$ 0,00*
2.28	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR JARDINERAS	M3	0,00	$ 862.763,20	$ 0,00
2.29	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	0,00	$ 7.280,00	$ 0,00
2.30	RELLENO DE TIERRA NEGRA JARDINERAS Y PLANTAS ORNAMENTALES	M3	0,00	$ 137.456,80	$ 0,00
3.	**COLISEO**				**$ 17.724.601,30**
3.01	PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE GRADAS COLISEO	M2	0,00	$ 19.749,60	$ 0,00
3.02	PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE ZOCALOS, LATERAL Y POSTERIOR	M2	0,00	$ 18.272,80	$ 0,00
3.03	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS - BARANDAS GRADERIAS	ML	86,00	$ 7.350,00	$ 632.100,00
3.04	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) - CONSTRUCCION ESCALERAS DE ACCESO A LA TARIMA	M3	0,00	$ 1.518.710,00	$ 0,00
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS	UND	6,00	$ 430.840,80	$ 2.585.044,80
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	0,00	$ 135.366,40	$ 0,00
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	2,00	$ 367.754,40	$ 735.508,80
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA - ENCHAPE PARED Y MESONES LAVAMANOS BAÑOS	M2	40,27	$ 77.376,00	$ 3.115.931,52
3.09	PISO EN CERAMICA - BAÑOS COLISEO	M2	27,14	$ 67.298,40	$ 1.826.478,58
3.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL IZQUIERDO	M2	0,00	$ 257.732,80	$ 0,00
3.11	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL DERECHO	M2	0,00	$ 257.732,80	$ 0,00
3.12	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERALES TARIMA	M2	0,00	$ 257.732,80	$ 0,00
3.13	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) PARTES TRIANGULARES	M2	0,00	$ 257.732,80	$ 0,00
3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - LATERAL COLISEO	ML	30,60	$ 112.944,00	$ 3.456.086,40
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30	M2	30,00	$ 63.772,80	$ 1.913.184,00

INFORME DE SUPERVISIÓN

3.16	INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES - CUBIERTA BAÑOS	ML	5,00	$ 50.148,80	$ 250.744,00
3.17	INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES LATERALES COLISEO	ML	64,00	$ 50.148,80	$ 3.209.523,20
4.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 25.835.732,00**
4.01	CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO LATERAL COLISEO	ML	32,00	$ 63.960,00	$ 2.046.720,00
4.02	CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO POSTERIOR Y FRONTAL A CIC	ML	32,00	$ 63.960,00	$ 2.046.720,00
4.03	*SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 - EXTERIORES AL COLISEO Y CIC*	*UN*	*5,00*	*$ 1.139.008,00*	*$ 5.695.040,00*
4.04	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	45,36	$ 239.720,00	$ 10.873.699,20
4.05	CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE SUMIDERO A ALCANTARILLADO (FRENTE AL CIC)	ML	0,00	$ 63.960,00	$ 0,00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - CARRERA 4	ML	32,00	$ 112.944,00	$ 3.614.208,00
4.07	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CANALES FRENTE AL COLISEO Y CONEXIÓN A SUMIDEROS	ML	24,38	$ 63.960,00	$ 1.559.344,80
5.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 26.041.116,40**
5.01	SUMINSITRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 11/2" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	ML	37,50	$ 37.221,60	$ 1.395.810,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVACION DE PASO 20*20 CM INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	UND	7,00	$ 35.141,60	$ 245.991,20
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	ML	199,50	$ 22.599,20	$ 4.508.540,40
5.04	*SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 1/2" IVA INCLUIDO*	ML	0,00	$ 16.598,40	$ 0,00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO 10*10 INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO	UND	29,00	$ 10.545,60	$ 305.822,40
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS 5800 RECTANGULARES INCLUYE ACCESORIOS	UND	9,00	$ 10.608,00	$ 95.472,00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 12 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO)	ML	942,00	$ 7.103,20	$ 6.691.214,40
5.08	*SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 10 CODIGO DE COLORES (AMARILLO,* AZUL, VERDE, ROJO)	ML	274,50	$ 7.602,40	$ 2.086.858,80
5.09	SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA	UND	4,00	$ 12.927,20	$ 51.708,80
5.10	SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 20 AMP	UND	5,00	$ 19.728,80	$ 98.644,00
5.11	SUMISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 300W INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UND	27,00	$ 382.408,00	$ 10.325.016,00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*15 AMP	UND	0,00	$ 67.464,80	$ 0,00
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*20 AMP	UND	3,00	$ 65.000,00	$ 195.000,00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1*20 AMP	UND	2,00	$ 20.519,20	$ 41.038,40
6.	**INSTITUCION EDUCATIVA**				**$ 0,00**
6.01	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	0,00	$ 73.740,00	$ 0,00
6.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M2	0,00	$ 1.000.105,60	$ 0,00
6.03	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	0,00	$ 7.675,20	$ 0,00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	0,00	$ 55.962,40	$ 0,00
7.	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 147.206.131,84**
NP01	LAVADA DE MUROS Y PISOS CON HIDROLAVADORA O EQUIPO DE PRESIÓN	M2	750,73	$ 3.958,73	$ 2.971.940,38
NP02	DESMONTE MARCO METÁLICO - VACIOS COLISEO	ML	305,35	$ 2.484,14	$ 758.533,37
NP03	*RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA*	*M3*	*41,45*	*$ 95.423,56*	*$ 3.955.306,56*
NP04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL ARCILLA (20X10X6 cm) - *Reposición Adoquin Frontal CIC*	M2	10,30	$ 71.929,75	$ 740.876,41
NP05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3/Km	3355,50	$ 2.312,50	$ 7.759.593,75
NP06	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	70,50	$ 5.406,64	$ 381.167,95
NP07	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES - CAÑUELA	M3	2,74	$ 264.644,88	$ 725.126,97
NP08	MALLA CON VENA PARA PAÑETAR	M2	34,38	$ 20.295,28	$ 697.751,64
NP09	PAÑETE BAJO MALLA 1:5 - ESCALERA PPAL	M2	34,38	$ 31.332,74	$ 1.077.219,44
NP10	PISO EN GRANITO LAVADO - ESCALERA PPAL	M2	34,38	$ 195.862,75	$ 6.733.761,44
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	43,00	$ 62.372,08	$ 2.681.999,27

INFORME DE SUPERVISIÓN

NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	52,50	$ 30.329,48	$ 1.592.297,62
NP13	PANEL ARQUITECTÓNICO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 - INCL. PINTURA ELECTROSTÁTICA E INSTALACIÓN	M2	155,05	$ 465.276,02	$ 72.141.125,11
NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL A 360	M2	64,00	$ 74.415,13	$ 4.762.568,35
NP15	DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 35cm-45cm	ML	10,50	$ 12.119,91	$ 127.259,06
NP16	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	0,66	$ 862.764,57	$ 569.424,62
NP17	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	336,49	$ 8.212,86	$ 2.763.544,99
NP18	*PINTURA TIPO TRÁFICO GRADERÍA COLISEO*	*M2*	*438,08*	*$ 23.201,65*	*$ 10.164.180,18*
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	UND	2,00	$ 26.780,47	$ 53.560,94
NP20	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	32,30	$ 17.351,79	$ 560.462,70
NP21	BARNIZ PARA MUROS INTERNOS BAÑOS	M2	35,04	$ 19.090,85	$ 668.943,40
NP22	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	3,00	$ 500.017,30	$ 1.500.051,91
NP23	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	UND	1,00	$ 746.380,93	$ 746.380,93
NP24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	*KG*	*849,98*	*$ 17.820,77*	*$ 15.147.301,82*
NP25	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	849,98	$ 3.471,54	$ 2.950.740,25
NP26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	7,00	$ 305.993,69	$ 2.141.955,82
NP27	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	38,00	$ 11.829,80	$ 449.532,49
NP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO (100x15x30 cm) - CONFINAMIENTO ADOQUIN	ML	44,90	$ 53.085,18	$ 2.383.524,47
				VALOR COSTO DIRECTO	**$ 278.596.103,23**
				VALOR A.I.U	**$ 83.578.830,97**
				VALOR COSTO TOTAL	**$ 362.174.934,20**

En atención a las mediciones definitivas practicadas para el recibo a satisfacción del Contrato No. COP-02-2024, se hace constar lo siguiente:

1. *Durante la verificación técnica y administrativa final de las cantidades ejecutadas, se determinó una disminución en las cantidades de los siguientes ítems, respecto de lo* registrado en el Acta Parcial No. 1:

ITEM 4.07 — Bajantes de aguas lluvias (canales frente al Coliseo y conexión a sumideros): disminución de 5,62 ml, equivalente a $ 359.455,20 (valor directo).

ITEM NP11 — Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D = 6": disminución de 12,50 ml, equivalente a $ 779.650,95 (valor directo).

ITEM NP18 — Pintura tipo tráfico gradería Coliseo: disminución de 9,47 m2, equivalente a $ 219.719,65 (valor directo).

NOTA: Dicha disminución se debe a un error involuntario de las partes al momento de realizar la medición para tramitar el acta Parcial No. 1.

2. Aplicando la proporcionalización contractual del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) sobre las cantidades disminuidas y realizando el balance económico correspondiente, la sumatoria de las reducciones anteriores arroja una diferencia total de **$ 1.766.473,55** (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS), que corresponde al valor total con AIU.

3. En virtud de lo anterior, las partes convienen que el valor de **$ 1.766.473,55** será registrado en el Acta de Modificación como saldo a favor de la Entidad, y no formará parte del valor final a pagar ni del monto que se dé por liquidado. Dicho ajuste constituye la compensación por las cantidades que, en la Parcial No. 1, fueron facturadas por encima de las cantidades finalmente verificadas.

4. El ajuste aquí consignado se realiza con base en las mediciones definitivas y en los cálculos técnicos y económicos efectuados por la Supervisión/Equipo técnico, y las partes se declaran a paz y salvo respecto de las obligaciones y cuantías a que se refiere el presente ajuste.

FIRMA	
NOMBRE	**JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS**
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS