Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8482496
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 3:00:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8482496
Objeto del contrato	Adecuación y mantenimiento de las fachadas de las Registradurías Municipales de Tibaná y Turmequé- Boyacá.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas para terminar *(28/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(12/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUDWIG JOSE BUITRAGO SAENZ

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 7167051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUDWIG JOSE BUITRAGO SAENZ	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	616638219

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ludwig jose buitrago saenz* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2025 3:38:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA CAROLINA SANABRIA RONDON* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2025 3:54:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8482496_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

Cumplimiento oferta	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(27/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(27/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días para terminar *(11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 1:25:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18224415	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	291.414.483,75 COP	Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado civil Delegacion DPTAL de Boyaca	15/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8482496
Proveedor LUDWIG JOSE BUITRAGO SAENZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CARTA DE ACEPTACIÓN - IP. No. 03 DE 2025.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN - IP. No. 03 DE 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	CONDICIONES ADICIONALES - IP. No. 03 DE 2025.pdf	CONDICIONES ADICIONALES - IP. No. 03 DE 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP FACHADAS TIBANA Y TURMEQUE BOY 2025.pdf	CDP FACHADAS TIBANA Y TURMEQUE BOY 2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 10 No. 30 - 33
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección Cra. 10 No. 30 - 33
Código postal 150002

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 8 N° 4-37	COLOMBIA > Boyacá > Tibaná
2	CALLE 2 N° 5-05	COLOMBIA > Boyacá > Turmequé

1 CO1.PCCNTR.8482496

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							17.900.000,00	14.921.075,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LAS REGISTRADURIAS MUNICIPALES DE TIBANA Y TURMEQUE BOYACA	1,00	UN	17.900.000,00	14.921.075,00	17.900.000,00	14.921.075,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)

CDP FACHADAS TIBANA Y TURMEQUE BOY 2025.pdf	CDP FACHADAS TIBANA Y TURMEQUE BOY 2025.pdf	(detalle)
INVITACIÓN PUBLICA NO. 3 FACHADAS.pdf	INVITACIÓN PUBLICA NO. 3 FACHADAS.pdf	(detalle)
CARTA DE ACEPTACIÓN - IP. No. 03 DE 2025.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN - IP. No. 03 DE 2025.pdf	(detalle)
CONDICIONES ADICIONALES - IP. No. 03 DE 2025.pdf	CONDICIONES ADICIONALES - IP. No. 03 DE 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ZAMIR HERNAN SILVA Z	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79691398.	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ZAMIR HERNAN SILVA Z	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79691398.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ZAMIR HERNAN SILVA ZABALA	6 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 3:54:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA CAROLINA SANABRIA RONDON
Ordenador del Gasto	ZAMIR HERNAN SILVA ZABALA	6 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 3:54:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA CAROLINA SANABRIA RONDON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	14.921.075
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		14.921.075

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 28-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	36425	CDP	Generado	17.900.000 COP	17.900.000 COP	28-02-00	Validado	Editar

Saldo de CDP 17.900.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 17.900.000 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 6/10/2025 9:53 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	68625	Presupuestal (CDP)	28/10/2025 12:00 AM	Generado	14.921.075 COP	14.921.075 COP	-	C-2899-1000-21-53105B-2899016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.921.075 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.921.075 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 28/10/2025 5:23 PM