CRONOGRAMA		AÑO 2026																
	OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No.	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO 2026**																
1	**ETAPA PRE-CONTRACTUAL**																	
1,1	Creación del equipo CAE																	
1,2	Elaboración de estudios y documentos previos	X																
1,3	Comité Interno de contratación (CIC)	X																
1,4	Comité Orientación y Seguimiento (COS)	X	X															
1,5	Publicación SECOP II -Etapa precontractual		X															
2	**ETAPA CONTRACTUAL**																	
2,1	Firma del convenio.		X															
2,2	Acta de inicio del convenio Gobernación - Municipio.		X															
2,3	Proceso precontractual por parte del Municipio hasta su adjudicación.			X	X	X	X	X	X	X	X							
2,4	Ejecución de la obras.								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	**ETAPA POST-CONTRACTUAL**																	
3,1	Acta de terminación y liquidación de contratos y/o convenios derivados.																	

KAREN GISEL CASTAÑEDA SANTIAGO
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Contratista
Rol Jurídico

JUAN CARLOS ARANGO ALVAREZ
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Contratista
Rol Logístico

WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLON
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Contratista
Rol Técnico.

VICTOR ADOLFO AGUDELO MESA
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
Contratista
Rol Técnico.