MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20254410277163 43**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C6-29.25

Bogotá, D.C., Cundinamarca, 08 de septiembre de 2024

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CENAC INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

ASUNTO: informe de supervisión de los bienes y/o servicios correspondientes a la ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 165-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, cuyo objeto es **"LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2025"**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía No. 168-MCCENACINGENIEROS-2025
CDP No.	2625 del 16 de enero de 2025
CRP No.	59925 del 28 de marzo de 2025
CONTRATO No.	165-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
OBJETO	"LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2025"
VALOR	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS M/CTE ($44.469.396,00)
CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
NIT	830.087.443-4
CONTRATISTA	FIX TECHONOLOGY SAS con NIT 9901449497-3
REPRESENTANTE LEGAL	ESNEIDER GUEVARA CARDENAS Cedula de ciudadanía No. 1.121.925.410 de Villavicencio.
DIRECCIÓN	Cra. 30 B #4a 30, Villavicencio, Meta
TELÉFONO	322 9180938 - 312 5633419
CORREO ELECTRÓNICO	fixtechnology@outlook.es

Radicado N° **20254410277163 43**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C6-29.25

CIUDAD	Villavicencio, Meta
INFORMACIÓN BANCARIA	El valor del presente contrato se cancelará en abono en cuenta al Banco Davivienda cuenta de ahorros No. 0550108900440539, que el contratista confirmo como propia
SUPERVISOR	ST AGUILAR MOYA MARIA ISABEL OFICIAL COMUNICACIONES C6 COING
PLAZO DE EJECUCIÓN	02 de diciembre de 2025
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ, D.C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega de los repuestos de equipo de cómputo será el almacén de intendencia del Batallón de Ingenieros No. 13 Antonio Baraya ubicado en Carrera 50 # 18-06 Cantón Militar Caldas, Puente Aranda.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIENES RECIBIDOS

A la fecha no se ha ejecutado ninguna de las obligaciones establecidas en el contrato, incumpliéndose así los plazos contractuales previamente fijados. Esta situación ya ha sido advertida y oficiada oportunamente, sin que hasta el momento se evidencie avance alguno en la ejecución de lo pactado por parte del contratista ya que no ha sido posible tener comunicación y/o respuesta alguna.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 01

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS								
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO BASE**	**% IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA**
Omitido	Omitido	Omitido	Omitido	Omitido	Omitido	Omitido	Omitido	Omitido

IV PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
NINGUNO	OMITIDO	**$0,00**

Radicado N° **2025441027716343**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C6-29.25

BALANCE		
Valor total del Contrato	$44.469.396,00	
Valor Total Recibido		$0,00
Valor Total a Recibir		$0,00
Valor Pendiente por Recibir		$44.469.396,00
SUMAS IGUALES	$44.469.396,00	$44.469.396,00

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
0%	**0%**

VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del incumplimiento por parte de la empresa FIX TECHONOLOGY SAS con NIT 9901449497-3., de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al incumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VII. OTRAS ACTIVIDADES

Se notifica al de correo electrónico fixtechnology@outlook.es el día 30 de julio a las 15:59 y el día 28 agosto 10:15, así mismo por vía whatsApp en diferentes ocasiones, asi como se describe en el informe N° 2025441026506063 dirigido a la CENAC ING.

VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

El presente informe es firmado por el supervisor de la Aceptación de Oferta No. 165-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, el supervisor hace constar que el objeto contratado a la fecha no se ha ejecutado y no se ha recibido respuesta por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción. Se oficia a la CENAC ING mediante oficio N° 2025441026506063.

Respetuosamente,

ST. AGUILAR MOYA MARIA ISABEL
Supervisor Contrato No. 165-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025