Bogotá D.C. 23 de octubre de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
T1 Adelaida Ríos
Supervisor Contrato
Ciudad.-

Ref. : Contrato Electrónico 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

Cordial saludo

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta por su conducto se eleve a quien corresponda la presente solicitud de ampliación a la fecha de entrega para el contrato de la referencia, cuyo objeto **ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.,** por los motivos que a continuación expongo:

1. Durante el muestreo último de materia prima, muestreo del 2% se evidenciaron novedades respecto a los materiales incluidos en productos como polainas y guantes blancos en hilo.
2. El material de las polainas fue revisado y cambiado según requerimiento de la fuerza, para lo cual se contó con tiempo adicional para su fabricación, el cual na ha sido suficiente en razón a los cuidados con el que se está elaborando las prendas.
3. Por otra parte en el caso de los guantes blancos en hilo, inicialmente se tenía un material que pese a que cumplía la norma por lo bajo, resulto que en el muestro de 2% se evidencio que esté no tenía el grosor suficiente y daba visos como de trasparencia que no hacía ver bien los guantes.
4. El grupo de calidad sugiere cambiar el material, pese a su cumplimiento en aras de cuidar la imagen de los miembros de la fuerza, lo que efectivamente se realizó presentando un nuevo material que a juicio de la fuerza ya también nuestro mejora sustancialmente la presentación de los guantes.

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

5 Ahora bien, el proceso de fabricación de los guantes lleva tiempo y es por eso que basados en lo planteado anteriormente, requerimos un tiempo adicional, sobre todo en la terminación de los guantes, ya que es un producto con una fabricación específica y sobre la cual no se puede correr.

6 Por las razones antes expuestas nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fecha pactada, por lo cual solicitamos ampliar la ejecución del presente contrato que la entrega total se haga a más tardar el día 20 de noviembre de 2025 y en razón a esto presentamos propuesta de cronograma de ejecución ajustado.

CRONOGRAMA DE EJECUCION AJUSTADO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
ENTREGA DE MUESTRA (nuevo material): Elementos incluidos: 2. POLAINA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	26 de SEPTIEMBRE
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS – PRIMERA VISITA: Elementos incluidos: 2. POLAINA – Material principal	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	01 de OCTUBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 2. POLAINA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	06 de OCTUBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A (Declaración de conformidad) 2. POLAINA (Informe de laboratorio) 3. CASCO BLANCO P.M.A (Informe de laboratorio) 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Declaración de conformidad) 6. CINTURON GRIS CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA (Declaración de conformidad) 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 10. CORDON DE MANDO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	10 de OCTUBRE

P.M.A (Declaración de conformidad) 11. GUANTES BLANCOS EN HILO (Declaración de conformidad) 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (Informe de laboratorio)		
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	16 de OCTUBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO 80% Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	30 de OCTUBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	18 de NOVIEMBRE
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	20 de NOVIEMBRE

En espera de la aceptación de lo aquí expuesto,

Cordialmente,

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia