Outlook

RE: Solicitud 2da adición y prorroga

Desde Aparicio Mejia Rendon <apmejiar@sena.edu.co>
Fecha Mar 28/10/2025 09:40 AM
Para Oscar Andres Maldonado Mora <omaldonadom@sena.edu.co>; Angela Maria Rivera Castaño <amriverac@sena.edu.co>
CC Valeria Montes Murillo <vmontes@sena4.onmicrosoft.com>; Melissa Reyes Orozco <mreyeso@sena.edu.co>

Director regional:

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
SENA REGIONAL CALDAS

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.8044585

Buenos días.

Luego de revisar las justificaciones dadas por el contratista "Q&Q INGENIERIA S.A.S" en el correo huella, donde solicita realizar una prórroga en la fecha de terminación del contrato y una adición por DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS MCTE ($17,510,446.22) al Contrato CO1.PCCNTR.8044585 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS EN TERRAZO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CAPILLA, ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y MANTENIMIENTO INTERNO DEL AUDITORIO MILTON GAVIRIA DE LA REGIONAL CALDAS.", yo Aparicio Mejía Rendón, en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, avalo su validez y considero pertinente se haga la adición presupuestal y se amplíe la fecha de finalización del mismo por treinta y tres (33) días calendario solicitados, con el fin de que el contratista cuente con los recursos y el tiempo suficiente para culminar las actividades no previstas en la ejecución del contrato.
Quedo atento a sus observaciones.

Gracias por su atención.

Aparicio Mejía Rendón

Instructor Centro de Procesos Industriales y Construcción

Regional Caldas

apmejiar@sena.edu.co

+57 (6) 8931724 - 29 Ext. 62011

Km 10 Vía al Magdalena - Manizales

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: RESIDENTE OBRAS Q&Q <qyqresidenteobras@gmail.com>
Enviado: lunes, 27 de octubre de 2025 4:25 p. m.
Para: Aparicio Mejia Rendon <apmejiar@sena.edu.co>; Melissa Reyes Orozco <mreyeso@sena.edu.co>; Valeria Montes Murillo <vmontes@sena4.onmicrosoft.com>
Cc: Q&Q Ingeniería S.A.S <qyqingenieriasas@gmail.com>
Asunto: Solicitud 2da adición y prorroga

Cordial saludo,

Adjunto documentos de solicitud 2da adición y prorroga de contrato número CO1.PCCNTR.8044585 cuyo objeto es *"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS EN TERRAZO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CAPILLA, ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y MANTENIMIENTO INTERNO DEL AUDITORIO MILTON GAVIRIA DE LA REGIONAL CALDAS."* , así:

* Solicitud_adicion_prorroga2 (PDF firmado)
* Acta_Pactacion (Excel y PDF firmado)
* Acta_Mayores_y_Menores2 (Excel y PDF firmado)

NOTA: La empresa Q&Q INGENIERIA S.A.S, no realizará movimiento de aparatos electrónicos .para evitar daños, solo realizará movimiento de muebles ligeros.

Logo SENA

Aparicio Mejia Rendon
Centro de Procesos Industriales y Construccion - Instructor G20
apmejiar@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Kilometro 10 Via al Magdalena

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA

Redes

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.