Q&Q INGENIERÍA S.A.S

Manizales 25 de octubre de 2025.

Señores.
SENA – REGIONAL CALDAS GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO.
APARICIO MEJÍA RENDÓN, SUPERVISOR

REFERENCIA: CO1.PCCNTR.8044585

ASUNTO: Solicitud de adición y prorroga.

Por medio de la presente, JESÚS DAVID QUINTERO GARCIA, representante legal de Q&Q INGENIERIA S.A.S en calidad de contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.8044585, cuyo objeto es *"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS EN TERRAZO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA CAPILLA, ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y MANTENIMIENTO INTERNO DEL AUDITORIO MILTON GAVIRIA DE LA REGIONAL CALDAS."*, me permito solicitar formalmente, y de acuerdo a la petición del SENA, para aumentar las cantidades de ejecución de desmonte de alfombre y pulido de pisos en el edificio de administración, y únicamente pulido de pisos de la cafetería; una adición presupuestal por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTIDÓS CENTAVOS MCTE ($17,510,446.22) y una prórroga adicional de treinta y tres (33) días calendario, del contrato ya prorrogado, con base en las siguientes consideraciones técnicas:

- Por la petición de la supervisión técnica del contrato, sobre aumentar las cantidades de ejecución de desmonte de tapetes en el bloque de administración, con el fin de realizar el pulido de estos pisos que está por debajo en material terrazo, y adicionalmente realizar el pulido de terrazo del bloque de la cafetería.
    1. **NP-03.** Plástico de protección para muebles cal6, cubrir los muebles de administración para evitar mayor deterioro.
    2. **NP-04.** suministro, transporte e instalación cerramiento en yute h= 2 m, requerido para separar áreas de trabajo en el bloque de cafetería, y que el personal del espacio alquilado pueda trabajar.
    3. **NP-05.** Acondicionamiento superficie terrazo donde había tapete (para posterior pulido), requerido para antes de empezar el pulido del piso en terrazo, debido a que la alfombra posee un pegante muy fuerte el cual debe ser retirado mecánicamente.

Se anexa:

- Acta de mayores y menores cantidades de obra.
- Acta de comparación y fijación de precios nuevos.

Atentamente

JESÚS DAVID QUINTERO GARCIA.
Rep. Legal Q&Q INGENIERIA S.A.S

E-MAIL: qyqingenieriasas@gmail.com
Dirección: Av Kevin Angel No. 38-199 Ed Urban Local 2