COMITÉ SEMANAL CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA

ACTA Nº2

LUGAR:
BELLO/ANTIOQUIA

FECHA: 22/06/2024

NOMBRE ASISTENTES:
ING JOSE GONZALEZ - CONTRATISTA
ING NICOLAS FITATA - ENTIDAD
ING ANDRÉS VILLA - INTERVENTOR

TEMA A TRATAR: EJECUCIÓN DE LA OBRA, DISEÑO FILTRO FRANCES Y DEFINICIÓN DE LOS INP

DESARROLLO:

Avance de obra en actividades preliminares:
Se revisó el avance actual de las actividades donde se evidencia el inicio de las actividades preliminares

Discusión sobre el filtro francés y su diseño:
Se plantearon dudas acerca del diseño del filtro francés. Se propusieron diversas opciones alternativas, sin embargo, se acordó continuar con el diseño contractual establecido.

Impacto de los INPS debido a nuevos diseños de la entidad:
Se analizó el impacto de los nuevos diseños de la entidad en los INPS creados, particularmente en relación con la modificación de la estructura de la cubierta y la cubierta. Estos ítems se identificaron como cruciales para la ejecución del contrato.

Requisitos administrativos para la aprobación por parte de la entidad:
Se discutió sobre los requisitos administrativos pendientes para la aprobación por parte de la entidad de los items no previstos

COMPROMISOS:
-Dar inicio al desmonte de la cubierta y su estructura
-Incluir mayor cantidad de trabajadores para abarcar mas frentes de trabajo
-Se programó una próxima reunión para el día 29/06/2024 como seguimiento a los avances semanales de la obra

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN: 29/06/2024

HORA INICIO 8:00AM	**HORA TERMINACIÓN**: 9:00 AM

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:



ING JOSE GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

ING ANDRES VILLA
INTERVENTORIA

ING NICOLAS FITATÁ
ENTIDAD