	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Código	
	NIT. 899.999.718-9	Versión	1
	CONTRATO DE OBRA	Fecha	2/01/2020
	SECREATARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	Página	1 de 1

ACTA DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 1

NUMERO DEL CONTRATO:	135-2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Selección abreviada de menor cuantía SMC-017-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOCAIMA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TOPOGRAFIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	MIGUEL SÁNCHEZ ALFÉREZ SAS
NIT:	901.386.558 - 2
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL SÁNCHEZ ALFÉREZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	19.358.614 de Bogotá D.C
TELÉFONO:	3002164527
CORREO ELECTRÓNICO:	msanchezalferez@yahoo.com
FECHA DE SUSCRIPCION:	15 de Julio de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	22 de Julio de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	21 de agosto de Julio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES
PRORROGA 1:	UN (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 de septiembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	17 de septiembre de 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1:	Quince (15) dias
FECHA DE AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN No. 1	01 de octubre de 2025
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN No. 1:	Quince (15) dias
FECHA DE AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN No. 1	14 de octubre de 2025
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN No. 1:	veinte (20) dias
FECHA DE REINICIO:	03 de noviembre de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	08 de noviembre de 2025

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	13.800.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	13.800.000,00

PAGOS REALIZADOS

CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	No.COMPROBANTE EGRESO	FECHA COMP. EGRESO	VALOR
VALOR EJECUTADO CONTRATO:					$ 0,00
					$ 0,00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			
TOTAL EJECUTADO			$ 13.800.000,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 0,00
SUMAS IGUALES			$ 13.800.000,00
		-	$ 13.800.000,00

GARANTIAS

NUMERO DE POLIZA:21-46-101118095	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	
AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 2.760.000,00	19/07/2025	19/02/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 2.760.000,00	19/07/2025	19/10/2025

ACUERDOS

El a los catorce (14) día del mes de octubre del año 2025, el ingeniero **JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE** en calidad de Secretario de Planeación y Desarrollo municipal y la firma contratista **MIGUEL SÁNCHEZ ALFÉREZ SAS,** por medio de su representante legal **MIGUEL SÁNCHEZ ALFÉREZ** identificado con cedula de ciudadanía No.19.358.614 de Bogotá D.C. , llegaron al acuerdo de **AMPLIAR LA SUSPENSIÓN 1** las labores contempladas en el Contrato de **OBRA No.135 de 2025,** dando cumplimiento al contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de Nocaima.

JUSTIFICACIÓN

En virtud de que no se ha subsanado la causa que dio origen a la suspension, se dispone la ampliacion de la misma de acuerdo a las disposiciones aplicables.Se justifica la presente ampliacion 2 a la suspensión 1 del contrato 135-2025, toda vez que se realizó solicitud de suspension basada en revisiones técnicas, estas revisiones son esenciales para garantizar la entrega de un buen producto final y de recalibración de metodologías y equipos, motivado por datos imprevistos en la fase final, como anomalías topográficas no anticipadas

En constancia se firma en Nocaima, a los catorce (14) día del mes de octubre de 2025.

JOSE FELIPE FLOREZ LAVERDE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
NOCAIMA

MIGUEL SÁNCHEZ ALFÉREZ SAS
R/L. MIGUEL SÁNCHEZ ALFÉREZ
CC.CC. 19.358.614 DE BOGOTA DC

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FIRMA
Elaboró:	Carlos Humberto Delgado Cruz / Tecnico Administrativo		
Revisó:	Jose Felipe Florez Laverde/Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos		