Popayán 2025-10-23 RADICADO: 20251400557323

ACTA DE INICIO DE CONTRATO No. 20251800037507 DEL 2025.

CONVENIO No.	20251800037507 DEL 2025
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA No. MP-SI-MC-004-2025.
NATURALEZA	OBRA
CONTRATISTA	**JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE** Representante legal de **CONSTRUCTORA ALPON SAS**
No. DOCUMENTO	901364270-2
OBJETO	MEJORAMIENTO ANDENES Y/O SARDINELES BARRIO VILLA DEL NORTE LA PAZ EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO" CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"
VALOR	**SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 65.257.695) IVA INCLUIDO**
CDP	2025.CEN.01.2474 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
PLAZO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP II.

En la ciudad de Popayán se reunieron, el Ingeniero CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No 10.534.154 expedida en la ciudad de Popayán, en calidad de supervisor del Contrato No 20251800037507 del 2025, y el señor **JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE** Representante legal de **CONSTRUCTORA ALPON SAS,** NIT: 901364270-2, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto del contractual.

Por parte de la entidad se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato en el Secop II tales como:

Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No: 2025.CEN.01.2474 del 03 de abril de 2025
Registro Presupuestal No: 2025.CEN.01.06877 del 14 de octubre del 2025

Popayán 2025-10-23 RADICADO: 20251400557323

Con Oficio de aceptación de supervisión: Oficio No. **20251400557223** del 23 de octubre del 2025 suscrita por el supervisor.

Garantías:
Póliza de cumplimiento No. 41-44-101298485 anexo 0, con fecha de expedición del 21 de octubre del 2025 y responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-101057836 Anexo 0 del del 21 de octubre del 2025, por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO identificada con NIT 860.009.578-6

Resolución de aprobación de pólizas: No. 20251400181634 del 22 de octubre de 2025

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
Profesional Universitario – Secretaría de Infraestructura Municipio de Popayán
Supervisor

CONSTRUCTORA ALPON SAS
RL. **JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE**
Contratista

Proyecto: Bibiana Lasso – Abogada Contratista Sec. Infraestructura.
Revisó Aspectos Jurídicos: Jairo Adolfo Pino – Abogado Contratista Sec. de Infraestructura
Anexo: N/A
Archivado según TRD: Carpetas contratos.