Evidencia No 4

CRONOGRAMA TRANSICIÓN PTEP, Empresa de Seguridad del oriente S.A.S. ESO RIONEGRO S.A.S.

6. CRONOGRAMA TRANSICIÓN

	COMPONENTE/ETAPA	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
ETAPA	**Componente Transversal**										
FORMULACIÓN	Declaración, objetivos y alcance										
	Administración, supervisión y monitoreo										
	Reportes										
	Formación										
	Comunicación										
	Auditoría y mejora										
	Componente Programático										
	Gestión del Riesgo Para la Integridad Pública										
	Gestión de riesgos LA/FT/FP										
	Canal de denuncias										
	Debida diligencia										
	Redes de articulación (Internas y externas)										
	Modelo de Estado abierto										
ETAPA VALIDACIÓN											
ETAPA CONSOLIDACIÓN											
ETAPA DE APROBACIÓN											
ETAPA DE PUBLICACIÓN											

Elaboró Oficina Asesora de Planeación