ACTA PARCIAL DE PAGO 1

CONTRATO DE OBRA No. SA-SI-004-2025	
CONTRATISTA	INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S 901.332.855-3 R/L: JULIÁN FERNANDO DIAZ ÁLVAREZ C.C. 79.792.721 DE BOGOTA D.C
INTERVENTORÍA	N.A
SUPERVISORES	JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA RUTINARIO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO	CINCO (05) DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE OCURRA , PRIMERO, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ES POR LA SUMA DE SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.00 MCTE), CON UN VALOR UNITARIO POR METIÓ CUBICO DE CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($42.000)A MONTO AGOTABLE
VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ES POR LA SUMA DE SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.00 MCTE), CON UN VALOR UNITARIO POR METIÓ CUBICO DE CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($42.000)A MONTO AGOTABLE
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE SIMIJACA PARGA AL CONTRATISTA EL VALOR CONTRATADO EN MEDIANTE ACTAS PARCIALES, A MEDIDA QUE SE VAYA EJECUTANDO EL CONTRATO PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN EXPEDIDA CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CUMPLIMIENTO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LO DEMAS SOPORTES EXIGIDOS PO LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, SE DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MEDIANTE EL RESPECTIVO INFORME O SOPORTE

ACTA PARCIAL DE PAGO 1

	DE ENTREGA, CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PARA EL PAGO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR: 1. FACTURA Y/O CUENTA D COBRO 2. CUENTA BANCARIA 3. RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL CONTRATO EJECUTADA (ACTA DE CORTE PARCIAL 4. ACREDITACIÓN DE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) 5. INFORME CON REGISTRO FOTOGRÁFICO 6. CARGA DE LA CUENTA DE COBRO EN EL APLICATIVO DE SECO II EN EL RESPECTIVO CONTRATO
VALOR A PAGAR	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($40.464.000.00) IVA INCLUIDO

En Simijaca Cundinamarca, a los veinte tres (23) días del mes de octubre del año 2025 se reunieron, el **Ingeniero James Javier Suarez Ortega** secretario de Planeación e Infraestructura, y el señor **Julián Fernando Diaz Álvarez** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.792.721 De Bogota D.C, como representante legal de **INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S** NIT 901.332.855-3, como contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO 1** del contrato de suministro **No. SA-SI-004-2025**, previas las siguientes consideraciones.

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000.00
VALOR ADICIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000.00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 40.463.000.00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 0,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00
VALOR POR CANCELAR	$ 19.536.000.00

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 60.000.000.00	
Valor adicional del contrato	$0	
Valor final del contrato	$ 60.000.000.00	
Actas parciales		$ 40.463.000.00
Saldo por ejecutar		$ 19.536.000.00
Saldo a favor del Municipio		$0
Sumas iguales	$ 60.000.000.00	$ 60.000.000.00

La afectación de los rubros para el pago de la presente acta se describe a continuación:

REGISTRO N°	202505018	**22/05/2025**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**

Retención documental			
Elaborado		Revisado y Aprobado	
Nombre	Firma	Nombre	
LEONARDO PEÑA		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	
Nombre del documento	JUSTIFICACION	Versión	
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEAC ION E INFRAESTRUCTURA		

ACTA PARCIAL DE PAGO 1

2.3.2.02.01.003.128	OPTIMIZAR EL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO /INGRESO	$ 40.463.000.00
	TOTAL ACTA 1	$ 40.463.000.00

Quedan sin ejecutar los siguientes recursos.

REGISTRO N°	202505018	**22/05/2025**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
2.3.2.02.01.003.128	OPTIMIZAR EL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO /INGRESO	$ 19.536.000.00
	TOTAL	$ 19.536.000.00

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el Contratista solicita pago según lo pactado en el contrato teniendo en cuenta que se ha cumplido el objeto contractual, así mismo, se autoriza el pago de **CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($40.464.000.00) IVA INCLUIDO,** según lo dispuesto en la forma de pago del mismo.

2. Que el interventor verifico y aprobó al acta 1 y las cantidades dispuestas en las misma

3. Que se verifico por parte de la supervisión el acta No. 1 con todos sus anexos

4. Que la ejecución es conforme a los INFORMES presentados por el CONTRATISTA e de acuerdo a la SABANA DE CANTIDADES 1, la cual se anexa y se autoriza pagar según los dispuesto en la forma de pago del mismo.

A C U E R D A N:

Que el señor **Julián Fernando Diaz Álvarez identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.792.721 De Bogotá D.C,** como representante legal de **INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S** NIT 901.332.855-3 en calidad de Contratista, declara que lo contenido en la presente acta corresponde con los valores ejecutados correspondientes al **SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA RUTINARIO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA,** de acuerdo al **CONTRATO OBRA No. SA-SI-004-2025**

Para constancia firman quienes intervienen.

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Simijaca – Cundinamarca
Supervisor

R/L JULIAN FERNANDO DIAZ ÁLVAREZ
C.C 79.792.721 De Bogotá D.C
INGENIARQ. INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
NIT 901.332.855-3
Contratista

Retención documental			
Elaborado		Revisado y Aprobado	
Nombre	Firma	Nombre	
LEONARDO PEÑA		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	
Nombre del documento	JUSTIFICACION	Versión	
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEAC ION E INFRAESTRUCTURA		