16 Julio 2025

Clima: soleado

Actividad realizada
Socialización con la comunidad de las actividades a realizar dirigida por el director y con acompañamiento del personal de la alcaldía

Personal en obra
Director, Ing. residente, Social

Ing. residente

23 Julio 2025

Clima Soleado

Personal en obra
Ing residente, 1 oficios varios

Equipo en obra
Cortadora de pavimento

Actividad realizada
Inicio corte de pavimento sobre la carrera 41 entre 84 y 84 A.
Se recibe visita de AAA para inspección de tubería existente sobre calle 84 entre 39C y 39B, se informa que por estado de la tubería existente no funcionó inspección por cámara.
Se recibe 2 vallas para cerramiento

Ing. Residente

Ricardo

28 Julio 2025

Clima Soleado

Personal en obra
Ing residente, 2 oficios varios, 1 operador pajarita
1 operador de minicargador

Equipo en obra
minicargador, pajarita

Actividad realizada
Inicia demolición de pavimento existente sobre calle 84, entre abscisa k0+030 a k0+060.
Se recibe visita de AAA para inspección de tubería existente en carrera 47 entre 84 y 84A. No se pude completar inspección por raices dentro de la tubería,
Se realiza apique en anden en busca de manhole existente para verificar profundidad, no se encontró en el punto

Ing. Residente

29 Julio 2025

Clima Soleado

Personal en obra
Ing residente, 2 oficios varios, 2 operadores

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibrocompactador

Actividad realizada
Se demuele pavimento en cll 84 entre abscisa Ko+060 a Ko+ 104.50, Se cargan 4 viajes de volqueta doble troque con residuos de demolición

Ing. residente

30 Julio 2025

Clima Soleado

Personal en obra
Ing residente, 2 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibro compactador,

Actividad realizada
Se realiza demolicion de pavimento en calle 84 entre abscisa Ko+ 104.50 a Ko+ 163.80, se cargan 9 viajes de demolición, se inicia ~~retiro~~ corte de material para instalación de suelo-cemento, ~~AAA~~ realiza reparación de tubería sobre cll 84

Ing residente

31 Julio 2025

Clima Soleado

Personal en obra
Ing residente, 2 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibrocompactador

Actividad realizada
Se realiza corte de terreno a nivel para suelo cemento se realiza excavación por fallo en abscisa Ko+110, se cargan 3 viajes de volqueta doble troque con material de corte, se reciben 2 viajes de caliche

Ing. residente

1 agosto 2025

Clima Soleado

Personal en obra
Ing residente, 2 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Equipo en obra
mini cargador, pajarita, vibrocompactadores

Actividad realizada
Se cargan 2 viajes de doble troque con material de corte, se recibe 1 viaje de caliche. se alista corte hasta abscisa Ko+100

Ing. residente

2 agosto 2025

Clima soleado

Personal en obra
Ing. residente, 2 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibro compactador

Actividad realizada
Inicia preparación de suelo-cemento en ~~el~~ abscisa
ko+040 a ko+070.
Se reciben 180 bultos y 50 canastillas.
Se excava falla encontrada en abscisa ko+100

4 agosto 2025

Clima soleado

Personal en obra
Ing residente, 2 oficios varios, 2 operadores, topografo

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibrocompactador

Actividad realizada
Se reciben 4 viajes de caliche
Se cargan 3 viajes con material de corte
Se prepara suelo-cemento hasta la abscisa ko+100

5 agosto 2025

Clima soleado

Personal en obra
Ing residente, 2 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibrocompactador

Actividad realizada
Se rellena falla sobre calle 84 abscisa: ko+110 a ko+130 con desidues de demolición y caliche
Se prepara suelo-cemento de la abscisa ko+100 a ko+123.
Se toman densidades al suelo-cemento por parte de interventoría y contratista

6 agosto 2025

Clima Soleado
Personal en obra
Ing residente, 2 oficios varios, 2 operadores, Topografo

equipo en obra
minicargador, pajarita, vibro compactador

actividad realizada
Se reciben 2 viajes de caliche
Se alista tramo de suelo-cemento hasta abscisa ko+163
se reciben 72 rieles para pavimento

7 agosto 2025

Clima soleado

Personal en obra
Ing residente, 4 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Actividad realizada
Instalación de rieles para fundida de pavimento en calle 84 entre abscisas ko+040 a ko + 160,
Inicia demolición sobre calle 84 entre abscisa ko+163 a ko + 193
Equipo en obra: minicargador, pajarita, Vibrocompactador

8 agosto 2025

Clima soleado

Personal en obra
Ing residente, 6 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Actividad realizada
Se reciben 189 varillas de 1/2" y 60 varillas de 3/8"
se arman 9 parrillas para refuerzo de losa en curva
Se inicia fundida de concreto MR 39, 58 m^3
para fundir 120 metros lineales iniciando 12:30pm
y último mixer saliendo 8:00pm.
Continua demolición sobre cll 84 entre ko+193 y ko+220

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibrocompactador, planta electrica
Tronzadora, cortadora de pavimento

9 agosto 2025

Clima nublado, se registra lluvia

Personal en obra
Ing residente, 6 oficios varios, 2 operadores topografo
Equ
Actividad realizada
Se arman 9 parrillas para refuerzo de losa
Se organiza pista para fundir segundo carril sobre calle 84 entre ko+040 a ko+160, se pausa la fundida por lluvia, se logran fundir 22 m³ de concreto MR 39, la lluvia afecta la pista de suelo-cemento
Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibrocompactador, planta electrica, Tronzadora, cortadora de pavimento

11 agosto 2025

Clima soleado
Personal en obra
Ing residente, 4 oficios varios, 2 operadores, Topografo.

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibrocompactador, planta electrica, Tronzadora

Actividad realizada
Se excava fallo en carril izquierda en calle 84 afectado por la lluvia entre abscisas ko+110 a ko+150, se estabiliza con residuos de demolición 30 cm, y se vuelve a compactar suelo-cemento

12 agosto 2025
Clima soleado

Personal en obra
Ing. residente, 6 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Equipo en obra
Minicargador, Pajarita, vibro compactadors, planta electrica, cortadora de pavimento, trompadora

Actividad realizada
se funde carril izquierdo en abscisa Ko+087 a Ko+150 con 29.75 m³ de concreto MR39 TMA1".
Inica corte para estabilización entre Ko+169.10 a Ko+225.70 carril derecho

13 agosto 2025
Clima soleado
Personal en obra
Ing residente, 5 oficios varios, 2 operadores, Topografo

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibro compactador, planta electrica cortadora de pavimento, trompadora, martillo de demolición

Actividad realizada
se demuele fracción de losa fisurada
continua excavación de fallo entre abscisa Ko+169.10 a Ko+225.70
Se funden desde la abscisa Ko+047 a Ko+048,
Se funde fracción de losa fisurada en Ko+141 carril derecho

14 agosto 2025
Clima nublado se registra lluvia en horario de la tarde

Personal en obra
Ing residente, 4 oficios varios, 2 operadores, topografo

Equipo en obra
minicargador, pajarita, vibrocompactador, planta electrica, cortadora de pavimento, tronzadora, martillo demoledor

actividad realiza
se prepara suelo-cemento entre abscisa km+163.10 a km+178. Se realiza estabilización con residuos de demolición en ambos carriles entre km+180 y km+200

15 agosto 2025