Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Septiembre de 2025

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS ENEL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

LONGITUD DEL CORREDOR: N.A
Estructuración y apoyo a las Respuestas a las observaciones y desarrollo de adendas para la evaluación

CONTRATO DE OBRA No.	4190 DE 2024		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S	NIT:	900.899.867-1
CONFORMACIÓN:	CONTRATISTA		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO K0 + 000 AL K0+900 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA FERROCARRIL CON AUTOPISTA SUR EN EL CORREDOR FÉRREO A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, MANTENIMIENTO RUTINARIO SEDES FÉRREAS PUERTO SALGAR EN CUNDINAMARCA, MARIQUITA, FLANDES, HONDA EN TOLIMA, BARRANCABERMEJA Y PUERTO WILCHES EN SANTANDER		
Fecha de Inicio:	11 noviembre de 2024	No. de Oficio:	2024I-VBOG-08350
Valor Inicial:	$ 355.068.129		
Valor Adiciones:	NO APLICA		
Adición 1:			
Adición 2:			

Adición 3:	
Adición 4:	

Adición 5:	
Valor Actual:	
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	NO APLICA

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	1 De enero 2025 Hasta el 16 de noviembre de 2025
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1066224	16	C-2404-0600-2-51102D-2404019-02	**$200.068.129**		
1066224	16	C-2404-0600-2-51102D-2404034-02	**$155.000.000**		

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta No 1	$2.550.000,00	$12.214,29	$2.562.214,29
Acta No 2	$3.192.000,00	$15.289,41	$3.207.289,41
Acta No 3	$11.190.000,00	$53.599,16	$11.243.599,16
Acta No 4	$11.508.809,00	$55.126,23	$11.563.935,23
Acta No 5	0.00	0.00	0.00
Acta No 6	$11.243.599,16	$53.599,16	$11.190.000,00
Acta No 7	$1.160.000,00	$5.556,30	$1.165.556,30
Acta No 8	$1.134.000,00	$5.431,76	$1.139.431,76

Acta No 9			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 85.00%

% Básico ejecutado acumulado: 57,19.15%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

Cordialmente,

CARLOS ALIRIO CARRILLO ORTEGA
CONTRATISTA.
C.C 13.512.366 de Bucaramanga.