JUSTIFICACION PARA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-002-2025 CEELBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD Y E.S.E HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL.

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
NUMERO	**SS-002-2025**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (en los Municipios de SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO; CHIMÁ Y TUCHÍN).**
CONTRATISTA	**E.S.E HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL NIT: 812.001.332-0,** Representada legalmente por la gerente doctora **MARGARITA GUERRERO RODRÍGUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía **Nro. 50.710.954**
SUPERVISOR	LINA PATRICIA HERNANDEZ BARROS C.C. No. 30687747
VALOR INICIAL	**OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($800.000.000)**
PLAZO INICIAL	**CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS**
PLAZO PRORROGA N°1	**DOS (2) MESES Y SIETE (7) DÍAS.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/04/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	08/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/08/2025
CDP	N° 150 del 14/02/2025
RP	N° 1441 del 03/04/2025
MODIFICACIONES REALIZADAS (NINGUNA)	

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA N°2
PLAZO ADICIONAR	UN (1) MES Y UN (1) DÍAS
FORMA DE PAGO	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

Que, Lina Patricia Hernández Barros, Profesional Universitario adscrito a la Secretaría de Desarrollo de la Salud, en calidad de Supervisora del Contrato Interadministrativo No. SS-002-2025 se permite manifestarle lo siguiente:

Que, el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – Secretaría de Desarrollo de la Salud y la **E.S.E HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL NIT: 812.001.332-0,** representada legalmente por la gerente, doctora **MARGARITA GUERRERO RODRÍGUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía **Nro. 50.710.954**, celebraron el Contrato Interadministrativo No. SS-002-2025 en fecha tres (03) de abril de 2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (en los Municipios de SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO; CHIMA Y TUCHIN)."**, por un valor de **OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($800.000.000),** incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal legales, costos directos e indirectos.

Que, este contrato inició el día ocho (08) de abril de 2025 con un plazo de ejecución de Cuatro (4) meses y Quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Que, en fecha 22 de agosto se realizó **modificación** en la Plataforma SECOP II y en la **CLÁUSULA CUARTA** del Contrato Interadministrativo No. **SS-002-2025,** prorrogando el plazo de ejecución en DOS (2) MESES Y SIETE (7) DÍAS más, quedando un plazo total de ejecución de **SEIS (6) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS**, el cual quedó así: ***"CLAUSULA CUARTA –PLAZO****: El plazo de ejecución del contrato será de* ***SEIS (6) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS****, contados a partir de la suscripción del presente documento, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio."*

Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 111 de 1996, Artículo 14, El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los

saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10).

Que, en concordancia a lo anterior se solicita la modificación de la **CLÁUSULA CUARTA – PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será de ***SEIS (6) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS***, contados a partir de la suscripción del presente documento, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio. Debiendo ser prorrogado este plazo de ejecución en UN (1) MES Y UN (1) DÍAS más, quedando un plazo total de ejecución de **SEITE (7) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS**.

VANESSA HODEG PEÑA
Secretaria General
Delegada para contratar

LINA PATRICIA HERNÁNDEZ BARROS
Profesional Universitario
Supervisora del Contrato SS-002-2025

Proyectó: Edgardo Escobar Martínez – Abogado Contratista Asesor SDS