INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA (DÍA)	25
(Mes)	11
(Año)	19

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA ACTA No.: 7 y FINAL ACTA FINAL: SI [ ] NO [ ] (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: 20.891.640 MES: 1 A 21 NOVIEMBRE 2019

CONTRATO No: 955 DE 2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VIAS: 6404 BELEN -SÁCAMA, PR96+0000 (VENADOS) - PR128+0500 (SÁCAMA)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CABALLEROS LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): BELEN -SÁCAMA 6404 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código Vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1160 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO INSOL 2019

PLAZO INICIAL: SEIS MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: SEIS MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22-may-19 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21-nov-19 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 182.164.248 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 0

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 182.164.248

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. Última de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				Mantenimiento Rutinario (Vigencia 2019)	Mes	6	29.845.200	179.071.200,0			0,70	20.891.640	6,00	179.071.200
				ITEM NO PREVISTOS										
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 179.071.200,0		0,00		20.891.640		179.071.200
	* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
	* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
	* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 179.071.200,0		0,00		20.891.640		179.071.200
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 3.093.048,0				360.856		3.093.048
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							$ 182.164.248,0		0,00		21.252.496		182.164.248
	* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H													
	* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)													
	*													
	* VALOR TOTAL (F+I+J)							$ 182.164.248,0		0,00		21.252.496		182.164.248

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 10 %
Utilidad %

Valor Anticipo Otorgado $.
Valor Amortizado Presenta Acta $. %
Valor Amortizado Acumulado $.

Registro Presupuestal No. 418519 de Fecha
Saldo del Registro: $.
Registro Presupuestal No. de Fecha
Saldo del Registro:
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	20.891.640,00	360.856,00	21.252.496,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	20.891.640,00	360.856,00	21.252.496,00

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: VEINTEMILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las respectivas memorias (Obra, Predios y Presupuesto, Social y Ambiental)
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma
Nombre : LISBALDO ROJAS IZAQUITA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 4.251.770 DE SOATÁ

Firma
Nombre: LUIS HUMBERTO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No.: 01194-0305 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial