INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-PI-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ ACTA Nº 7 Y FINAL FECHA 22 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

ACTA FINAL SI [X] NO [ ] (Indicar con una X) VALOR BÁSICO ACTA: $ 22.467.872,00 MES Noviembre de 2019

CONTRATO No : 946-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VÍAS: 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRA, PR0+0000-PR32+0000 (RIO MINERO)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 6006 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1157 - 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 2019

PLAZO INICIAL: Hasta el 21 de noviembre de 2019 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta el 21 de noviembre de 2019 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22 de mayo de 2019 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta el 21 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A) $ 195.906.433,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 195.906.433,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.___ Última Acta de fecha _____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VÍAS 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRA, PR0+0000-PR32+0000 (RIO MINERO) VIGENCIA 2019	Mes	6,00	32.096.675,00	192.580.050,00			0,70	22.467.672,00	6,000	192.580.050,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 192.580.050,00				$ 22.467.672,00		$ 192.580.050,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 192.580.050,00				$ 22.467.672,00		$ 192.580.050,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 3.326.383,00				$ 388.079,00		$ 3.326.383,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							$ 195.906.433,00				$ 22.855.751,00		$ 195.906.433,00
*	VALOR TOTAL (F+I+J)							$ 195.906.433,00				$ 22.855.751,00		$ 195.906.433,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 2 %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - ____ %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 419119 de Fecha ######## (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
Saldo del Registro: $ 22.855.751,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	22.467.672,00	388.079,00	22.855.751,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	22.467.672,00	388.079,00	22.855.751,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto.		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
C.C. No. 7.010.560 de Buenavista
NIT: 820.001.515-0

Firma
Nombre: JAIME HERNANDO RINCON CHAPARRO
ING RESIDENTE AMV
M.P. 01193 - 0189 CPITVC

Original: Archivo para el pago de la cuenta (Subdirección Financie Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial