MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

GRUPO GAULA MILITAR META

INFORME DE SUPERVISIÓN 01

Villavicencio, 28 JUL 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	CONTRATO No. 055
CDP No.	8720 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020
CRP No.	8820 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020
objeto	"ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL GAULA MILITAR ARIARI Y EL GAULA MILITAR META, UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2020.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DEJUNIO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	12.418.000,00
FORMA DE PAGO	EL MDN – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO – UNIDAD BENEFICIADA, pagara a la CUENTA DE AHORROS No. 096970109870 BANCO DAVIVIENDA a nombre de proyectos empresariales PARCO S.A.S, con NIT. 901.360.725-3; Valor del contrtao resultante a la adjudicacion del presente proceso de la siguiente forma: Se relaizara un (1) PAGO TOTAL contra entrega total de los bienes objeto del contrato, el pago se realizara mediante giro directo dentro de los sesenta dias (60) siguientes a la facturacion causada y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo Pac). 2. Suscripción del acta de recibo satisfacción total de los bienes por el MDN EJÉRCITO NACIONAL CENA

	REGIONAL VILLAVICENCIO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 3. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 4. verificación por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, del cumplimiento del contratista de pago de aportes para fiscales y los propios del SENA, ICBF y cajaS de compensación familiar.
FECHA DE ENTREGA	30 de julio de 2020
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO	El lugar de entrega es las instalaciones del almacen de transportes del baspc No. 7
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. LOZANO HERRERA GERMAN COMANDANTE GGMET

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC V/CIO** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de Transportes del BASPC 7, de acuerdo al concepto técnico:

RELACIÓN DE BIENES

FACT. No. 009 GGMET DEL 16 DE JULIO DE 2020			
DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
LLANTA 245/75 R16	4	383.193,28	1.532.773,11
LLANTA 235/ 75 R15	8	280.672,27	2.245.378,15
LLANTA 215/ 65 R16	4	250.420,17	1.001.680,67
LLANTA 7.50 /R 16	8	439.495,80	3.515.966,39
SUBTOTAL			8.295.798,32
IVA 19%			1.576.201,68
TOTAL			9.872.000,00

FACT. No. 008 GGARI DEL 16 DE JULIO DE 2020			
DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
LLANTA 245/75 R16	4	383.193,28	1.532.773,11
LLANTA 185/60 R14	2	159.663,87	319.327,73
LLANTA 180/80 R17	2	143.697,48	287.394,96
SUBTOTAL			2.13.495,80
IVA 19%			406.504
TOTAL			2.546.000,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	VALOR A PAGAR ASIGNACION PAC MES DE AGOSTO	0,00
TOTAL		0,00

BALANCE CONTRATO

Valor contrato		12.418.000,00
Valor a Pagar presente acta	12.418.000,00	
Valor pendiente por pagar	0	
SUMAS IGUALES	12.418.000,00	12.418.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Fisica / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0,0%	100%	No aplica



VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES El contratista cumplió con la entrega de los elementos dentro del plazo establecido

MY. LOZANO HERRERA GERMAN
Comandante Grupo Gaula Militar Meta
SUPERVISOR DEL CONTRATO