Impreso el 12/02/2025 4:59:34 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000014852

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/01/2025 10:09:58

Identificador: 1331401

Formulador Ciudadano: MARIO YESID ANTELIZ FLÓREZ

Formulador Oficial : MARIO YESID ANTELIZ FLÓREZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan De Desarrollo Departamental
(2024-2027) NORTE, TERRITORIO DE PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD Y PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES
Gobernabilidad en la Gestión del Riesgo de Desastres
Conocimiento del riesgo para un territorio consiente
territorio menos vulnerable, reduciendo los riesgos para su desarrollo
Intervención integral para la preparación, respuesta y recuperación ante las emergencias

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
"Chinácota nos Une"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2. Infraestructura y Conectividad para el Desarrollo Sostenible

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 7. Prevención y atención efectiva
● Gestión del riesgo

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Presencia de Riesgos que requieren atención inmediata en el Municipio de Chinácota.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente el municipio se ve afectado fuertemente por diversos fenómenos naturales como: Precipitaciones, Sequías, Incendios forestales, entre otros, los cuales ocasionan grandes daños en los cultivos de los productores y en las viviendas de los habitantes de la región.

Pensando en el bienestar de la comunidad y en la mejor atención en desastres, se ha priorizado la capacitación de la defensa civil y el cuerpo de bomberos así como el fortalecimiento de la oficina de gestión del riesgo del municipio.

Durante los últimos años las emergencias presentadas están relacionadas con la ola invernal, movimientos de tierra, entre otras pero sin ninguna víctima humana, principalmente las pérdidas son materiales, en cuanto a viviendas afectadas, perdida de cultivos, deterioro en vías, puentes y pontones, creando la necesidad de adelanta obras de mitigación que permitan disminuir el riesgo latente, por otra parte se deben realizar acciones de prevención en algunos puntos críticos identificados y que requieren atención inmediata.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente se Presentan fuertes precipitaciones de lluvias, lo cual incrementa la circulación de aguas escorrentías superficiales y el caudal de las quebradas que circulan por el municipio, esta situación a afectado directamente algunos taludes, bases de puentes y vías aledañas a las quebradas del municipio bloqueando la movilidad de la población afectando el acceso a servicios educativos y de salud junto con la posibilidad de circular los productos generados en la región, por estas razones la entidad territorial debe intervenir cuanto antes para mitigar estos riesgos potenciales.

Por otra parte las afectaciones a viviendas han generado una situación apremiante para la población presentando necesidades tanto en infraestructura como en suministros y enceres para suplir sus necesidades básicas, debido a las perdidas generadas por la ola invernal.
La situación afecta al 100% de la población del municipio.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Fuertes precipitaciones de lluvias y otros fenómenos naturales potenciados por la ola invernal en el municipio.	**1.1** Aumento en el caudal del cauce de las quebradas del municipio.
	1.2 Aumento de aguas escorrentías superficiales.
	1.3 Limitada capacidad financiera, técnica y operativa para la atención.
	1.4 Falta de capacitación y coordinación entre los organismos de atención presentes en el municipio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Afectación de taludes.	**1.1** Deterioro de infraestructura
2. Malas condiciones de transitabilidad.	**2.2** Altos costos en el mantenimiento de los vehículos.
3. Limitación en las atenciones realizadas.	**3.3** Descontento e inconformidad por parte de la población afectada.

Impreso el 12/02/2025 4:59:34 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Organismos de atención de desastres del municipio. **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Atender las emergencias que se puedan presentar en el municipio.	Técnica y operativa.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida mediante la mitigación de riesgos potenciales.	Realizar veeduría ciudadana a las intervenciones.
Actor: Municipal **Entidad:** CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mitigar los riesgos que presentan esta dos situaciones en el municipio.	Técnica, legal y financiera.

02 - Análisis de los participantes

La estrategia implementada por la administración Municipal, es la concertación y participación activa de la comunidad a través de mesas de trabajo, en donde se identifican los proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población, siendo la comunidad quien exige el debido cumplimiento de la ejecución de los programas para el sector.

La administración municipal se reunió con la comunidad con el fin de realizar la socialización del proyecto para informar los beneficios del mismo.

Se realizarán reuniones de seguimiento y de socialización de los avances, atrasos y dificultades que se puedan presentar.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

19.845

Fuente de la información

Base SISBEN Municipal 2025.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Chinácota **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona Rural del Municipio Casco Urbano del Municipio

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

19.845

Fuente de la información

Base SISBEN Municipal 2025.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Chinácota **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona Rural del Municipio Casco Urbano del Municipio	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Presencia de Riesgos que requieren atención inmediata en el Municipio de Chinácota.

Objetivo general – Propósito

Mitigar la presencia de riesgos que requieren atención inmediata en el Municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Acciones de mitigación de riesgos que requieren atención inmediata en el Municipio.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 4 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaría de Planeación Municipio de Chinácota.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Fuertes precipitaciones de lluvias y otros fenómenos naturales potenciados por la ola invernal en el municipio.	Fortalecer la prevención y atención de desastres en el municipio.
Causa indirecta 1.1 Aumento en el caudal del cauce de las quebradas del municipio.	Realizar acciones de reforzamiento estructural a la infraestructura afectada por el incremento de caudales.
Causa indirecta 1.2 Aumento de aguas escorrentías superficiales.	Realizar las acciones necesarias para intervenir los taludes que se ven afectados por el aumento de aguas escorrentías superficiales.
Causa indirecta 1.3 Limitada capacidad financiera, técnica y operativa para la atención.	Fortalecer la capacidad financiera, técnica y operativa que posee el municipio para la atención.
Causa indirecta 1.4 Falta de capacitación y coordinación entre los organismos de atención presentes en el municipio.	Apoyo para la capacitación y coordinación entre los organismos de atención presentes en el municipio.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento a la Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias en el Municipio de Chinácota.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento a la Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias en el Municipio de Chinácota.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acciones de mitigación para la prevención y atención de destares en el Municipio.

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide en el número de acciones realizadas en el municipio y la demanda en número de acciones necesarias para el apoyo en temas de prevención y atención de desastres.

Descripción de la Demanda

La demanda en número de acciones necesarias para el apoyo en temas de prevención y atención de desastres.

Descripción de la Oferta

La oferta se mide en el número de acciones realizadas en el municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	4,00	4,00	0,00
2019	4,00	4,00	0,00
2020	4,00	4,00	0,00
2021	4,00	4,00	0,00
2022	4,00	4,00	0,00
2023	4,00	4,00	0,00
2024	4,00	4,00	0,00
2025	0,00	4,00	-400,00
2026	0,00	4,00	-400,00
2027	0,00	4,00	-400,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto contempla la ejecución de acciones y obras necesitarías para la gestión del riesgo en el municipio con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de la población, mejorando sus condiciones y calidad de vida.

Tiene un enfoque integral que busca reducir la vulnerabilidad de la población ante eventos catastróficos (como inundaciones, deslizamientos, sismos, etc.) y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Los principales aspectos para analizar las alternativa son:
-Mejorar los sistemas de alerta temprana y respuesta rápida.
-Desarrollar planes de contingencia y evacuación.
-Fortalecer la infraestructura y las capacidades locales para la gestión del riesgo.
-Capacitar y sensibilizar a la población sobre cómo enfrentar situaciones de emergencia.

Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias en el Municipio de Chinácota.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Chinácota **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona Urbana del Municipio. Zona Rural del Municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 573.838.205,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 573.838.205,00

Fortalecer la prevención y atención de desastres en el municipio.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Estudios de riesgo de desastres **Complemento:** **Medido a través de:** Número de estudios **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 6.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.1.1** Estudios de riesgo de desastres. **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 "Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo" **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 200.838.205,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.2.1** Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo. **Costo:** $ 199.838.205,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 25,0000 **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.3.1** Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública. **Costo:** $ 19.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.3.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.4 Servicio prevención y control de incendios **Complemento:** **Medido a través de:** Número de cuerpos de bomberos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 347.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.4.1** Servicio prevención y control de incendios. **Costo:** $ 346.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.4.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Estudios de riesgo de desastres.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.000.000,00
Total	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$199.838.205,00
Total	**$199.838.205,00**

Periodo	Total
0	$199.838.205,00
Total	

Actividad 1.2.2 Seguimiento.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$19.000.000,00
Total	**$19.000.000,00**

Periodo	Total
0	$19.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Seguimiento.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Servicio prevención y control de incendios.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$346.000.000,00
Total	**$346.000.000,00**

Periodo	Total
0	$346.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Las actividades se ven afectadas por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución del proyecto.	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución de las actividades.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Declaratoria de proceso contractual desierto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento en el cronograma.	Dar debido trámite a la etapa contractual, atendiendo las observaciones de los interesados y utilizando los mecanismos de publicidad del proceso que permitan publicitar ampliamente la convocatoria.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública. Riesgo: Baja calidad de los materiales y componentes.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Inestabilidad de la maquinaria.	El contratista deberá garantizar la calidad de los servicios y materiales.

Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias en el Municipio de Chinácota.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en tratamientos médicos derivados de accidentes a causa de riesgos no mitigados.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Cantidad de ahorro en tratamientos médicos derivados de accidentes a causa de riesgos no mitigados.

Descripción Valor Unitario: Valor ahorrado en tratamientos médicos derivados de accidentes a causa de riesgos no mitigados.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	5,00	$45.000.000,00	$225.000.000,00
2	5,00	$45.000.000,00	$225.000.000,00
3	5,00	$45.000.000,00	$225.000.000,00
4	5,00	$45.000.000,00	$225.000.000,00
5	5,00	$45.000.000,00	$225.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$225.000.000,00	$225.000.000,00
2	$225.000.000,00	$225.000.000,00
3	$225.000.000,00	$225.000.000,00
4	$225.000.000,00	$225.000.000,00
5	$225.000.000,00	$225.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$529.670.564,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-529.670.564,0
1	$180.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$180.000.000,0
2	$180.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$180.000.000,0
3	$180.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$180.000.000,0
4	$180.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$180.000.000,0
5	$180.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$180.000.000,0

Impreso el 12/02/2025 4:59:36 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias en el Municipio de Chinácota.					
$170.466.663,40	20,74 %	$1,32	$26.690,38	$529.670.564,00	$38.000.391,66

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Estudios de riesgo de desastres	$6.000.000,00
"Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo"	$160.670.564,00
Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto)	$640.000,00
Servicio prevención y control de incendios	$347.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento a la Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias en el Municipio de Chinácota.

04 - Alcance

Fortalecer la prevención y atención de desastres en el municipio. Estudios de riesgo de desastres, Medido a través de: Número de estudios, Cantidad: 1 "Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo", Medido a través de: Número de sistemas, Cantidad: 1 Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 25 Servicio prevención y control de incendios, Medido a través de: Número de cuerpos de bomberos, Cantidad: 1 con el fin de Mitigar la presencia de riesgos que requieren atención inmediata en el Municipio. Acciones de mitigación de riesgos que requieren atención inmediata en el Municipio., Número, 4 Norte de Santander, Chinácota.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la prevención y atención de desastres en el municipio.

Producto

1.1. Estudios de riesgo de desastres

Indicador

1.1.1 Estudios de riesgo de desastres elaborados

Medido a través de: Número de estudios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.2. "Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo"

Indicador

1.2.1 Sistemas de Alerta Temprana implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.3. Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.3.1 Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 25,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	25,0000		

Producto

1.4. Servicio prevención y control de incendios

Indicador

1.4.1 Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial

Medido a través de: Número de cuerpos de bomberos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 12/02/2025 4:59:36 p. m.

Impreso el 12/02/2025 4:59:36 p. m.

Regionalización

Producto: Estudios de riesgo de desastres

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	6.000.000,00	6.000.000,00	1,0000	1,0000	19.845

Producto: "Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo"

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	200.838.205,00	200.838.205,00	1,0000	1,0000	19.845

Producto: Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	20.000.000,00	20.000.000,00	25,0000	25,0000	19.845

Producto: Servicio prevención y control de incendios

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	347.000.000,00	347.000.000,00	1,0000	1,0000	19.845

Impreso el 12/02/2025 4:59:36 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor