CONTRATO No. 1071 DEL 18/07/2025

Clase de contrato	INTERVENTORÍA
Contratista	DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Objeto	"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)".
F/suscripción	18/07/2025
Fecha de R.P.	18/07/2025
Fecha de aprobación de póliza	24/07/2025
Plazo inicial	Tres (03) meses
Fecha de inicio	27/10/2025
F/terminación plazo del convenio	26/01/2026

En las instalaciones de la Secretaría de infraestructura Departamental del Putumayo se reunieron: VIRGILIO BRAVO SOSA, en su calidad de Secretario de infraestructura Departamental y el señor NILSON MOYA MENA, identificado con C.C No. 4.800.171 de Bojayá (B) en calidad de Representante legal del Consejo Comunitario las Acacias con NIT 800.094.164-4, y el señor DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO identificado con C.C. No. 1.113.304.913 de Sevilla (V) en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que, según el contrato de obra de la referencia, su plazo se pactó por el término de tres (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría No. 1071 del 18/07/2025, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría No. 1071 del 18 de julio de 2025, a partir del día veinte siete (27) días de octubre de 2025.
2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el veinte seis (26) días de enero (01) de 2026.
3. El interventor se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los 27 días del mes de octubre de 2025.

Por la Gobernación del Putumayo	Por la Interventoría
VIRGILIO BRAVO SOSA	**DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**
Secretario de Infraestructura Departamental Gobernación del Putumayo	Contratista de Interventoría C.C. No. 1.113.304.913 de Sevilla (V)

Elaboró	Karoll Daniela Lasso	Secretaria de infraestructura Departamental	Profesional de apoyo	Karoll