	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SALUD FAC

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 10 Año: 2025

CONTRATO N°: 085-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

CONTRATISTA: TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

VALOR DEL CONTRATO: $ 150.000.000,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales conforme al suministro de repuestos, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa entrega de los bienes y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 06 Mes: 06 Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de repuestos para el Resonador Magnético y Tomógrafo marca Canon (Toshiba) del Dispensario Médico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20-06-2025 hasta el 15-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 50.85%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 0,00

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)


No __ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El día 03 de septiembre del 2025 se realizó el cambio de la bomba de agua del chiller (sistema de refrigeración del magneto del resonador) referencia E.BOMBA 2 HP 1.1/2 110/220 CARACOL BARNES LOC99E0012, adicionalmente se instaló el disco duro SATA -HDD-HOT-SP referencia BSM43-1845*F S/N: WRE18EPS. Como se puede evidenciar en el reporte de servicio No. 8464.



TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS
ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

INFORME DE SERVICIO
No. 84641
ORDEN DE TRABAJO 230043792

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO
2. DATOS DEL CLIENTE
3. DATOS DEL EQUIPO
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
5. Cambio o instalación de partes:
Descripción de las partes requeridas


Cantidad	Descripción	No. de parte	No. de serie
1	SATA - HDD -HOT-SWAP 6.0GB/s 4TB 7.2K	BSNHT-1B05XF	W FE1BEPS
1	E. BOMBA 2 HP 1.½ 1160/230 Bomb	LOC49EGO.12	
	Acte deshorna ACE 20373		
1	Almohadilla MEDIO Pulg Rodilla	BSM06UR-0845-6813	

6. Observaciones

Hora de Llegada: 10:10 am
Hora de Salida: 1:10 PM


TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. | FIRMA CLIENTE | Vo.Bo. Servicio Técnico





El día 02 de octubre del 2025 se realizó la instalación de las almohadillas como se puede evidenciar en el reporte de servicio 84645

PAD SET PAD referencia 4M08-10997*A
PAD SET PAD referencia 3M08-10996*A
ANTERIOR KNEE PAD 1/4 PULG referencia BSM41-6812



TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS
ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

INFORME DE SERVICIO
No. 84645
ORDEN DE TRABAJO 230043791

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO
2. DATOS DEL CLIENTE
3. DATOS DEL EQUIPO
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
5. Cambio o instalación de partes:
Descripción de las partes requeridas

Cantidad	Descripción	No. de parte	No. de serie
1	Pad	VMDB-10997*A	N/A
1	Pad	3MDB-10996*A	N/A
1	Pad	BSM41-6812	N/A
	Acte deshorna ACE 20373		

6. Observaciones

Hora de Llegada: 9:40 am
Hora de Salida: 10:15 am

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. | FIRMA CLIENTE | Vo.Bo. Servicio Técnico

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No se encuentran actividades pendientes por realizar por parte del contratista.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __ NO: X

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL

FIRMA: 

C.C. No. 1.018.469.484. de Bogotá D.C.

DEPENDENCIA: JEFSA – SULOG- AINBI