7 de Octubre de 2025, San pedro de Urabá.

SEÑORES:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA "EDUH TURBO"

ASUNTO:
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA

REFERENCIA:
CONTRATO DE OBRA No. EDUH-IP-004-2025 cuyo objeto es:
"CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DE VÍA TERCIARIA SAN MIGUEL – MORROA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA"

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes de forma respetuosa con el fin de solicitarles la SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA del proyecto en referencia esto teniendo en cuenta los siguientes motivos:

Los accesos al punto de ejecución de la obra requieren mejoras y mantenimiento y esto ha provocado que los materiales tales como Cemento, Acero y materiales pétreos los cuales son desplazados desde la zona urbana del Municipio de San Pedro de Uraba, NO lleguen a tiempo y sea dificultoso en desplazamiento de estos materiales esenciales para la ejecución del proyecto, por esta razón se han presentado bajas en el rendimiento de la ejecución de las actividades diarias.

Haciendo un recuento, a partir del mes de abril de 2025 comenzó la temporada invernal en el municipio de San Pedro de Urabá por lo cual se declara la existencia de una situación de calamidad pública en el municipio de San Pedro de Urabá por lo cual al iniciar la obra el 28 de mayo de 2025 la temporada invernal genera afectaciones directas causando retrasos en la ejecución de actividades en obra e ingreso de trasporte de maquinaria amarilla, camión cisterna, volquetas con materiales de construcción al punto de acopio de la obra, la cual está ubicada a 32 kilómetros del casco urbano del municipio de San Pedro de Urabá.

Aunque los esfuerzos realizados por la administración municipal han sido importantes y continuos, no se puede negar que a nivel regional existen múltiples emergencias y solicitudes de mejoras de vías, por tanto hemos tenido que tomar decisión de solicitar una suspensión de las actividades hasta que en conjunto con las comunidades y con la valiosa ayuda de la secretaria de Planeación, podamos mejorar los puntos críticos para los accesos de material y así lograr la culminación de tan importante proyecto.

A continuación de detalla las tablas de registros de lluvias presentadas en las últimas semanas en la región y también el registro fotográfico de los puntos más críticos-

Osca Carrascal S.

OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.
Contratista de obra

CLASE DE TIEMPO	REGISTRO TOMADO EN CAMPO DEL ESTADO CLIMATICO POR DIA VDA. MORROA- SAN MIGUEL (SAN PEDRO DE URABÁ) (15 de Septiembre de 2025 al 5 de Octubre de 2025)																					
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	TOTAL DÍAS
SECO	1	1		1			1		1	1			1		1				1		1	10
LLUVIA MODERADA												1					1	1				3
LLUVIA INTENSA			1		1	1		1			1			1		1				1		8

TOTAL, DÍAS SECOS	**47,6%**
TOTAL, LLUVIAS MODERADAS	**14,3%**
TOTAL, LLUVIAS INTENSAS	**38.1%**
TOTAL	**100.0%**

REGISTRO FOTOGRAFICO











