FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DFSA - 588

Emision: 2025-10-24 2:24:11 PM

Fecha Validación DIAN: 10/24/2025 2:24:25 PM

DEPOSITO SU AMIGO BELEN

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS

NIT: 4053101-8 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CR 5 2 A 61-BELEN - Tel: 3112226524

E-mail:

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764075747233 DE FECHA 2024-07-25 DESDE DFSA1 AL DFSA1000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-07-25 HASTA LA FECHA 2026-07-25

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 800099199-4
Cliente: MUNICIPIO DE BELEN
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CR 6 6 22
Ciudad: BELEN
Telefono: 3103136854
Email: alcaldia@belen-boyaca.gov.co

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-10-24

Medios de Pago:
EFECTIVO

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
2	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	6.00	86,957.00	19	83,302.89	521,739.13
3	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	6.00	86,957.00	19	83,302.89	521,739.13
4	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
5	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
6	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
7	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	2.00	86,957.00	19	27,767.63	173,913.02
8	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
9	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	6.00	86,957.00	19	83,302.89	521,739.13
10	723399	SIFON UNIVERSAL LAVAPLATOS-LAVAMANOS PCP	*1	0.00	1.00	20,328.00	19	3,245.62	20,327.85
11	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
12	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
13	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	3.00	86,957.00	19	41,651.44	260,869.57
14	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	6.00	86,957.00	19	83,302.89	521,739.13
15	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
16	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	3.00	86,957.00	19	41,651.44	260,869.57
17	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
18	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
19	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
20	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	6.00	86,957.00	19	83,302.89	521,739.13
21	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
22	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	5.00	86,957.00	19	69,419.07	434,782.61
23	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	6.00	86,957.00	19	83,302.89	521,739.13
24	000022	recebo para mantenimiento de vías terciarias	*1	0.00	6.00	86,957.00	19	83,302.89	521,739.13

Documento referencia. REMISION (8)

Impuestos	Retenciones	Totales

CUFE: cd2cc2b2fef1d0cd8ee5fe8f80983814251438680fbed88ff3d531e226e647a575ad7899a61328f2340c3a6fe0b13745

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DFSA - 588

Emision: 2025-10-24 2:24:11 PM

Fecha Validación DIAN: 10/24/2025 2:24:25 PM

DEPOSITO SU AMIGO BELEN

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS

NIT: 4053101-8 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CR 5 2 A 61-BELEN - Tel: 3112226524

E-mail:

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764075747233 DE FECHA 2024-07-25 DESDE DFSA1 AL DFSA1000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-07-25 HASTA LA FECHA 2026-07-25

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	8,420,443.58	19%	1,599,884.27				

Concepto	Valor
Nro Lineas:	24
Sub Total:	8,420,443.58
Impuestos:	1,599,884.27
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	10,020,327.85
Total a Pagar:	10,020,327.85

SON: DIEZ MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

CUFE: cd2cc2b2fef1d0cd8ee5fe8f80983814251438680fbed88ff3d531e226e647a575ad7899a61328f2340c3a6fe0b13745

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO22
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 01
	ACTA LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELÉN, 02 DE OCTUBRE DE 2025					
Contratista	MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS			C.C. o NIT	4.053.101	
Representante legal	N/A			C.C.	N/A	
Tipo de contrato	SUMINISTRO		N° Contrato	49	Año	2025
Fecha de inicio	21-mar-25		Fecha de fin	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
Periodo de Pago	Desde	30-jul-25	Hasta	22-sep-25	Pago N°	4
Vigencia de Poliza	Desde	20-mar-25	Hasta	31-dic-28	Poliza N°	33-46-101064996
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					
Registro Presupuestal	RES-2025000110 - RES-2025000306					

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 29.500.000,00	
(+) Valor adiciones	$ 10.000.000,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 39.500.000,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		$ 29.443.026,00
(-) Valor a pagar		$ 10.020.327,85
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 36.645,98
SUMAS IGUALES	**$ 39.500.000,00**	**$ 39.500.000,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DIEZ MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE	

3. OBSERVACIONES

Durante la revisión de las Actas Parciales N.° 1, 2 y 3 se identificaron inconsistencias en los valores unitarios inicialmente registrados en los ítems contratados, con el fin de garantizar la exactitud, coherencia y transparencia de la información contractual y contable, se efectuaron los ajustes aritméticos correspondientes. Dichas correcciones generaron la actualización del valor ejecutado en cada acta parcial, soportadas en balances detallados que reflejan y justifican las modificaciones realizadas.

Asimismo, para el Acta Parcial N.° 3 fue necesario elaborar un balance de mayores y menores cantidades de lo materiales efectivamente suministradas y ejecutadas, aclarando que esta situación no origino ningún tipo sobrecosto o adición en el valor del contrato, cumpliendo con el estricto cumplimiento de los principios de eficiencia del gasto público y de equilibrio contractual.

Todas las correcciones efectuadas cuentan con el debido respaldo en los balances y registros aritméticos que se anexan a la presente Acta de Liquidación. Dichos documentos permiten verificar la trazabilidad de cada ajuste y aseguran que el valor liquidado corresponda de manera fiel y precisa a la realidad de la ejecución del contractual.

Firma del contratista	**Firma del supervisor**

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 - 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO13
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES	Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELÉN, 02 DE OCTUBRE DE 2025					
Contratista	MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS		**C.C. o NIT**	4.053.101	**Responsable IVA:**	SI
Representante legal	N/A		**C.C.**	N/A		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		**N° Contrato**	49	**Año**	2025
Fecha de inicio	21-mar-25		**Fecha de fin**	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
Periodo de Pago	**Desde**	30-jul-25	**Hasta**	22-sep-25	**Pago N°**	4
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1.El contratista debe realizar la entrega oportuna de los suministros de elementos de ferretería, objeto de la compra, durante el término de ejecución del contrato, de conformidad con los requerimientos de la entidad de acuerdo a la ficha técnica, a través de la supervisión.	Se ha realizado la entrega de los materiales a solicitud por el ingeniero en los tiempos solicitados	Relacion de despachos
2. Cumplir con las condiciones de calidad de los implementos entregados, respecto a materia prima.	Se ha garantizado la calidad de los materiales, los cuales cumplen con todas las especificaciones tecnicas y certificados.	
3. Entregar los elementos en excelentes condiciones, en el plazo establecido, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	Se ha realizado la entrega de los materiales a solicitud por el ingeniero en los tiempos solicitados	Relacion de despachos
4. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega (municipio de Belén).	La entrega de los materiales se ha realizado tanto en el punto de venta de la empresa como en los lugares solicitados por el supervisor.	Relacion de despachos

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados fisicos o magneticos (CD), para su verifcación si aplica.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, parágrafo 1.

Firma del contratista

3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.

Firma del supervisor y/o interventor

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ABRAZADERA PLÁSTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.739	$ 1.850	$ 11.589,47	0	$ -
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.243	$ 236	$ 1.479,53	0	$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.742	$ 331	$ 2.073,08	0	$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.462	$ 278	$ 1.740,05	0	$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.774	$ 1.477	$ 9.251,26	0	$ -
6	ABRAZADERA PLÁSTICA DE 12"	Und	1	$ 16.514	$ 3.138	$ 19.651,84	0	$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 30.419	$ 5.780	$ 36.198,79	0	$ -
8	ACIDO MURIÁTICO - GALÓN	Galon	1	$ 25.627	$ 4.869	$ 30.495,87	0	$ -
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.676	$ 888	$ 5.564,49	0	$ -
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.836	$ 919	$ 5.754,48	0	$ -
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.574	$ 679	$ 4.253,59	0	$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 714	$ 136	$ 850,18	0	$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64	0	$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 693	$ 132	$ 825,07	0	$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.136	$ 216	$ 1.351,25	0	$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.292	$ 435	$ 2.727,05	0	$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.308	$ 438	$ 2.746,30	0	$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 24.680	$ 4.689	$ 29.368,93	0	$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 465	$ 88	$ 553,47	0	$ -
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 700	$ 133	$ 833,44	0	$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 60.475	$ 11.490	$ 71.965,15	0	$ -
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 146	$ 28	$ 174,13	0	$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 313	$ 59	$ 372,20	0	$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 51	$ 10	$ 60,61	0	$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 413	$ 79	$ 491,92	0	$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 307	$ 58	$ 365,92	0	$ -
27	ARBOL HIDROSTATICA ENTRADA PARA SANITARIO	Und	1	$ 24.917	$ 4.734	$ 29.651,79	0	$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 17.838	$ 3.389	$ 21.226,77	0	$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.873	$ 1.116	$ 6.989,15	0	$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 83.710	$ 15.905	$ 99.615,26	0	$ -
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 893	$ 170	$ 1.062,95	0	$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 36.434	$ 6.922	$ 43.356,05	0	$ -
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 38.110	$ 7.241	$ 45.350,90	0	$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 12.258	$ 2.329	$ 14.587,10	0	$ -
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 18.668	$ 3.547	$ 22.214,87	0	$ -
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 20.289	$ 3.855	$ 24.143,60	0	$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.728	$ 1.278	$ 8.006,75	0	$ -
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 36.537	$ 6.942	$ 43.478,61	0	$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 6.025	$ 1.145	$ 7.170,24	0	$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 5.364	$ 1.019	$ 6.383,30	0	$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.579	$ 300	$ 1.879,40	0	$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 11.492	$ 2.183	$ 13.675,22	0	$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 9.704	$ 1.844	$ 11.547,31	0	$ -
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 6.763	$ 1.285	$ 8.048,04	0	$ -
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 9.691	$ 1.841	$ 11.532,24	0	$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 13.215	$ 2.511	$ 15.726,37	0	$ -
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.752	$ 903	$ 5.655,25	0	$ -
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 4.424	$ 840	$ 5.264,08	0	$ -
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 4.015	$ 763	$ 4.777,33	0	$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 2.246	$ 427	$ 2.673,21	0	$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.695	$ 1.082	$ 6.776,69	0	$ -
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 5.061	$ 962	$ 6.022,98	0	$ -
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.488	$ 1.233	$ 7.721,21	0	$ -
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.751	$ 2.043	$ 12.793,17	0	$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49	0	$ -
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 754	$ 143	$ 897,48	0	$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.430	$ 462	$ 2.891,32	0	$ -
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 25.500	$ 4.845	$ 30.345,41	0	$ -
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 13.709	$ 2.605	$ 16.314,09	0	$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22	0	$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 2.014	$ 383	$ 2.396,54	0	$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 49.708	$ 9.445	$ 59.152,49	0	$ -
63	CABLE DÚPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.616	$ 497	$ 3.113,15	0	$ -
64	CABLE DÚPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 2.042	$ 388	$ 2.430,43	0	$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49	0	$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 5.618	$ 1.067	$ 6.685,02	0	$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.604	$ 1.445	$ 9.048,72	0	$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 73.425	$ 13.951	$ 87.375,76	0	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 15.802	$ 3.002	$ 18.803,97	0	$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	Und	1	$ 33.768	$ 6.416	$ 40.184,16	0	$ -
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758,05	0	$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 9.931	$ 1.887	$ 11.817,53	0	$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSIÓN PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 12.139	$ 2.306	$ 14.445,18	0	$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.077	$ 2.675	$ 16.751,38	0	$ -
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.973	$ 1.515	$ 9.487,71	0	$ -
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.916	$ 1.504	$ 9.420,33	0	$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 280.028	$ 53.205	$ 333.232,81	0	$ -
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 8.170	$ 1.552	$ 9.722,36	0	$ -
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 3.054	$ 580	$ 3.634,09	0	$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 32.399	$ 6.156	$ 38.554,30	0	$ -
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 92.393	$ 17.555	$ 109.948,04	0	$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METÁLICA	Und	1	$ 19.579	$ 3.720	$ 23.299,52	0	$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 8.893	$ 1.690	$ 10.583,18	0	$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 29.156	$ 5.540	$ 34.695,89	0	$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.912	$ 933	$ 5.845,24	0	$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METÁLICA	Und	1	$ 95.791	$ 18.200	$ 113.991,23	0	$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.730	$ 1.279	$ 8.008,48	0	$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.092	$ 208	$ 1.300,06	0	$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METÁLICO	Und	1	$ 1.404	$ 267	$ 1.670,31	0	$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 1.046	$ 199	$ 1.244,51	0	$ -
91	CHAZO PLÁSTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 254	$ 48	$ 302,05	0	$ -
92	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14	0	$ -
93	CHAZO PLÁSTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 842	$ 160	$ 1.001,90	0	$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 246	$ 47	$ 292,42	0	$ -
95	CHAZO PLÁSTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 286,15	0	$ -
96	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" CON TORNILLO	Und	1	$ 250	$ 48	$ 297,86	0	$ -
97	CHAZO PLÁSTICO DE 5/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31	0	$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 36.251	$ 6.888	$ 43.138,23	0	$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 21.452	$ 4.076	$ 25.527,47	0	$ -
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 25.638	$ 4.871	$ 30.508,70	0	$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.937	$ 558	$ 3.494,74	0	$ -
102	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	1	$ 10.037	$ 1.907	$ 11.944,33	0	$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 2.215	$ 421	$ 2.635,55	0	$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 18.196	$ 3.457	$ 21.652,74	0	$ -
105	CINTA ENMASCARAR DE 1/2" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.777	$ 2.998	$ 18.774,28	0	$ -
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.642	$ 3.162	$ 19.804,36	0	$ -
107	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.095	$ 1.348	$ 8.442,48	0	$ -
108	CINTA TEFLÓN PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.229	$ 234	$ 1.462,60	0	$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 5.325	$ 1.012	$ 6.336,85	0	$ -
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.405	$ 837	$ 5.241,82	0	$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 744	$ 141	$ 885,33	0	$ -
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.157	$ 220	$ 1.376,36	0	$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 5.113	$ 971	$ 6.084,11	0	$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.819	$ 346	$ 2.164,31	0	$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 52.496	$ 9.974	$ 62.470,66	0	$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 14.578	$ 2.770	$ 17.348,07	0	$ -
117	DESAGÜE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.483	$ 2.942	$ 18.424,41	0	$ -
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 10.357	$ 1.968	$ 12.324,32	0	$ -
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.166	$ 1.932	$ 12.097,70	0	$ -
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.965	$ 943	$ 5.908,43	0	$ -
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 9.064	$ 1.722	$ 10.785,67	0	$ -
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 6.732	$ 1.279	$ 8.010,63	0	$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.767	$ 1.096	$ 6.862,76	0	$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 5.540	$ 1.053	$ 6.592,54	0	$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 9.535	$ 1.812	$ 11.346,85	0	$ -
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.682	$ 10.010	$ 62.691,89	0	$ -
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERIAS	Und	1	$ 17.238	$ 3.275	$ 20.513,21	0	$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 305	$ 58	$ 363,41	0	$ -
129	EMPAQUE PARA VÁLVULA DE TANQUE	Und	1	$ 521	$ 99	$ 619,50	0	$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 33.710	$ 6.405	$ 40.114,96	0	$ -
131	ESPÁTULA DE 10"	Und	1	$ 12.428	$ 2.361	$ 14.789,65	0	$ -
132	ESPÁTULA DE 6"	Und	1	$ 8.619	$ 1.638	$ 10.256,23	0	$ -
133	ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE	Und	1	$ 2.028	$ 385	$ 2.413,69	0	$ -
134	ESPÁTULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 10.534	$ 2.001	$ 12.535,23	0	$ -
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 3.222	$ 612	$ 3.834,36	0	$ -
136	ESTUCO ACRÍLICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 40.728	$ 7.738	$ 48.466,62	0	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
137	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 71.090	$ 13.507	$ 84.596,77	0	$ -
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	Und	1	$ 9.647	$ 1.833	$ 11.480,23	0	$ -
139	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 6.043	$ 1.148	$ 7.191,69	0	$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.754	$ 6.793	$ 42.546,94	0	$ -
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 78.037	$ 14.827	$ 92.863,45	0	$ -
142	GALÓN PVA	Und	1	$ 31.604	$ 6.005	$ 37.608,85	0	$ -
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 512	$ 97	$ 609,67	0	$ -
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 11.353	$ 2.157	$ 13.510,45	0	$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.554	$ 485	$ 3.039,04	0	$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 127.833	$ 24.288	$ 152.120,75	0	$ -
147	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15	0	$ -
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.740	$ 901	$ 5.640,63	0	$ -
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 5.345	$ 1.016	$ 6.360,28	0	$ -
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 11.992	$ 2.278	$ 14.270,00	0	$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 11.960	$ 2.272	$ 14.232,23	0	$ -
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 4.353	$ 827	$ 5.179,69	0	$ -
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 26.159	$ 4.970	$ 31.128,62	0	$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 29.397	$ 5.585	$ 34.982,42	0	$ -
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.374	$ 261	$ 1.635,15	0	$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 540	$ 103	$ 642,30	0	$ -
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 35.371	$ 6.720	$ 42.091,21	0	$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.594	$ 303	$ 1.896,51	0	$ -
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.760	$ 334	$ 2.094,39	0	$ -
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.567	$ 1.438	$ 9.004,50	0	$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.870	$ 7.005	$ 43.875,55	0	$ -
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 32.739	$ 6.220	$ 38.959,66	0	$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 16.944	$ 3.219	$ 20.163,00	0	$ -
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.989	$ 9.498	$ 59.486,90	0	$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 38.954	$ 7.401	$ 46.354,68	0	$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 17.227	$ 3.273	$ 20.499,98	0	$ -
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 50.734	$ 9.639	$ 60.373,25	0	$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	Und	1	$ 16.884	$ 3.208	$ 20.091,41	0	$ -
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 8.260	$ 1.569	$ 9.829,91	0	$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.621	$ 498	$ 3.119,48	0	$ -
171	LONAS	Und	1	$ 1.446	$ 275	$ 1.721,22	0	$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 33.044	$ 6.278	$ 39.322,39	0	$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 107.858	$ 20.493	$ 128.350,56	0	$ -
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.811	$ 344	$ 2.155,63	0	$ -
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 5.403	$ 1.027	$ 6.429,50	0	$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.958	$ 1.132	$ 7.090,42	0	$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 6.531	$ 1.241	$ 7.771,96	0	$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 7.175	$ 1.363	$ 8.538,23	0	$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 32.441	$ 6.164	$ 38.605,11	0	$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 30.504	$ 5.796	$ 36.300,11	0	$ -
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 58.633	$ 11.140	$ 69.773,29	0	$ -
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 47.154	$ 8.959	$ 56.113,39	0	$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 79.739	$ 15.150	$ 94.888,90	0	$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 117.071	$ 22.244	$ 139.315,06	0	$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 21.069	$ 4.003	$ 25.071,80	0	$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 29.099	$ 5.529	$ 34.627,96	0	$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.328	$ 632	$ 3.959,79	0	$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.802	$ 722	$ 4.524,15	0	$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 3.052	$ 580	$ 3.631,81	0	$ -
190	PALA PARA JARDINERÍA	Und	1	$ 25.282	$ 4.804	$ 30.085,99	0	$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 73.495	$ 13.964	$ 87.458,92	0	$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 11.855	$ 2.252	$ 14.107,32	0	$ -
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 15.313	$ 2.909	$ 18.222,23	0	$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 19.863	$ 3.774	$ 23.636,82	0	$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 15.246	$ 2.897	$ 18.143,25	0	$ -
196	PEGANTE INSTANTÁNEO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33	0	$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 47.117	$ 8.952	$ 56.069,23	0	$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 64.137	$ 12.186	$ 76.323,37	0	$ -
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 91.833	$ 17.448	$ 109.280,90	0	$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 64.352	$ 12.227	$ 76.578,96	0	$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64	0	$ -
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.581	$ 490	$ 3.070,85	0	$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.673	$ 508	$ 3.181,19	0	$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 10.392	$ 1.974	$ 12.366,16	0	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 31.668	$ 6.017	$ 37.684,41	0	$ -
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 22.027	$ 4.185	$ 26.212,15	0	$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 88.336	$ 16.784	$ 105.120,42	0	$ -
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 295.035	$ 56.057	$ 351.091,56	0	$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 232.002	$ 44.080	$ 276.082,91	0	$ -
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 14.812	$ 2.814	$ 17.625,81	0	$ -
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 9.206	$ 1.749	$ 10.955,72	0	$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.963	$ 2.083	$ 13.046,35	0	$ -
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 20.072	$ 3.814	$ 23.885,20	0	$ -
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.935	$ 3.028	$ 18.962,22	0	$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 7.051	$ 1.340	$ 8.390,50	0	$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.927	$ 1.316	$ 8.242,78	0	$ -
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	Und	1	$ 7.724	$ 1.468	$ 9.191,67	0	$ -
218	REJILLA SIFÓN DE 3 X 2 "	Und	1	$ 6.758	$ 1.284	$ 8.041,77	0	$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 8.833	$ 1.678	$ 10.511,62	0	$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 205	$ 39	$ 243,54	0	$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 96	$ 18	$ 114,36	0	$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 102	$ 19	$ 121,89	0	$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 9.837	$ 1.869	$ 11.706,37	0	$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 4.043	$ 768	$ 4.811,23	0	$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.357	$ 828	$ 5.184,90	0	$ -
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 5.001	$ 950	$ 5.950,70	0	$ -
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.631	$ 1.640	$ 10.270,66	0	$ -
228	ROSETA PLÁSTICA	Und	1	$ 3.686	$ 700	$ 4.386,67	0	$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.990	$ 568	$ 3.557,93	0	$ -
230	SIFÓN ACORDEÓN PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.110	$ 2.871	$ 17.981,23	0	$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	1	$ 17.082	$ 3.246	$ 20.327,85	1	$ 20.327,85
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15	0	$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 14.606	$ 2.775	$ 17.380,99	0	$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.284	$ 4.804	$ 30.087,68	0	$ -
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 41.953	$ 7.971	$ 49.923,83	0	$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 463.264	$ 88.020	$ 551.283,91	0	$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 522.497	$ 99.274	$ 621.771,33	0	$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.882	$ 358	$ 2.240,05	0	$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.673	$ 318	$ 1.991,08	0	$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33	0	$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 1.000	$ 190	$ 1.189,69	0	$ -
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.443	$ 464	$ 2.907,28	0	$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.384	$ 263	$ 1.646,87	0	$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 26.070	$ 4.953	$ 31.023,16	0	$ -
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 6.174	$ 1.173	$ 7.346,98	0	$ -
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 314	$ 60	$ 373,46	0	$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.640	$ 312	$ 1.951,27	0	$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO 8	Und	1	$ 1.832	$ 348	$ 2.179,79	0	$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31	0	$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.469	$ 279	$ 1.747,72	0	$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.208	$ 230	$ 1.437,49	0	$ -
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.838	$ 349	$ 2.186,90	0	$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 191	$ 36	$ 227,63	0	$ -
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 242	$ 46	$ 287,40	0	$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 144	$ 27	$ 171,21	0	$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 2.078	$ 395	$ 2.472,70	0	$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.729	$ 329	$ 2.058,01	0	$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 2.098	$ 399	$ 2.496,61	0	$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14	0	$ -
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 99	$ 19	$ 118,13	0	$ -
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 7.125	$ 1.354	$ 8.479,22	0	$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 28.059	$ 5.331	$ 33.390,74	0	$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 34.371	$ 6.530	$ 40.900,91	0	$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 18.898	$ 3.591	$ 22.488,45	0	$ -
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 27.312	$ 5.189	$ 32.501,23	0	$ -
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	m	1	$ 52.383	$ 9.953	$ 62.335,37	0	$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.082	$ 206	$ 1.288,06	0	$ -
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	Und	1	$ 531	$ 101	$ 631,43	0	$ -
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 768	$ 146	$ 914,02	0	$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.178	$ 224	$ 1.402,33	0	$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.027	$ 1.905	$ 11.931,93	0	$ -
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.028	$ 955	$ 5.983,25	0	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
273	VÁLVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.881	$ 6.817	$ 42.698,85	0	$ -
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.157	$ 3.450	$ 21.606,81	0	$ -
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 23.495	$ 4.464	$ 27.958,90	0	$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 14.961	$ 2.843	$ 17.803,82	0	$ -
277	ZIMBRA	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22	0	$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 16.179	$ 3.074	$ 19.253,07	0	$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.850	$ 541	$ 3.391,44	0	$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 5.431	$ 1.032	$ 6.463,08	0	$ -
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.897	$ 741	$ 4.637,98	0	$ -
282	TAPÓN PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.503	$ 475	$ 2.978,00	0	$ -
283	TAPÓN PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 559	$ 106	$ 664,91	0	$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.979	$ 566	$ 3.545,38	0	$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.746	$ 712	$ 4.457,72	0	$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.569	$ 298	$ 1.866,85	0	$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 20.645	$ 3.923	$ 24.567,83	0	$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.962	$ 2.083	$ 13.045,15	0	$ -
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.562	$ 677	$ 4.238,90	0	$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LÁMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 26.062	$ 4.952	$ 31.014,37	0	$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	1	$ 2.574	$ 489	$ 3.063,39	0	$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.976	$ 1.705	$ 10.681,81	0	$ -
ITEM NO PREVISTO								
293	RECEBO	Viaje	1	$ 73.073	$ 13.884	$ 86.956,522	115	$ 10.000.000
TOTAL						**$ 7.524.228,0**		**$ 10.020.327,85**

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Publica

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Contratista

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025

NIT. 800.099.199-4

No. DESPACHO	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR PRODUCTO	EJECUTADO PRESENTE ACTA	
					CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	15/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	6	$ 521.739,13
2	16/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	6	$ 521.739,13
3	18/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
4	19/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
5	20/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	6	$ 521.739,13
6	21/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
7	22/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
8	23/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
9	25/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	6	$ 521.739,13
10	26/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
		SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	$ 20.327,850	1	$ 20.327,85
11	27/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	3	$ 260.869,57
12	28/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
13	29/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	6	$ 521.739,13
14	30/08/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	2	$ 173.913,04
15	1/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	6	$ 521.739,13
16	2/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	3	$ 260.869,57
17	3/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
18	4/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
19	5/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	6	$ 521.739,13
21	8/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
22	9/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
23	10/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
24	11/09/2025	RECEBO	Viaje	$ 86.956,522	5	$ 434.782,61
TOTAL						$ 10.020.327,85

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
SUPERVISOR

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
CONTRATISTA

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT. 800.099.199-4

ACTA DE LIQUIDACION - CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS FINALES	TOTAL EJECUTADO
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL		
1	ABRAZADERA PLASTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.739	$ 1.850	$ 11.589,47	1,00	$ 11.589
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.243	$ 236	$ 1.479,53	0,00	$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.742	$ 331	$ 2.073,08	0,00	$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.462	$ 278	$ 1.740,05	0,00	$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.774	$ 1.477	$ 9.251,26	0,00	$ -
6	ABRAZADERA PLASTICA DE 12"	Und	1	$ 16.514	$ 3.138	$ 19.651,84	0,00	$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 30.419	$ 5.780	$ 36.198,79	0,00	$ -
8	ACIDO MURIATICO - GALON	Galon	1	$ 25.627	$ 4.869	$ 30.495,87	8,00	$ 243.967
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.676	$ 888	$ 5.564,49	3,00	$ 16.693
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.836	$ 919	$ 5.754,48	2,00	$ 11.509
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.574	$ 679	$ 4.253,59	0,00	$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 714	$ 136	$ 850,18	0,00	$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64	0,00	$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 693	$ 132	$ 825,07	0,00	$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.136	$ 216	$ 1.351,25	0,00	$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.292	$ 435	$ 2.727,05	0,00	$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.308	$ 438	$ 2.746,30	0,00	$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 24.680	$ 4.689	$ 29.368,93	0,00	$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 465	$ 88	$ 553,47	70,00	$ 38.743
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 700	$ 133	$ 833,44	0,00	$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 60.475	$ 11.490	$ 71.965,15	6,00	$ 431.791
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 146	$ 28	$ 174,13	0,00	$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 313	$ 59	$ 372,20	0,00	$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 51	$ 10	$ 60,61	0,00	$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 413	$ 79	$ 491,92	0,00	$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 307	$ 58	$ 365,92	0,00	$ -
27	ARBOL HIDROSTATICA ENTRADA PARA SANITARIO	Und	1	$ 24.917	$ 4.734	$ 29.651,79	0,00	$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 17.838	$ 3.389	$ 21.226,77	0,00	$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.873	$ 1.116	$ 6.989,15	0,00	$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 83.710	$ 15.905	$ 99.615,26	21,25	$ 2.116.824
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 893	$ 170	$ 1.062,95	0,00	$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 36.434	$ 6.922	$ 43.356,05	2,00	$ 86.712
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 38.110	$ 7.241	$ 45.350,90	0,00	$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 12.258	$ 2.329	$ 14.587,10	33,00	$ 481.374
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 18.668	$ 3.547	$ 22.214,87	28,00	$ 622.016
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 20.289	$ 3.855	$ 24.143,60	0,00	$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.728	$ 1.278	$ 8.006,75	11,00	$ 88.074
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 36.537	$ 6.942	$ 43.478,61	0,00	$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 6.025	$ 1.145	$ 7.170,24	0,00	$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 5.364	$ 1.019	$ 6.383,30	0,00	$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.579	$ 300	$ 1.879,40	0,00	$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 11.492	$ 2.183	$ 13.675,22	0,00	$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 9.704	$ 1.844	$ 11.547,31	8,00	$ 92.378
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 6.763	$ 1.285	$ 8.048,04	16,00	$ 128.769
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 9.691	$ 1.841	$ 11.532,24	0,00	$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 13.215	$ 2.511	$ 15.726,37	0,00	$ -
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.752	$ 903	$ 5.655,25	4,00	$ 22.621
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 4.424	$ 840	$ 5.264,08	4,00	$ 21.056
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 4.015	$ 763	$ 4.777,33	0,00	$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 2.246	$ 427	$ 2.673,21	0,00	$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.695	$ 1.082	$ 6.776,69	10,00	$ 67.767
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 5.061	$ 962	$ 6.022,98	13,00	$ 78.299
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.488	$ 1.233	$ 7.721,21	4,00	$ 30.885
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.751	$ 2.043	$ 12.793,17	0,00	$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49	1,00	$ 1.822
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 754	$ 143	$ 897,48	0,00	$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.430	$ 462	$ 2.891,32	1,00	$ 2.891
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 25.500	$ 4.845	$ 30.345,41	1,00	$ 30.345
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 13.709	$ 2.605	$ 16.314,09	0,00	$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22	0,00	$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 2.014	$ 383	$ 2.396,54	0,00	$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 49.708	$ 9.445	$ 59.152,49	21,00	$ 1.242.202
63	CABLE DUPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.616	$ 497	$ 3.113,15	0,00	$ -
64	CABLE DUPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 2.042	$ 388	$ 2.430,43	0,00	$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49	0,00	$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 5.618	$ 1.067	$ 6.685,02	0,00	$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.604	$ 1.445	$ 9.048,72	0,00	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT. 800.099.199-4

ACTA DE LIQUIDACION - CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS FINALES	TOTAL EJECUTADO
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL		
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 73.425	$ 13.951	$ 87.375,76	0,00	$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 15.802	$ 3.002	$ 18.803,97	0,00	$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	Und	1	$ 33.768	$ 6.416	$ 40.184,16	0,00	$ -
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758,05	0,00	$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 9.931	$ 1.887	$ 11.817,53	0,00	$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSIÓN PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 12.139	$ 2.306	$ 14.445,18	0,00	$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.077	$ 2.675	$ 16.751,38	1,00	$ 16.751
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.973	$ 1.515	$ 9.487,71	3,00	$ 28.463
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.916	$ 1.504	$ 9.420,33	0,00	$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 280.028	$ 53.205	$ 333.232,81	17,00	$ 5.664.958
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 8.170	$ 1.552	$ 9.722,36	1,00	$ 9.722
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 3.054	$ 580	$ 3.634,09	0,00	$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 32.399	$ 6.156	$ 38.554,30	123,00	$ 4.742.179
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 92.393	$ 17.555	$ 109.948,04	0,00	$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METALICA	Und	1	$ 19.579	$ 3.720	$ 23.299,52	0,00	$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 8.893	$ 1.690	$ 10.583,18	0,00	$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 29.156	$ 5.540	$ 34.695,89	0,00	$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.912	$ 933	$ 5.845,24	0,00	$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METALICA	Und	1	$ 95.791	$ 18.200	$ 113.991,23	0,00	$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.730	$ 1.279	$ 8.008,48	0,00	$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.092	$ 208	$ 1.300,06	0,00	$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METÁLICO	Und	1	$ 1.404	$ 267	$ 1.670,31	0,00	$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 1.046	$ 199	$ 1.244,51	0,00	$ -
91	CHAZO PLÁSTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 254	$ 48	$ 302,05	0,00	$ -
92	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14	0,00	$ -
93	CHAZO PLÁSTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 842	$ 160	$ 1.001,90	0,00	$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 246	$ 47	$ 292,42	0,00	$ -
95	CHAZO PLÁSTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 286,15	0,00	$ -
96	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" CON TORNILLO	Und	1	$ 250	$ 48	$ 297,86	0,00	$ -
97	CHAZO PLÁSTICO DE 5/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31	0,00	$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 36.251	$ 6.888	$ 43.138,23	0,00	$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 21.452	$ 4.076	$ 25.527,47	1,00	$ 25.527
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 25.638	$ 4.871	$ 30.508,70	0,00	$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.937	$ 558	$ 3.494,74	5,00	$ 17.474
102	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	1	$ 10.037	$ 1.907	$ 11.944,33	0,00	$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 2.215	$ 421	$ 2.635,55	0,00	$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 18.196	$ 3.457	$ 21.652,74	7,00	$ 151.569
105	CINTA ENMASCARAR DE 1/2" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.777	$ 2.998	$ 18.774,28	0,00	$ -
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.642	$ 3.162	$ 19.804,36	5,00	$ 99.022
107	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.095	$ 1.348	$ 8.442,48	1,00	$ 8.442
108	CINTA TEFLÓN PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.229	$ 234	$ 1.462,60	0,00	$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 5.325	$ 1.012	$ 6.336,85	2,00	$ 12.674
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.405	$ 837	$ 5.241,82	0,00	$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 744	$ 141	$ 885,33	2,00	$ 1.771
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.157	$ 220	$ 1.376,36	0,00	$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 5.113	$ 971	$ 6.084,11	0,00	$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.819	$ 346	$ 2.164,31	0,00	$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 52.496	$ 9.974	$ 62.470,66	0,00	$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 14.578	$ 2.770	$ 17.348,07	0,00	$ -
117	DESAGÜE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.483	$ 2.942	$ 18.424,41	3,00	$ 55.273
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 10.357	$ 1.968	$ 12.324,32	4,00	$ 49.297
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.166	$ 1.932	$ 12.097,70	2,00	$ 24.195
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.965	$ 943	$ 5.908,43	6,00	$ 35.451
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 9.064	$ 1.722	$ 10.785,67	2,00	$ 21.571
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 6.732	$ 1.279	$ 8.010,63	0,00	$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.767	$ 1.096	$ 6.862,76	0,00	$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 5.540	$ 1.053	$ 6.592,54	0,00	$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 9.535	$ 1.812	$ 11.346,85	1,00	$ 11.347
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.682	$ 10.010	$ 62.691,89	1,00	$ 62.692
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CANERIAS	Und	1	$ 17.238	$ 3.275	$ 20.513,21	0,00	$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 305	$ 58	$ 363,41	0,00	$ -
129	EMPAQUE PARA VALVULA DE TANQUE	Und	1	$ 521	$ 99	$ 619,50	0,00	$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 33.710	$ 6.405	$ 40.114,96	2,00	$ 80.230
131	ESPÁTULA DE 10"	Und	1	$ 12.428	$ 2.361	$ 14.789,65	0,00	$ -
132	ESPÁTULA DE 6"	Und	1	$ 8.619	$ 1.638	$ 10.256,23	0,00	$ -
133	ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE	Und	1	$ 2.028	$ 385	$ 2.413,69	0,00	$ -
134	ESPÁTULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 10.534	$ 2.001	$ 12.535,23	0,00	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT. 800.099.199-4

ACTA DE LIQUIDACION - CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS FINALES	TOTAL EJECUTADO
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL		
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 3.222	$ 612	$ 3.834,36	0,00	$ -
136	ESTUCO ACRILICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 40.728	$ 7.738	$ 48.466,62	0,00	$ -
137	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 71.090	$ 13.507	$ 84.596,77	14,00	$ 1.184.355
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	Und	1	$ 9.647	$ 1.833	$ 11.480,23	0,00	$ -
139	EXTENSIÓN ELECTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 6.043	$ 1.148	$ 7.191,69	0,00	$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.754	$ 6.793	$ 42.546,94	6,00	$ 255.282
141	GALON ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 78.037	$ 14.827	$ 92.863,45	7,00	$ 650.044
142	GALÓN PVA	Und	1	$ 31.604	$ 6.005	$ 37.608,85	1,00	$ 37.609
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 512	$ 97	$ 609,67	52,00	$ 31.703
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 11.353	$ 2.157	$ 13.510,45	0,00	$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.554	$ 485	$ 3.039,04	0,00	$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 127.833	$ 24.288	$ 152.120,75	15,50	$ 2.357.871
147	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15	1,00	$ 12.954
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.740	$ 901	$ 5.640,63	39,00	$ 219.985
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 5.345	$ 1.016	$ 6.360,28	6,00	$ 38.162
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 11.992	$ 2.278	$ 14.270,00	0,00	$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 11.960	$ 2.272	$ 14.232,23	2,00	$ 28.464
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 4.353	$ 827	$ 5.179,69	9,00	$ 46.617
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 26.159	$ 4.970	$ 31.128,62	0,00	$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 29.397	$ 5.585	$ 34.982,42	0,00	$ -
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.374	$ 261	$ 1.635,15	0,00	$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 540	$ 103	$ 642,30	565,00	$ 362.902
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 35.371	$ 6.720	$ 42.091,21	0,00	$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.594	$ 303	$ 1.896,51	54,00	$ 102.411
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.760	$ 334	$ 2.094,39	21,00	$ 43.982
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.567	$ 1.438	$ 9.004,50	0,00	$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.870	$ 7.005	$ 43.875,55	4,00	$ 175.502
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 32.739	$ 6.220	$ 38.959,66	0,00	$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 16.944	$ 3.219	$ 20.163,00	3,00	$ 60.489
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.989	$ 9.498	$ 59.486,90	0,00	$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 38.954	$ 7.401	$ 46.354,68	0,00	$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 17.227	$ 3.273	$ 20.499,98	1,00	$ 20.500
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 50.734	$ 9.639	$ 60.373,25	0,00	$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	Und	1	$ 16.884	$ 3.208	$ 20.091,41	1,00	$ 20.091
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 8.260	$ 1.569	$ 9.829,91	0,00	$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.621	$ 498	$ 3.119,48	11,00	$ 34.314
171	LONAS	Und	1	$ 1.446	$ 275	$ 1.721,22	0,00	$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 33.044	$ 6.278	$ 39.322,39	0,00	$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 107.858	$ 20.493	$ 128.350,56	17,00	$ 2.181.960
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.811	$ 344	$ 2.155,63	5,00	$ 10.778
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 5.403	$ 1.027	$ 6.429,50	0,00	$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.958	$ 1.132	$ 7.090,42	0,00	$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 6.531	$ 1.241	$ 7.771,96	0,00	$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 7.175	$ 1.363	$ 8.538,23	0,00	$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 32.441	$ 6.164	$ 38.605,11	0,00	$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 30.504	$ 5.796	$ 36.300,11	3,00	$ 108.900
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 58.633	$ 11.140	$ 69.773,29	7,00	$ 488.413
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 47.154	$ 8.959	$ 56.113,39	0,00	$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 79.739	$ 15.150	$ 94.888,90	0,00	$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 117.071	$ 22.244	$ 139.315,06	0,00	$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 21.069	$ 4.003	$ 25.071,80	0,00	$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 29.099	$ 5.529	$ 34.627,96	0,00	$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.328	$ 632	$ 3.959,79	0,00	$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.802	$ 722	$ 4.524,15	0,00	$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 3.052	$ 580	$ 3.631,81	0,00	$ -
190	PALA PARA JARDINERÍA	Und	1	$ 25.282	$ 4.804	$ 30.085,99	0,00	$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 73.495	$ 13.964	$ 87.458,92	0,00	$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 11.855	$ 2.252	$ 14.107,32	2,00	$ 28.215
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 15.313	$ 2.909	$ 18.222,23	0,00	$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 19.863	$ 3.774	$ 23.636,82	0,00	$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 15.246	$ 2.897	$ 18.143,25	0,00	$ -
196	PEGANTE INSTANTANEO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33	0,00	$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 47.117	$ 8.952	$ 56.069,23	0,00	$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 64.137	$ 12.186	$ 76.323,37	2,00	$ 152.647
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 91.833	$ 17.448	$ 109.280,90	0,00	$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 64.352	$ 12.227	$ 76.578,96	0,00	$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64	0,00	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT. 800.099.199-4

ACTA DE LIQUIDACION - CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS FINALES	TOTAL EJECUTADO
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL		
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.581	$ 490	$ 3.070,85	0,00	$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.673	$ 508	$ 3.181,19	0,00	$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 10.392	$ 1.974	$ 12.366,16	6,00	$ 74.197
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 31.668	$ 6.017	$ 37.684,41	6,00	$ 226.106
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 22.027	$ 4.185	$ 26.212,15	0,00	$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 88.336	$ 16.784	$ 105.120,42	4,00	$ 420.482
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 295.035	$ 56.057	$ 351.091,56	0,00	$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 232.002	$ 44.080	$ 276.082,91	4,00	$ 1.104.332
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 14.812	$ 2.814	$ 17.625,81	0,00	$ -
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 9.206	$ 1.749	$ 10.955,72	0,00	$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.963	$ 2.083	$ 13.046,35	2,00	$ 26.093
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 20.072	$ 3.814	$ 23.885,20	1,00	$ 23.885
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.935	$ 3.028	$ 18.962,22	0,00	$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 7.051	$ 1.340	$ 8.390,50	0,00	$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.927	$ 1.316	$ 8.242,78	0,00	$ -
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	Und	1	$ 7.724	$ 1.468	$ 9.191,67	0,00	$ -
218	REJILLA SIFÓN DE 3 X 2 "	Und	1	$ 6.758	$ 1.284	$ 8.041,77	0,00	$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 8.833	$ 1.678	$ 10.511,62	0,00	$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 205	$ 39	$ 243,54	0,00	$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 96	$ 18	$ 114,36	0,00	$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 102	$ 19	$ 121,89	0,00	$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 9.837	$ 1.869	$ 11.706,37	0,00	$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 4.043	$ 768	$ 4.811,23	0,00	$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.357	$ 828	$ 5.184,90	5,00	$ 25.925
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 5.001	$ 950	$ 5.950,70	6,00	$ 35.704
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.631	$ 1.640	$ 10.270,66	16,00	$ 164.331
228	ROSETA PLASTICA	Und	1	$ 3.686	$ 700	$ 4.386,67	0,00	$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.990	$ 568	$ 3.557,93	2,00	$ 7.116
230	SIFÓN ACORDEON PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.110	$ 2.871	$ 17.981,23	0,00	$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	1	$ 17.082	$ 3.246	$ 20.327,85	3,00	$ 60.984
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15	0,00	$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 14.606	$ 2.775	$ 17.380,99	0,00	$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.284	$ 4.804	$ 30.087,68	7,00	$ 210.614
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 41.953	$ 7.971	$ 49.923,83	0,00	$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 463.264	$ 88.020	$ 551.283,91	0,00	$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 522.497	$ 99.274	$ 621.771,33	0,00	$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.882	$ 358	$ 2.240,05	0,00	$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.673	$ 318	$ 1.991,08	0,00	$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33	0,00	$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 1.000	$ 190	$ 1.189,69	1,00	$ 1.190
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.443	$ 464	$ 2.907,28	0,00	$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.384	$ 263	$ 1.646,87	0,00	$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 26.070	$ 4.953	$ 31.023,16	9,00	$ 279.208
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 6.174	$ 1.173	$ 7.346,98	2,00	$ 14.694
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 314	$ 60	$ 373,46	0,00	$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.640	$ 312	$ 1.951,27	0,00	$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO 8	Und	1	$ 1.832	$ 348	$ 2.179,79	0,00	$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31	0,00	$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.469	$ 279	$ 1.747,72	0,00	$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.208	$ 230	$ 1.437,49	12,00	$ 17.250
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.838	$ 349	$ 2.186,90	0,00	$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 191	$ 36	$ 227,63	30,00	$ 6.829
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 242	$ 46	$ 287,40	0,00	$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 144	$ 27	$ 171,21	0,00	$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 2.078	$ 395	$ 2.472,70	0,00	$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.729	$ 329	$ 2.058,01	0,00	$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 2.098	$ 399	$ 2.496,61	0,00	$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14	60,00	$ 13.809
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 99	$ 19	$ 118,13	40,00	$ 4.725
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 7.125	$ 1.354	$ 8.479,22	0,00	$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 28.059	$ 5.331	$ 33.390,74	0,00	$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 34.371	$ 6.530	$ 40.900,91	0,00	$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 18.898	$ 3.591	$ 22.488,45	2,00	$ 44.977
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 27.312	$ 5.189	$ 32.501,23	1,00	$ 32.501
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	m	1	$ 52.383	$ 9.953	$ 62.335,37	0,00	$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.082	$ 206	$ 1.288,06	1,00	$ 1.288
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	Und	1	$ 531	$ 101	$ 631,43	2,00	$ 1.263

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT. 800.099.199-4

ACTA DE LIQUIDACION - CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS FINALES	TOTAL EJECUTADO
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL		
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 768	$ 146	$ 914,02	0,00	$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.178	$ 224	$ 1.402,33	0,00	$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.027	$ 1.905	$ 11.931,93	1,00	$ 11.932
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.028	$ 955	$ 5.983,25	1,00	$ 5.983
273	VÁLVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.881	$ 6.817	$ 42.698,85	1,00	$ 42.699
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.157	$ 3.450	$ 21.606,81	41,00	$ 885.879
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 23.495	$ 4.464	$ 27.958,90	0,00	$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 14.961	$ 2.843	$ 17.803,82	0,00	$ -
277	ZIMBRA	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22	0,00	$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 16.179	$ 3.074	$ 19.253,07	0,00	$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.850	$ 541	$ 3.391,44	0,00	$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 5.431	$ 1.032	$ 6.463,08	0,00	$ -
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.897	$ 741	$ 4.637,98	0,00	$ -
282	TAPÓN PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.503	$ 475	$ 2.978,00	0,00	$ -
283	TAPÓN PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 559	$ 106	$ 664,91	0,00	$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.979	$ 566	$ 3.545,38	0,00	$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.746	$ 712	$ 4.457,72	0,00	$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.569	$ 298	$ 1.866,85	0,00	$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 20.645	$ 3.923	$ 24.567,83	0,00	$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.962	$ 2.083	$ 13.045,15	6,00	$ 78.271
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.562	$ 677	$ 4.238,90	0,00	$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 26.062	$ 4.952	$ 31.014,37	0,00	$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	1	$ 2.574	$ 489	$ 3.063,39	0,00	$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.976	$ 1.705	$ 10.681,81	0,00	$ -
ITEM NO PREVISTO								
293	Recebo	Viaje	1	$ 73.072,708	$ 13.883,814	$ 86.956,522	115,00	$ 10.000.000
TOTAL						**$ 7.524.228**		**$ 39.463.353,85**

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Publica

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Contratista

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
1	ABRAZADERA PLASTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.739	$ 1.850	$ 11.589,47		$ -	$ -	$ -
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.243	$ 236	$ 1.479,53		$ -	$ -	$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.742	$ 331	$ 2.073,08		$ -	$ -	$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.462	$ 278	$ 1.740,05		$ -	$ -	$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.774	$ 1.477	$ 9.251,26		$ -	$ -	$ -
6	ABRAZADERA PLASTICA DE 12"	Und	1	$ 16.514	$ 3.138	$ 19.651,84		$ -	$ -	$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 30.419	$ 5.780	$ 36.198,79		$ -	$ -	$ -
8	ACIDO MURIATICO - GALÓN	Galon	1	$ 25.627	$ 4.869	$ 30.495,87	4	$ 121.983	$ 105.876	$ 16.107
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.676	$ 888	$ 5.564,49		$ -	$ -	$ -
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.836	$ 919	$ 5.754,48		$ -	$ -	$ -
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.574	$ 679	$ 4.253,59		$ -	$ -	$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 714	$ 136	$ 850,18		$ -	$ -	$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64		$ -	$ -	$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 693	$ 132	$ 825,07		$ -	$ -	$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.136	$ 216	$ 1.351,25		$ -	$ -	$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.292	$ 435	$ 2.727,05		$ -	$ -	$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.308	$ 438	$ 2.746,30		$ -	$ -	$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 24.680	$ 4.689	$ 29.368,93		$ -	$ -	$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 465	$ 88	$ 553,47		$ -	$ -	$ -
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 700	$ 133	$ 833,44		$ -	$ -	$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 60.475	$ 11.490	$ 71.965,15	3	$ 215.895	$ 198.672	$ 17.223
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 146	$ 28	$ 174,13		$ -	$ -	$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 313	$ 59	$ 372,20		$ -	$ -	$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 51	$ 10	$ 60,61		$ -	$ -	$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 413	$ 79	$ 491,92		$ -	$ -	$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 307	$ 58	$ 365,92		$ -	$ -	$ -
27	ARBOL HIDROSTATICA ENTRADA PARA SANITARIO	Und	1	$ 24.917	$ 4.734	$ 29.651,79		$ -	$ -	$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 17.838	$ 3.389	$ 21.226,77		$ -	$ -	$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.873	$ 1.116	$ 6.989,15		$ -	$ -	$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 83.710	$ 15.905	$ 99.615,26		$ -	$ -	$ -
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 893	$ 170	$ 1.062,95		$ -	$ -	$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 36.434	$ 6.922	$ 43.356,05		$ -	$ -	$ -
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 38.110	$ 7.241	$ 45.350,90		$ -	$ -	$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 12.258	$ 2.329	$ 14.587,10	21	$ 306.329	$ 266.784	$ 39.545
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 18.668	$ 3.547	$ 22.214,87	17	$ 377.653	$ 341.989	$ 35.664
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 20.289	$ 3.855	$ 24.143,60		$ -	$ -	$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.728	$ 1.278	$ 8.006,75		$ -	$ -	$ -
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 36.537	$ 6.942	$ 43.478,61		$ -	$ -	$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 6.025	$ 1.145	$ 7.170,24		$ -	$ -	$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 5.364	$ 1.019	$ 6.383,30		$ -	$ -	$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.579	$ 300	$ 1.879,40		$ -	$ -	$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 11.492	$ 2.183	$ 13.675,22		$ -	$ -	$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 9.704	$ 1.844	$ 11.547,31		$ -	$ -	$ -
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 6.763	$ 1.285	$ 8.048,04		$ -	$ -	$ -
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 9.691	$ 1.841	$ 11.532,24		$ -	$ -	$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 13.215	$ 2.511	$ 15.726,37		$ -	$ -	$ -
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.752	$ 903	$ 5.655,25	2	$ 11.311	$ 10.586	$ 725
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 4.424	$ 840	$ 5.264,08		$ -	$ -	$ -
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 4.015	$ 763	$ 4.777,33		$ -	$ -	$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 2.246	$ 427	$ 2.673,21		$ -	$ -	$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.695	$ 1.082	$ 6.776,69	5	$ 33.883	$ 31.240	$ 2.643
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 5.061	$ 962	$ 6.022,98	5	$ 30.115	$ 28.115	$ 2.000
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.488	$ 1.233	$ 7.721,21	3	$ 23.164	$ 21.600	$ 1.564
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.751	$ 2.043	$ 12.793,17		$ -	$ -	$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49	1	$ 1.822	$ 1.587	$ 235
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 754	$ 143	$ 897,48		$ -	$ -	$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.430	$ 462	$ 2.891,32		$ -	$ -	$ -
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 25.500	$ 4.845	$ 30.345,41		$ -	$ -	$ -
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 13.709	$ 2.605	$ 16.314,09		$ -	$ -	$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22		$ -	$ -	$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 2.014	$ 383	$ 2.396,54		$ -	$ -	$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 49.708	$ 9.445	$ 59.152,49	14	$ 828.135	$ 726.320	$ 101.815
63	CABLE DUPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.616	$ 497	$ 3.113,15		$ -	$ -	$ -
64	CABLE DUPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 2.042	$ 388	$ 2.430,43		$ -	$ -	$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49		$ -	$ -	$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 5.618	$ 1.067	$ 6.685,02		$ -	$ -	$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.604	$ 1.445	$ 9.048,72		$ -	$ -	$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 73.425	$ 13.951	$ 87.375,76		$ -	$ -	$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 15.802	$ 3.002	$ 18.803,97		$ -	$ -	$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	Und	1	$ 33.768	$ 6.416	$ 40.184,16		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.093.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758,05		$ -	$ -	$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 9.931	$ 1.887	$ 11.817,53		$ -	$ -	$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSION PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 12.139	$ 2.306	$ 14.445,18		$ -	$ -	$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.077	$ 2.675	$ 16.751,38		$ -	$ -	$ -
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.973	$ 1.515	$ 9.487,71	2	$ 18.975	$ 16.938	$ 2.037
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.916	$ 1.504	$ 9.420,33		$ -	$ -	$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 280.028	$ 53.205	$ 333.232,81	8	$ 2.665.862	$ 2.414.104	$ 251.758
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 8.170	$ 1.552	$ 9.722,36		$ -	$ -	$ -
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 3.054	$ 580	$ 3.634,09		$ -	$ -	$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 32.399	$ 6.156	$ 38.554,30	58	$ 2.236.149	$ 2.105.110	$ 131.039
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 92.393	$ 17.555	$ 109.948,04		$ -	$ -	$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METÁLICA	Und	1	$ 19.579	$ 3.720	$ 23.299,52		$ -	$ -	$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 8.893	$ 1.690	$ 10.583,18		$ -	$ -	$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 29.156	$ 5.540	$ 34.695,89		$ -	$ -	$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.912	$ 933	$ 5.845,24		$ -	$ -	$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METÁLIC	Und	1	$ 95.791	$ 18.200	$ 113.991,23		$ -	$ -	$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.730	$ 1.279	$ 8.008,48		$ -	$ -	$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.092	$ 208	$ 1.300,06		$ -	$ -	$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METÁLICO	Und	1	$ 1.404	$ 267	$ 1.670,31		$ -	$ -	$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 1.046	$ 199	$ 1.244,51		$ -	$ -	$ -
91	CHAZO PLÁSTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 254	$ 48	$ 302,05		$ -	$ -	$ -
92	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14		$ -	$ -	$ -
93	CHAZO PLÁSTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 842	$ 160	$ 1.001,90		$ -	$ -	$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 246	$ 47	$ 292,42		$ -	$ -	$ -
95	CHAZO PLÁSTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 286,15		$ -	$ -	$ -
96	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" CON TORNILLO	Und	1	$ 250	$ 48	$ 297,86		$ -	$ -	$ -
97	CHAZO PLÁSTICO DE 5/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31		$ -	$ -	$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 36.251	$ 6.888	$ 43.138,23		$ -	$ -	$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 21.452	$ 4.076	$ 25.527,47		$ -	$ -	$ -
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 25.638	$ 4.871	$ 30.508,70		$ -	$ -	$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.937	$ 558	$ 3.494,74	2	$ 6.989	$ 6.352	$ 637
102	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	m	1	$ 10.037	$ 1.907	$ 11.944,33		$ -	$ -	$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 2.215	$ 421	$ 2.635,55		$ -	$ -	$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 18.196	$ 3.457	$ 21.652,74	4	$ 86.611	$ 76.232	$ 10.379
105	CINTA ENMASCARAR DE 1/2" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.777	$ 2.998	$ 18.774,28		$ -	$ -	$ -
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.642	$ 3.162	$ 19.804,36	2	$ 39.609	$ 35.998	$ 3.611
107	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.095	$ 1.348	$ 8.442,48	1	$ 8.442	$ 9.371	-$ 929
108	CINTA TEFLÓN PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.229	$ 234	$ 1.462,60		$ -	$ -	$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 5.325	$ 1.012	$ 6.336,85		$ -	$ -	$ -
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.405	$ 837	$ 5.241,82		$ -	$ -	$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 744	$ 141	$ 885,33	2	$ 1.771	$ 1.680	$ 91
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.157	$ 220	$ 1.376,36		$ -	$ -	$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 5.113	$ 971	$ 6.084,11		$ -	$ -	$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.819	$ 346	$ 2.164,31		$ -	$ -	$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 52.496	$ 9.974	$ 62.470,66		$ -	$ -	$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 14.578	$ 2.770	$ 17.348,07		$ -	$ -	$ -
117	DESAGUE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.483	$ 2.942	$ 18.424,41	3	$ 55.273	$ 47.646	$ 7.627
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 10.357	$ 1.968	$ 12.324,32		$ -	$ -	$ -
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.166	$ 1.932	$ 12.097,70		$ -	$ -	$ -
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.965	$ 943	$ 5.908,43	2	$ 11.817	$ 10.586	$ 1.231
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 9.064	$ 1.722	$ 10.785,67		$ -	$ -	$ -
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 6.732	$ 1.279	$ 8.010,63		$ -	$ -	$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.767	$ 1.096	$ 6.862,76		$ -	$ -	$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 5.540	$ 1.053	$ 6.592,54		$ -	$ -	$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 9.535	$ 1.812	$ 11.346,85	1	$ 11.347	$ 10.057	$ 1.290
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.682	$ 10.010	$ 62.691,89	1	$ 62.692	$ 62.475	$ 217
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERÍAS	Und	1	$ 17.238	$ 3.275	$ 20.513,21		$ -	$ -	$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 305	$ 58	$ 363,41		$ -	$ -	$ -
129	EMPAQUE PARA VÁLVULA DE TANQUE	Und	1	$ 521	$ 99	$ 619,50		$ -	$ -	$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 33.710	$ 6.405	$ 40.114,96		$ -	$ -	$ -
131	ESPÁTULA DE 10"	Und	1	$ 12.428	$ 2.361	$ 14.789,65		$ -	$ -	$ -
132	ESPÁTULA DE 6"	Und	1	$ 8.619	$ 1.638	$ 10.256,23		$ -	$ -	$ -
133	ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE	Und	1	$ 2.028	$ 385	$ 2.413,69		$ -	$ -	$ -
134	ESPÁTULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 10.534	$ 2.001	$ 12.535,23		$ -	$ -	$ -
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 3.222	$ 612	$ 3.834,36		$ -	$ -	$ -
136	ESTUCO ACRÍLICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 40.728	$ 7.738	$ 48.466,62		$ -	$ -	$ -
137	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 71.090	$ 13.507	$ 84.596,77	7	$ 592.177	$ 793.436	-$ 201.259
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	Und	1	$ 9.647	$ 1.833	$ 11.480,23		$ -	$ -	$ -
139	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 6.043	$ 1.148	$ 7.191,69		$ -	$ -	$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.754	$ 6.793	$ 42.546,94	2	$ 85.094	$ 76.232	$ 8.862

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 78.037	$ 14.827	$ 92.863,45	4	$ 371.454	$ 338.820	$ 32.634
142	GALON PVA	Und	1	$ 31.604	$ 6.005	$ 37.608,85		$ -	$ -	$ -
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 512	$ 97	$ 609,67	30	$ 18.290	$ 18.750	-$ 460
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 11.353	$ 2.157	$ 13.510,45		$ -	$ -	$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.554	$ 485	$ 3.039,04		$ -	$ -	$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 127.833	$ 24.288	$ 152.120,75		$ -	$ -	$ -
147	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15		$ -	$ -	$ -
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.740	$ 901	$ 5.640,63	16	$ 90.250	$ 76.224	$ 14.026
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 5.345	$ 1.016	$ 6.360,28	2	$ 12.721	$ 11.646	$ 1.075
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 11.992	$ 2.278	$ 14.270,00		$ -	$ -	$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 11.960	$ 2.272	$ 14.232,23		$ -	$ -	$ -
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 4.353	$ 827	$ 5.179,69	4	$ 20.719	$ 18.624	$ 2.095
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 26.159	$ 4.970	$ 31.128,62		$ -	$ -	$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 29.397	$ 5.585	$ 34.982,42		$ -	$ -	$ -
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.374	$ 261	$ 1.635,15		$ -	$ -	$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 540	$ 103	$ 642,30		$ -	$ -	$ -
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 35.371	$ 6.720	$ 42.091,21		$ -	$ -	$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.594	$ 303	$ 1.896,51	24	$ 45.516	$ 40.632	$ 4.884
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.760	$ 334	$ 2.094,39		$ -	$ -	$ -
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.567	$ 1.438	$ 9.004,50		$ -	$ -	$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.870	$ 7.005	$ 43.875,55	1	$ 43.876	$ 43.733	$ 143
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 32.739	$ 6.220	$ 38.959,66		$ -	$ -	$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 16.944	$ 3.219	$ 20.163,00	2	$ 40.326	$ 35.998	$ 4.328
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.989	$ 9.498	$ 59.486,90		$ -	$ -	$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 38.954	$ 7.401	$ 46.354,68		$ -	$ -	$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 17.227	$ 3.273	$ 20.499,98	1	$ 20.500	$ 22.491	-$ 1.991
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 50.734	$ 9.639	$ 60.373,25		$ -	$ -	$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	Und	1	$ 16.884	$ 3.208	$ 20.091,41	1	$ 20.091	$ 18.528	$ 1.563
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 8.260	$ 1.569	$ 9.829,91		$ -	$ -	$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.621	$ 498	$ 3.119,48		$ -	$ -	$ -
171	LONAS	Und	1	$ 1.446	$ 275	$ 1.721,22		$ -	$ -	$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 33.044	$ 6.278	$ 39.322,39		$ -	$ -	$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 107.858	$ 20.493	$ 128.350,56	14	$ 1.796.908	$ 1.683.500	$ 113.408
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.811	$ 344	$ 2.155,63		$ -	$ -	$ -
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 5.403	$ 1.027	$ 6.429,50		$ -	$ -	$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.958	$ 1.132	$ 7.090,42		$ -	$ -	$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 6.531	$ 1.241	$ 7.771,96		$ -	$ -	$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 7.175	$ 1.363	$ 8.538,23		$ -	$ -	$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 32.441	$ 6.164	$ 38.605,11		$ -	$ -	$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 30.504	$ 5.796	$ 36.300,11		$ -	$ -	$ -
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 58.633	$ 11.140	$ 69.773,29	5	$ 348.866	$ 307.050	$ 41.816
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 47.154	$ 8.959	$ 56.113,39		$ -	$ -	$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 79.739	$ 15.150	$ 94.888,90		$ -	$ -	$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 117.071	$ 22.244	$ 139.315,06		$ -	$ -	$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 21.069	$ 4.003	$ 25.071,80		$ -	$ -	$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 29.099	$ 5.529	$ 34.627,96		$ -	$ -	$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.328	$ 632	$ 3.959,79		$ -	$ -	$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.802	$ 722	$ 4.524,15		$ -	$ -	$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 3.052	$ 580	$ 3.631,81		$ -	$ -	$ -
190	PALA PARA JARDINERÍA	Und	1	$ 25.282	$ 4.804	$ 30.085,99		$ -	$ -	$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 73.495	$ 13.964	$ 87.458,92		$ -	$ -	$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 11.855	$ 2.252	$ 14.107,32	1	$ 14.107	$ 12.745	$ 1.362
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 15.313	$ 2.909	$ 18.222,23		$ -	$ -	$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 19.863	$ 3.774	$ 23.636,82		$ -	$ -	$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 15.246	$ 2.897	$ 18.143,25		$ -	$ -	$ -
196	PEGANTE INSTANTÁNEO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33		$ -	$ -	$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 47.117	$ 8.952	$ 56.069,23		$ -	$ -	$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 64.137	$ 12.186	$ 76.323,37		$ -	$ -	$ -
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 91.833	$ 17.448	$ 109.280,90		$ -	$ -	$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 64.352	$ 12.227	$ 76.578,96		$ -	$ -	$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64		$ -	$ -	$ -
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.581	$ 490	$ 3.070,85		$ -	$ -	$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.673	$ 508	$ 3.181,19		$ -	$ -	$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 10.392	$ 1.974	$ 12.366,16	2	$ 24.732	$ 21.174	$ 3.558
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 31.668	$ 6.017	$ 37.684,41	1	$ 37.684	$ 33.880	$ 3.804
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 22.027	$ 4.185	$ 26.212,15		$ -	$ -	$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 88.336	$ 16.784	$ 105.120,42	1	$ 105.120	$ 93.176	$ 11.944
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 295.035	$ 56.057	$ 351.091,56		$ -	$ -	$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 232.002	$ 44.080	$ 276.082,91		$ -	$ -	$ -
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 14.812	$ 2.814	$ 17.625,81		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.093.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 9.206	$ 1.749	$ 10.955,72		$ -	$ -	$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.963	$ 2.083	$ 13.046,35	2	$ 26.093	$ 24.990	$ 1.103
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 20.072	$ 3.814	$ 23.885,20		$ -	$ -	$ -
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.935	$ 3.028	$ 18.962,22		$ -	$ -	$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 7.051	$ 1.340	$ 8.390,50		$ -	$ -	$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.927	$ 1.316	$ 8.242,78		$ -	$ -	$ -
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	Und	1	$ 7.724	$ 1.468	$ 9.191,67		$ -	$ -	$ -
218	REJILLA SIFON DE 3 X 2 "	Und	1	$ 6.758	$ 1.284	$ 8.041,77		$ -	$ -	$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 8.833	$ 1.678	$ 10.511,62		$ -	$ -	$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 205	$ 39	$ 243,54		$ -	$ -	$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 96	$ 18	$ 114,36		$ -	$ -	$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 102	$ 19	$ 121,89		$ -	$ -	$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 9.837	$ 1.869	$ 11.706,37		$ -	$ -	$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 4.043	$ 768	$ 4.811,23		$ -	$ -	$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.357	$ 828	$ 5.184,90		$ -	$ -	$ -
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 5.001	$ 950	$ 5.950,70		$ -	$ -	$ -
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.631	$ 1.640	$ 10.270,66	6	$ 61.624	$ 58.476	$ 3.148
228	ROSETA PLÁSTICA	Und	1	$ 3.686	$ 700	$ 4.386,67		$ -	$ -	$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.990	$ 568	$ 3.557,93		$ -	$ -	$ -
230	SIFÓN ACORDEÓN PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.110	$ 2.871	$ 17.981,23		$ -	$ -	$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	1	$ 17.082	$ 3.246	$ 20.327,85	1	$ 20.328	$ 18.211	$ 2.117
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15		$ -	$ -	$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 14.606	$ 2.775	$ 17.380,99		$ -	$ -	$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.284	$ 4.804	$ 30.087,68	4	$ 120.351	$ 119.952	$ 399
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 41.953	$ 7.971	$ 49.923,83		$ -	$ -	$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 463.264	$ 88.020	$ 551.283,91		$ -	$ -	$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 522.497	$ 99.274	$ 621.771,33		$ -	$ -	$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.882	$ 358	$ 2.240,05		$ -	$ -	$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.673	$ 318	$ 1.991,08		$ -	$ -	$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33		$ -	$ -	$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 1.000	$ 190	$ 1.189,69	1	$ 1.190	$ 1.058	$ 132
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.443	$ 464	$ 2.907,28		$ -	$ -	$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.384	$ 263	$ 1.646,87		$ -	$ -	$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 26.070	$ 4.953	$ 31.023,16	3	$ 93.069	$ 79.407	$ 13.662
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 6.174	$ 1.173	$ 7.346,98	2	$ 14.694	$ 13.550	$ 1.144
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 314	$ 60	$ 373,46		$ -	$ -	$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.640	$ 312	$ 1.951,27		$ -	$ -	$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO	Und	1	$ 1.832	$ 348	$ 2.179,79		$ -	$ -	$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31		$ -	$ -	$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.469	$ 279	$ 1.747,72		$ -	$ -	$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.208	$ 230	$ 1.437,49		$ -	$ -	$ -
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.838	$ 349	$ 2.186,90		$ -	$ -	$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 191	$ 36	$ 227,63		$ -	$ -	$ -
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 242	$ 46	$ 287,40		$ -	$ -	$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 144	$ 27	$ 171,21		$ -	$ -	$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 2.078	$ 395	$ 2.472,70		$ -	$ -	$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.729	$ 329	$ 2.058,01		$ -	$ -	$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 2.098	$ 399	$ 2.496,61		$ -	$ -	$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14	30	$ 6.904	$ 6.270	$ 634
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 99	$ 19	$ 118,13	20	$ 2.363	$ 2.100	$ 263
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 7.125	$ 1.354	$ 8.479,22		$ -	$ -	$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 28.059	$ 5.331	$ 33.390,74		$ -	$ -	$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 34.371	$ 6.530	$ 40.900,91		$ -	$ -	$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 18.898	$ 3.591	$ 22.488,45	2	$ 44.977	$ 38.116	$ 6.861
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 27.312	$ 5.189	$ 32.501,23	1	$ 32.501	$ 29.645	$ 2.856
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	m	1	$ 52.383	$ 9.953	$ 62.335,37		$ -	$ -	$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.082	$ 206	$ 1.288,06	1	$ 1.288	$ 1.250	$ 38
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	Und	1	$ 531	$ 101	$ 631,43		$ -	$ -	$ -
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 768	$ 146	$ 914,02		$ -	$ -	$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.178	$ 224	$ 1.402,33		$ -	$ -	$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.027	$ 1.905	$ 11.931,93		$ -	$ -	$ -
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.028	$ 955	$ 5.983,25		$ -	$ -	$ -
273	VÁLVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.881	$ 6.817	$ 42.698,85		$ -	$ -	$ -
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.157	$ 3.450	$ 21.606,81	8	$ 172.854	$ 174.408	-$ 1.554
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 23.495	$ 4.464	$ 27.958,90		$ -	$ -	$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 14.961	$ 2.843	$ 17.803,82		$ -	$ -	$ -
277	ZIMBRA	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22		$ -	$ -	$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 16.179	$ 3.074	$ 19.253,07		$ -	$ -	$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.850	$ 541	$ 3.391,44		$ -	$ -	$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 5.431	$ 1.032	$ 6.463,08		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.897	$ 741	$ 4.637,98		$ -	$ -	$ -
282	TAPON PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.503	$ 475	$ 2.978,00		$ -	$ -	$ -
283	TAPON PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 559	$ 106	$ 664,91		$ -	$ -	$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.979	$ 566	$ 3.545,38		$ -	$ -	$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.746	$ 712	$ 4.457,72		$ -	$ -	$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.569	$ 298	$ 1.866,85		$ -	$ -	$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 20.645	$ 3.923	$ 24.567,83		$ -	$ -	$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.962	$ 2.083	$ 13.045,15		$ -	$ -	$ -
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.562	$ 677	$ 4.238,90		$ -	$ -	$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LÁMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 26.062	$ 4.952	$ 31.014,37		$ -	$ -	$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	1	$ 2.574	$ 489	$ 3.063,39		$ -	$ -	$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.976	$ 1.705	$ 10.681,81		$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 7.437.271,00**		**$ 11.442.497**	**$ 10.743.390**	**$ 699.107**

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Publica

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Contratista

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
1	ABRAZADERA PLASTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.739	$ 1.850	$ 11.589,47		$ -	$ -	$ -
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.243	$ 236	$ 1.479,53		$ -	$ -	$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.742	$ 331	$ 2.073,08		$ -	$ -	$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.462	$ 278	$ 1.740,05		$ -	$ -	$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.774	$ 1.477	$ 9.251,26		$ -	$ -	$ -
6	ABRAZADERA PLASTICA DE 12"	Und	1	$ 16.514	$ 3.138	$ 19.651,84		$ -	$ -	$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 30.419	$ 5.780	$ 36.198,79		$ -	$ -	$ -
8	ACIDO MURIÁTICO - GALÓN	Galon	1	$ 25.627	$ 4.869	$ 30.495,87	3	$ 91.488	$ 79.407	$ 12.081
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.676	$ 888	$ 5.564,49	2	$ 11.129	$ 10.496	$ 633
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.836	$ 919	$ 5.754,48	1	$ 5.754	$ 5.248	$ 506
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.574	$ 679	$ 4.253,59		$ -	$ -	$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 714	$ 136	$ 850,18		$ -	$ -	$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64		$ -	$ -	$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 693	$ 132	$ 825,07		$ -	$ -	$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.136	$ 216	$ 1.351,25		$ -	$ -	$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.292	$ 435	$ 2.727,05		$ -	$ -	$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.308	$ 438	$ 2.746,30		$ -	$ -	$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 24.680	$ 4.689	$ 29.368,93		$ -	$ -	$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 465	$ 88	$ 553,47	70	$ 38.743	$ 36.750	$ 1.993
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 700	$ 133	$ 833,44		$ -	$ -	$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 60.475	$ 11.490	$ 71.965,15	1	$ 71.965	$ 66.224	$ 5.741
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 146	$ 28	$ 174,13		$ -	$ -	$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 313	$ 59	$ 372,20		$ -	$ -	$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 51	$ 10	$ 60,61		$ -	$ -	$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 413	$ 79	$ 491,92		$ -	$ -	$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 307	$ 58	$ 365,92		$ -	$ -	$ -
27	ARBOL HIDROSTATICA ENTRADA PARA SANITARIO	Und	1	$ 24.917	$ 4.734	$ 29.651,79		$ -	$ -	$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 17.838	$ 3.389	$ 21.226,77		$ -	$ -	$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.873	$ 1.116	$ 6.989,15		$ -	$ -	$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 83.710	$ 15.905	$ 99.615,26	13	$ 1.294.998	$ 1.101.165	$ 193.833
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 893	$ 170	$ 1.062,95		$ -	$ -	$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 36.434	$ 6.922	$ 43.356,05	2	$ 86.712	$ 94.962	-$ 8.250
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 38.110	$ 7.241	$ 45.350,90		$ -	$ -	$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 12.258	$ 2.329	$ 14.587,10	9	$ 131.284	$ 114.336	$ 16.948
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 18.668	$ 3.547	$ 22.214,87	6	$ 133.289	$ 120.702	$ 12.587
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 20.289	$ 3.855	$ 24.143,60		$ -	$ -	$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.728	$ 1.278	$ 8.006,75	6	$ 48.041	$ 44.466	$ 3.575
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 36.537	$ 6.942	$ 43.478,61		$ -	$ -	$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 6.025	$ 1.145	$ 7.170,24		$ -	$ -	$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 5.364	$ 1.019	$ 6.383,30		$ -	$ -	$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.579	$ 300	$ 1.879,40		$ -	$ -	$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 11.492	$ 2.183	$ 13.675,22		$ -	$ -	$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 9.704	$ 1.844	$ 11.547,31	8	$ 92.378	$ 80.456	$ 11.922
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 6.763	$ 1.285	$ 8.048,04	10	$ 80.480	$ 84.970	-$ 4.490
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 9.691	$ 1.841	$ 11.532,24		$ -	$ -	$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 13.215	$ 2.511	$ 15.726,37		$ -	$ -	$ -
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.752	$ 903	$ 5.655,25		$ -	$ -	$ -
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 4.424	$ 840	$ 5.264,08	2	$ 10.528	$ 8.892	$ 1.636
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 4.015	$ 763	$ 4.777,33		$ -	$ -	$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 2.246	$ 427	$ 2.673,21		$ -	$ -	$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.695	$ 1.082	$ 6.776,69	4	$ 27.107	$ 24.992	$ 2.115
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 5.061	$ 962	$ 6.022,98	6	$ 36.138	$ 33.738	$ 2.400
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.488	$ 1.233	$ 7.721,21	1	$ 7.721	$ 7.200	$ 521
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.751	$ 2.043	$ 12.793,17		$ -	$ -	$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49		$ -	$ -	$ -
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 754	$ 143	$ 897,48		$ -	$ -	$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.430	$ 462	$ 2.891,32	1	$ 2.891	$ 2.647	$ 244
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 25.500	$ 4.845	$ 30.345,41	1	$ 30.345	$ 26.864	$ 3.481
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 13.709	$ 2.605	$ 16.314,09		$ -	$ -	$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22		$ -	$ -	$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 2.014	$ 383	$ 2.396,54		$ -	$ -	$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 49.708	$ 9.445	$ 59.152,49	6	$ 354.915	$ 311.280	$ 43.635
63	CABLE DUPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.616	$ 497	$ 3.113,15		$ -	$ -	$ -
64	CABLE DUPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 2.042	$ 388	$ 2.430,43		$ -	$ -	$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49		$ -	$ -	$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 5.618	$ 1.067	$ 6.685,02		$ -	$ -	$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.604	$ 1.445	$ 9.048,72		$ -	$ -	$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 73.425	$ 13.951	$ 87.375,76		$ -	$ -	$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 15.802	$ 3.002	$ 18.803,97		$ -	$ -	$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	Und	1	$ 33.768	$ 6.416	$ 40.184,16		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758,05		$ -	$ -	$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 9.931	$ 1.887	$ 11.817,53		$ -	$ -	$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSION PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 12.139	$ 2.306	$ 14.445,18		$ -	$ -	$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.077	$ 2.675	$ 16.751,38	1	$ 16.751	$ 16.868	-$ 117
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.973	$ 1.515	$ 9.487,71	1	$ 9.488	$ 8.469	$ 1.019
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.916	$ 1.504	$ 9.420,33		$ -	$ -	$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 280.028	$ 53.205	$ 333.232,81	5	$ 1.666.164	$ 1.508.815	$ 157.349
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 8.170	$ 1.552	$ 9.722,36	1	$ 9.722	$ 8.999	$ 723
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 3.054	$ 580	$ 3.634,09		$ -	$ -	$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 32.399	$ 6.156	$ 38.554,30	37	$ 1.426.509	$ 1.342.915	$ 83.594
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 92.393	$ 17.555	$ 109.948,04		$ -	$ -	$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METÁLICA	Und	1	$ 19.579	$ 3.720	$ 23.299,52		$ -	$ -	$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 8.893	$ 1.690	$ 10.583,18		$ -	$ -	$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 29.156	$ 5.540	$ 34.695,89		$ -	$ -	$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.912	$ 933	$ 5.845,24		$ -	$ -	$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METÁLICA	Und	1	$ 95.791	$ 18.200	$ 113.991,23		$ -	$ -	$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.730	$ 1.279	$ 8.008,48		$ -	$ -	$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.092	$ 208	$ 1.300,06		$ -	$ -	$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METÁLICO	Und	1	$ 1.404	$ 267	$ 1.670,31		$ -	$ -	$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 1.046	$ 199	$ 1.244,51		$ -	$ -	$ -
91	CHAZO PLASTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 254	$ 48	$ 302,05		$ -	$ -	$ -
92	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14		$ -	$ -	$ -
93	CHAZO PLASTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 842	$ 160	$ 1.001,90		$ -	$ -	$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 246	$ 47	$ 292,42		$ -	$ -	$ -
95	CHAZO PLÁSTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 286,15		$ -	$ -	$ -
96	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" CON TORNILLO	Und	1	$ 250	$ 48	$ 297,86		$ -	$ -	$ -
97	CHAZO PLÁSTICO DE 5/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31		$ -	$ -	$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 36.251	$ 6.888	$ 43.138,23		$ -	$ -	$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 21.452	$ 4.076	$ 25.527,47	1	$ 25.527	$ 22.234	$ 3.293
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 25.638	$ 4.871	$ 30.508,70		$ -	$ -	$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.937	$ 558	$ 3.494,74	1	$ 3.495	$ 3.176	$ 319
102	CINTA DE SEÑALIZACION	m	1	$ 10.037	$ 1.907	$ 11.944,33		$ -	$ -	$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 2.215	$ 421	$ 2.635,55		$ -	$ -	$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 18.196	$ 3.457	$ 21.652,74	1	$ 21.653	$ 19.058	$ 2.595
105	CINTA ENMASCARAR DE 1/2" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.777	$ 2.998	$ 18.774,28		$ -	$ -	$ -
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.642	$ 3.162	$ 19.804,36	3	$ 59.413	$ 53.997	$ 5.416
107	CINTA TEFLON INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.095	$ 1.348	$ 8.442,48		$ -	$ -	$ -
108	CINTA TEFLON PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.229	$ 234	$ 1.462,60		$ -	$ -	$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 5.325	$ 1.012	$ 6.336,85		$ -	$ -	$ -
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.405	$ 837	$ 5.241,82		$ -	$ -	$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 744	$ 141	$ 885,33		$ -	$ -	$ -
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.157	$ 220	$ 1.376,36		$ -	$ -	$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 5.113	$ 971	$ 6.084,11		$ -	$ -	$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.819	$ 346	$ 2.164,31		$ -	$ -	$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 52.496	$ 9.974	$ 62.470,66		$ -	$ -	$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 14.578	$ 2.770	$ 17.348,07		$ -	$ -	$ -
117	DESAGUE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.483	$ 2.942	$ 18.424,41		$ -	$ -	$ -
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 10.357	$ 1.968	$ 12.324,32	3	$ 36.973	$ 31.761	$ 5.212
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.166	$ 1.932	$ 12.097,70	2	$ 24.195	$ 25.240	-$ 1.045
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.965	$ 943	$ 5.908,43	3	$ 17.725	$ 15.879	$ 1.846
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 9.064	$ 1.722	$ 10.785,67	1	$ 10.786	$ 10.057	$ 729
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 6.732	$ 1.279	$ 8.010,63		$ -	$ -	$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.767	$ 1.096	$ 6.862,76		$ -	$ -	$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 5.540	$ 1.053	$ 6.592,54		$ -	$ -	$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 9.535	$ 1.812	$ 11.346,85		$ -	$ -	$ -
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.682	$ 10.010	$ 62.691,89		$ -	$ -	$ -
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERIAS	Und	1	$ 17.238	$ 3.275	$ 20.513,21		$ -	$ -	$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 305	$ 58	$ 363,41		$ -	$ -	$ -
129	EMPAQUE PARA VÁLVULA DE TANQUE	Und	1	$ 521	$ 99	$ 619,50		$ -	$ -	$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 33.710	$ 6.405	$ 40.114,96	2	$ 80.230	$ 67.760	$ 12.470
131	ESPÁTULA DE 10"	Und	1	$ 12.428	$ 2.361	$ 14.789,65		$ -	$ -	$ -
132	ESPÁTULA DE 6"	Und	1	$ 8.619	$ 1.638	$ 10.256,23		$ -	$ -	$ -
133	ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE	Und	1	$ 2.028	$ 385	$ 2.413,69		$ -	$ -	$ -
134	ESPÁTULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 10.534	$ 2.001	$ 12.535,23		$ -	$ -	$ -
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 3.222	$ 612	$ 3.834,36		$ -	$ -	$ -
136	ESTUCO ACRÍLICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 40.728	$ 7.738	$ 48.466,62		$ -	$ -	$ -
137	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 71.090	$ 13.507	$ 84.596,77	5	$ 422.984	$ 566.740	-$ 143.756
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	Und	1	$ 9.647	$ 1.833	$ 11.480,23		$ -	$ -	$ -
139	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 6.043	$ 1.148	$ 7.191,69		$ -	$ -	$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.754	$ 6.793	$ 42.546,94	3	$ 127.641	$ 114.348	$ 13.293

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 78.037	$ 14.827	$ 92.863,45		$ -	$ -	$ -
142	GALÓN PVA	Und	1	$ 31.604	$ 6.005	$ 37.608,85	1	$ 37.609	$ 34.940	$ 2.669
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 512	$ 97	$ 609,67	22	$ 13.413	$ 13.750	-$ 337
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 11.353	$ 2.157	$ 13.510,45		$ -	$ -	$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.554	$ 485	$ 3.039,04		$ -	$ -	$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 127.833	$ 24.288	$ 152.120,75	11	$ 1.673.328	$ 1.432.574	$ 240.754
147	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15	1	$ 12.954	$ 11.647	$ 1.307
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.740	$ 901	$ 5.640,63	8	$ 45.125	$ 38.112	$ 7.013
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 5.345	$ 1.016	$ 6.360,28	1	$ 6.360	$ 5.823	$ 537
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 11.992	$ 2.278	$ 14.270,00		$ -	$ -	$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 11.960	$ 2.272	$ 14.232,23	2	$ 28.464	$ 25.408	$ 3.056
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 4.353	$ 827	$ 5.179,69	3	$ 15.539	$ 13.968	$ 1.571
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 26.159	$ 4.970	$ 31.128,62		$ -	$ -	$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 29.397	$ 5.585	$ 34.982,42		$ -	$ -	$ -
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.374	$ 261	$ 1.635,15		$ -	$ -	$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 540	$ 103	$ 642,30	270	$ 173.422	$ 154.170	$ 19.252
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 35.371	$ 6.720	$ 42.091,21		$ -	$ -	$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.594	$ 303	$ 1.896,51	18	$ 34.137	$ 30.474	$ 3.663
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.760	$ 334	$ 2.094,39	5	$ 10.472	$ 8.995	$ 1.477
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.567	$ 1.438	$ 9.004,50		$ -	$ -	$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.870	$ 7.005	$ 43.875,55	2	$ 87.751	$ 87.466	$ 285
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 32.739	$ 6.220	$ 38.959,66		$ -	$ -	$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 16.944	$ 3.219	$ 20.163,00	1	$ 20.163	$ 17.999	$ 2.164
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.989	$ 9.498	$ 59.486,90		$ -	$ -	$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 38.954	$ 7.401	$ 46.354,68		$ -	$ -	$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 17.227	$ 3.273	$ 20.499,98		$ -	$ -	$ -
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 50.734	$ 9.639	$ 60.373,25		$ -	$ -	$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	Und	1	$ 16.884	$ 3.208	$ 20.091,41		$ -	$ -	$ -
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 8.260	$ 1.569	$ 9.829,91		$ -	$ -	$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.621	$ 498	$ 3.119,48	11	$ 34.314	$ 35.739	-$ 1.425
171	LONAS	Und	1	$ 1.446	$ 275	$ 1.721,22		$ -	$ -	$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 33.044	$ 6.278	$ 39.322,39		$ -	$ -	$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 107.858	$ 20.493	$ 128.350,56	3	$ 385.052	$ 360.750	$ 24.302
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.811	$ 344	$ 2.155,63	5	$ 10.778	$ 10.050	$ 728
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 5.403	$ 1.027	$ 6.429,50		$ -	$ -	$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.958	$ 1.132	$ 7.090,42		$ -	$ -	$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 6.531	$ 1.241	$ 7.771,96		$ -	$ -	$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 7.175	$ 1.363	$ 8.538,23		$ -	$ -	$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 32.441	$ 6.164	$ 38.605,11		$ -	$ -	$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 30.504	$ 5.796	$ 36.300,11		$ -	$ -	$ -
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 58.633	$ 11.140	$ 69.773,29	2	$ 139.547	$ 122.820	$ 16.727
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 47.154	$ 8.959	$ 56.113,39		$ -	$ -	$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 79.739	$ 15.150	$ 94.888,90		$ -	$ -	$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 117.071	$ 22.244	$ 139.315,06		$ -	$ -	$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 21.069	$ 4.003	$ 25.071,80		$ -	$ -	$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 29.099	$ 5.529	$ 34.627,96		$ -	$ -	$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.328	$ 632	$ 3.959,79		$ -	$ -	$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.802	$ 722	$ 4.524,15		$ -	$ -	$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 3.052	$ 580	$ 3.631,81		$ -	$ -	$ -
190	PALA PARA JARDINERÍA	Und	1	$ 25.282	$ 4.804	$ 30.085,99		$ -	$ -	$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 73.495	$ 13.964	$ 87.458,92		$ -	$ -	$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 11.855	$ 2.252	$ 14.107,32	1	$ 14.107	$ 12.745	$ 1.362
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 15.313	$ 2.909	$ 18.222,23		$ -	$ -	$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 19.863	$ 3.774	$ 23.636,82		$ -	$ -	$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 15.246	$ 2.897	$ 18.143,25		$ -	$ -	$ -
196	PEGANTE INSTANTÁNEO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33		$ -	$ -	$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 47.117	$ 8.952	$ 56.069,23		$ -	$ -	$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 64.137	$ 12.186	$ 76.323,37	2	$ 152.647	$ 142.444	$ 10.203
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 91.833	$ 17.448	$ 109.280,90		$ -	$ -	$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 64.352	$ 12.227	$ 76.578,96		$ -	$ -	$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64		$ -	$ -	$ -
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.581	$ 490	$ 3.070,85		$ -	$ -	$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.673	$ 508	$ 3.181,19		$ -	$ -	$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 10.392	$ 1.974	$ 12.366,16		$ -	$ -	$ -
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 31.668	$ 6.017	$ 37.684,41	2	$ 75.369	$ 67.760	$ 7.609
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 22.027	$ 4.185	$ 26.212,15		$ -	$ -	$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 88.336	$ 16.784	$ 105.120,42	1	$ 105.120	$ 93.176	$ 11.944
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 295.035	$ 56.057	$ 351.091,56		$ -	$ -	$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 232.002	$ 44.080	$ 276.082,91	3	$ 828.249	$ 815.388	$ 12.861
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 14.812	$ 2.814	$ 17.625,81		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 9.206	$ 1.749	$ 10.955,72		$ -	$ -	$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.963	$ 2.083	$ 13.046,35		$ -	$ -	$ -
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 20.072	$ 3.814	$ 23.885,20	1	$ 23.885	$ 28.739	-$ 4.854
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.935	$ 3.028	$ 18.962,22		$ -	$ -	$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 7.051	$ 1.340	$ 8.390,50		$ -	$ -	$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.927	$ 1.316	$ 8.242,78		$ -	$ -	$ -
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	Und	1	$ 7.724	$ 1.468	$ 9.191,67		$ -	$ -	$ -
218	REJILLA SIFÓN DE 3 X 2 "	Und	1	$ 6.758	$ 1.284	$ 8.041,77		$ -	$ -	$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 8.833	$ 1.678	$ 10.511,62		$ -	$ -	$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 205	$ 39	$ 243,54		$ -	$ -	$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 96	$ 18	$ 114,36		$ -	$ -	$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 102	$ 19	$ 121,89		$ -	$ -	$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 9.837	$ 1.869	$ 11.706,37		$ -	$ -	$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 4.043	$ 768	$ 4.811,23		$ -	$ -	$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.357	$ 828	$ 5.184,90	5	$ 25.925	$ 23.820	$ 2.105
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 5.001	$ 950	$ 5.950,70		$ -	$ -	$ -
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.631	$ 1.640	$ 10.270,66	7	$ 71.895	$ 68.222	$ 3.673
228	ROSETA PLÁSTICA	Und	1	$ 3.686	$ 700	$ 4.386,67		$ -	$ -	$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.990	$ 568	$ 3.557,93	2	$ 7.116	$ 6.352	$ 764
230	SIFÓN ACORDEÓN PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.110	$ 2.871	$ 17.981,23		$ -	$ -	$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	1	$ 17.082	$ 3.246	$ 20.327,85	1	$ 20.328	$ 18.211	$ 2.117
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15		$ -	$ -	$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 14.606	$ 2.775	$ 17.380,99		$ -	$ -	$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.284	$ 4.804	$ 30.087,68	2	$ 60.175	$ 59.976	$ 199
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 41.953	$ 7.971	$ 49.923,83		$ -	$ -	$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 463.264	$ 88.020	$ 551.283,91		$ -	$ -	$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 522.497	$ 99.274	$ 621.771,33		$ -	$ -	$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.882	$ 358	$ 2.240,05		$ -	$ -	$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.673	$ 318	$ 1.991,08		$ -	$ -	$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33		$ -	$ -	$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 1.000	$ 190	$ 1.189,69		$ -	$ -	$ -
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.443	$ 464	$ 2.907,28		$ -	$ -	$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.384	$ 263	$ 1.646,87		$ -	$ -	$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 26.070	$ 4.953	$ 31.023,16	2	$ 62.046	$ 52.938	$ 9.108
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 6.174	$ 1.173	$ 7.346,98		$ -	$ -	$ -
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 314	$ 60	$ 373,46		$ -	$ -	$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.640	$ 312	$ 1.951,27		$ -	$ -	$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO 8	Und	1	$ 1.832	$ 348	$ 2.179,79		$ -	$ -	$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31		$ -	$ -	$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.469	$ 279	$ 1.747,72		$ -	$ -	$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.208	$ 230	$ 1.437,49	12	$ 17.250	$ 15.240	$ 2.010
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.838	$ 349	$ 2.186,90		$ -	$ -	$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 191	$ 36	$ 227,63	30	$ 6.829	$ 6.270	$ 559
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 242	$ 46	$ 287,40		$ -	$ -	$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 144	$ 27	$ 171,21		$ -	$ -	$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 2.078	$ 395	$ 2.472,70		$ -	$ -	$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.729	$ 329	$ 2.058,01		$ -	$ -	$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 2.098	$ 399	$ 2.496,61		$ -	$ -	$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14	30	$ 6.904	$ 6.270	$ 634
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 99	$ 19	$ 118,13	20	$ 2.363	$ 2.100	$ 263
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 7.125	$ 1.354	$ 8.479,22		$ -	$ -	$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 28.059	$ 5.331	$ 33.390,74		$ -	$ -	$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 34.371	$ 6.530	$ 40.900,91		$ -	$ -	$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 18.898	$ 3.591	$ 22.488,45		$ -	$ -	$ -
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 27.312	$ 5.189	$ 32.501,23		$ -	$ -	$ -
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	m	1	$ 52.383	$ 9.953	$ 62.335,37		$ -	$ -	$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.082	$ 206	$ 1.288,06		$ -	$ -	$ -
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	Und	1	$ 531	$ 101	$ 631,43	2	$ 1.263	$ 1.250	$ 13
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 768	$ 146	$ 914,02		$ -	$ -	$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.178	$ 224	$ 1.402,33		$ -	$ -	$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.027	$ 1.905	$ 11.931,93	1	$ 11.932	$ 12.495	-$ 563
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.028	$ 955	$ 5.983,25	1	$ 5.983	$ 6.248	-$ 265
273	VALVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.881	$ 6.817	$ 42.698,85	1	$ 42.699	$ 38.116	$ 4.583
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.157	$ 3.450	$ 21.606,81	7	$ 151.248	$ 152.607	-$ 1.359
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 23.495	$ 4.464	$ 27.958,90		$ -	$ -	$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 14.961	$ 2.843	$ 17.803,82		$ -	$ -	$ -
277	ZIMBRA	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22		$ -	$ -	$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 16.179	$ 3.074	$ 19.253,07		$ -	$ -	$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.850	$ 541	$ 3.391,44		$ -	$ -	$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 5.431	$ 1.032	$ 6.463,08		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.897	$ 741	$ 4.637,98		$ -	$ -	$ -
282	TAPON PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.503	$ 475	$ 2.978,00		$ -	$ -	$ -
283	TAPON PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 559	$ 106	$ 664,91		$ -	$ -	$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.979	$ 566	$ 3.545,38		$ -	$ -	$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.746	$ 712	$ 4.457,72		$ -	$ -	$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.569	$ 298	$ 1.866,85		$ -	$ -	$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 20.645	$ 3.923	$ 24.567,83		$ -	$ -	$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.962	$ 2.083	$ 13.045,15	2	$ 26.090	$ 25.240	$ 850
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.562	$ 677	$ 4.238,90		$ -	$ -	$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LÁMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 26.062	$ 4.952	$ 31.014,37		$ -	$ -	$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	1	$ 2.574	$ 489	$ 3.063,39		$ -	$ -	$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.976	$ 1.705	$ 10.681,81		$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 7.437.271**		**$ 10.963.015**	**$ 10.131.403**	**$ 831.612**

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Publica

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Contratista

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
1	ABRAZADERA PLASTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.739	$ 1.850	$ 11.589,47	1	$ 11.589	$ 11.246	$ 343
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.243	$ 236	$ 1.479,53		$ -	$ -	$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.742	$ 331	$ 2.073,08		$ -	$ -	$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.462	$ 278	$ 1.740,05		$ -	$ -	$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.774	$ 1.477	$ 9.251,26		$ -	$ -	$ -
6	ABRAZADERA PLASTICA DE 12"	Und	1	$ 16.514	$ 3.138	$ 19.651,84		$ -	$ -	$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 30.419	$ 5.780	$ 36.198,79		$ -	$ -	$ -
8	ACIDO MURIATICO - GALÓN	Galon	1	$ 25.627	$ 4.869	$ 30.495,87	1	$ 30.496	$ 26.469	$ 4.027
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.676	$ 888	$ 5.564,49	1	$ 5.564	$ 5.248	$ 316
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.836	$ 919	$ 5.754,48	1	$ 5.754	$ 15.744	-$ 9.990
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.574	$ 679	$ 4.253,59		$ -	$ -	$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 714	$ 136	$ 850,18		$ -	$ -	$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64		$ -	$ -	$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 693	$ 132	$ 825,07		$ -	$ -	$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.136	$ 216	$ 1.351,25		$ -	$ -	$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.292	$ 435	$ 2.727,05		$ -	$ -	$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.308	$ 438	$ 2.746,30		$ -	$ -	$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 24.680	$ 4.689	$ 29.368,93		$ -	$ -	$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 465	$ 88	$ 553,47		$ -	$ -	$ -
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 700	$ 133	$ 833,44		$ -	$ -	$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 60.475	$ 11.490	$ 71.965,15	2	$ 143.930	$ 132.448	$ 11.482
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 146	$ 28	$ 174,13		$ -	$ -	$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 313	$ 59	$ 372,20		$ -	$ -	$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 51	$ 10	$ 60,61		$ -	$ -	$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 413	$ 79	$ 491,92		$ -	$ -	$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 307	$ 58	$ 365,92		$ -	$ -	$ -
27	ARBOL HIDROSTATICA ENTRADA PARA SANITARIO	Und	1	$ 24.917	$ 4.734	$ 29.651,79		$ -	$ -	$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 17.838	$ 3.389	$ 21.226,77		$ -	$ -	$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.873	$ 1.116	$ 6.989,15		$ -	$ -	$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 83.710	$ 15.905	$ 99.615,26	8,25	$ 821.826	$ 1.524.690	-$ 702.864
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 893	$ 170	$ 1.062,95		$ -	$ -	$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 36.434	$ 6.922	$ 43.356,05		$ -	$ -	$ -
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 38.110	$ 7.241	$ 45.350,90		$ -	$ -	$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 12.258	$ 2.329	$ 14.587,10	3	$ 43.761	$ 38.112	$ 5.649
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 18.668	$ 3.547	$ 22.214,87	5	$ 111.074	$ 100.585	$ 10.489
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 20.289	$ 3.855	$ 24.143,60		$ -	$ -	$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.728	$ 1.278	$ 8.006,75	5	$ 40.034	$ 66.699	-$ 26.665
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 36.537	$ 6.942	$ 43.478,61		$ -	$ -	$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 6.025	$ 1.145	$ 7.170,24		$ -	$ -	$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 5.364	$ 1.019	$ 6.383,30		$ -	$ -	$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.579	$ 300	$ 1.879,40		$ -	$ -	$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 11.492	$ 2.183	$ 13.675,22		$ -	$ -	$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 9.704	$ 1.844	$ 11.547,31		$ -	$ -	$ -
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 6.763	$ 1.285	$ 8.048,04	6	$ 48.288	$ 50.982	-$ 2.694
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 9.691	$ 1.841	$ 11.532,24		$ -	$ -	$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 13.215	$ 2.511	$ 15.726,37		$ -	$ -	$ -
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.752	$ 903	$ 5.655,25	2	$ 11.311	$ 5.293	$ 6.018
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 4.424	$ 840	$ 5.264,08	2	$ 10.528	$ 4.446	$ 6.082
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 4.015	$ 763	$ 4.777,33		$ -	$ -	$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 2.246	$ 427	$ 2.673,21		$ -	$ -	$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.695	$ 1.082	$ 6.776,69	1	$ 6.777	$ 18.744	-$ 11.967
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 5.061	$ 962	$ 6.022,98	2	$ 12.046	$ 16.869	-$ 4.823
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.488	$ 1.233	$ 7.721,21		$ -	$ -	$ -
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.751	$ 2.043	$ 12.793,17		$ -	$ -	$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49		$ -	$ -	$ -
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 754	$ 143	$ 897,48		$ -	$ -	$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.430	$ 462	$ 2.891,32		$ -	$ -	$ -
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 25.500	$ 4.845	$ 30.345,41		$ -	$ -	$ -
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 13.709	$ 2.605	$ 16.314,09		$ -	$ -	$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22		$ -	$ -	$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 2.014	$ 383	$ 2.396,54		$ -	$ -	$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 49.708	$ 9.445	$ 59.152,49	1	$ 59.152	$ 51.880	$ 7.272
63	CABLE DÚPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.616	$ 497	$ 3.113,15		$ -	$ -	$ -
64	CABLE DÚPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 2.042	$ 388	$ 2.430,43		$ -	$ -	$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49		$ -	$ -	$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 5.618	$ 1.067	$ 6.685,02		$ -	$ -	$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.604	$ 1.445	$ 9.048,72		$ -	$ -	$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 73.425	$ 13.951	$ 87.375,76		$ -	$ -	$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 15.802	$ 3.002	$ 18.803,97		$ -	$ -	$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2.4	Und	1	$ 33.768	$ 6.416	$ 40.184,16		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758,05		$ -	$ -	$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 9.931	$ 1.887	$ 11.817,53		$ -	$ -	$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSION PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 12.139	$ 2.306	$ 14.445,18		$ -	$ -	$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.077	$ 2.675	$ 16.751,38		$ -	$ -	$ -
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.973	$ 1.515	$ 9.487,71		$ -	$ -	$ -
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.916	$ 1.504	$ 9.420,33		$ -	$ -	$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 280.028	$ 53.205	$ 333.232,81	4	$ 1.332.931	$ 1.207.052	$ 125.879
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 8.170	$ 1.552	$ 9.722,36		$ -	$ -	$ -
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 3.054	$ 580	$ 3.634,09		$ -	$ -	$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 32.399	$ 6.156	$ 38.554,30	28	$ 1.079.520	$ 1.125.145	-$ 45.625
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 92.393	$ 17.555	$ 109.948,04		$ -	$ -	$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METÁLICA	Und	1	$ 19.579	$ 3.720	$ 23.299,52		$ -	$ -	$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 8.893	$ 1.690	$ 10.583,18		$ -	$ -	$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 29.156	$ 5.540	$ 34.695,89		$ -	$ -	$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.912	$ 933	$ 5.845,24		$ -	$ -	$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METÁLICA	Und	1	$ 95.791	$ 18.200	$ 113.991,23		$ -	$ -	$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.730	$ 1.279	$ 8.008,48		$ -	$ -	$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.092	$ 208	$ 1.300,06		$ -	$ -	$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METÁLICO	Und	1	$ 1.404	$ 267	$ 1.670,31		$ -	$ -	$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 1.046	$ 199	$ 1.244,51		$ -	$ -	$ -
91	CHAZO PLASTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 254	$ 48	$ 302,05		$ -	$ -	$ -
92	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14		$ -	$ -	$ -
93	CHAZO PLÁSTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 842	$ 160	$ 1.001,90		$ -	$ -	$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 246	$ 47	$ 292,42		$ -	$ -	$ -
95	CHAZO PLÁSTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 286,15		$ -	$ -	$ -
96	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" CON TORNILLO	Und	1	$ 250	$ 48	$ 297,86		$ -	$ -	$ -
97	CHAZO PLÁSTICO DE 5/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31		$ -	$ -	$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 36.251	$ 6.888	$ 43.138,23		$ -	$ -	$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 21.452	$ 4.076	$ 25.527,47		$ -	$ -	$ -
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 25.638	$ 4.871	$ 30.508,70		$ -	$ -	$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.937	$ 558	$ 3.494,74	2	$ 6.989	$ 3.176	$ 3.813
102	CINTA DE SEÑALIZACION	m	1	$ 10.037	$ 1.907	$ 11.944,33		$ -	$ -	$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 2.215	$ 421	$ 2.635,55		$ -	$ -	$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 18.196	$ 3.457	$ 21.652,74	2	$ 43.305	$ 38.116	$ 5.189
105	CINTA ENMASCARAR DE 1/2" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.777	$ 2.998	$ 18.774,28		$ -	$ -	$ -
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.642	$ 3.162	$ 19.804,36		$ -	$ -	$ -
107	CINTA TEFLON INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.095	$ 1.348	$ 8.442,48		$ -	$ -	$ -
108	CINTA TEFLON PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.229	$ 234	$ 1.462,60		$ -	$ -	$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 5.325	$ 1.012	$ 6.336,85	2	$ 12.674	$ 5.823	$ 6.851
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.405	$ 837	$ 5.241,82		$ -	$ -	$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 744	$ 141	$ 885,33		$ -	$ -	$ -
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.157	$ 220	$ 1.376,36		$ -	$ -	$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 5.113	$ 971	$ 6.084,11		$ -	$ -	$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.819	$ 346	$ 2.164,31		$ -	$ -	$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 52.496	$ 9.974	$ 62.470,66		$ -	$ -	$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 14.578	$ 2.770	$ 17.348,07		$ -	$ -	$ -
117	DESAGÜE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.483	$ 2.942	$ 18.424,41		$ -	$ -	$ -
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 10.357	$ 1.968	$ 12.324,32	1	$ 12.324	$ 10.587	$ 1.737
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.166	$ 1.932	$ 12.097,70		$ -	$ -	$ -
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.965	$ 943	$ 5.908,43	1	$ 5.908	$ 5.293	$ 615
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 9.064	$ 1.722	$ 10.785,67	1	$ 10.786	$ 10.057	$ 729
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 6.732	$ 1.279	$ 8.010,63		$ -	$ -	$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.767	$ 1.096	$ 6.862,76		$ -	$ -	$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 5.540	$ 1.053	$ 6.592,54		$ -	$ -	$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 9.535	$ 1.812	$ 11.346,85		$ -	$ -	$ -
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.682	$ 10.010	$ 62.691,89		$ -	$ -	$ -
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERÍAS	Und	1	$ 17.238	$ 3.275	$ 20.513,21		$ -	$ -	$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 305	$ 58	$ 363,41		$ -	$ -	$ -
129	EMPAQUE PARA VALVULA DE TANQUE	Und	1	$ 521	$ 99	$ 619,50		$ -	$ -	$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 33.710	$ 6.405	$ 40.114,96		$ -	$ -	$ -
131	ESPÁTULA DE 10"	Und	1	$ 12.428	$ 2.361	$ 14.789,65		$ -	$ -	$ -
132	ESPÁTULA DE 6"	Und	1	$ 8.619	$ 1.638	$ 10.256,23		$ -	$ -	$ -
133	ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE	Und	1	$ 2.028	$ 385	$ 2.413,69		$ -	$ -	$ -
134	ESPÁTULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 10.534	$ 2.001	$ 12.535,23		$ -	$ -	$ -
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 3.222	$ 612	$ 3.834,36		$ -	$ -	$ -
136	ESTUCO ACRÍLICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 40.728	$ 7.738	$ 48.466,62		$ -	$ -	$ -
137	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 71.090	$ 13.507	$ 84.596,77	2	$ 169.194	$ 226.696	-$ 57.502
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	Und	1	$ 9.647	$ 1.833	$ 11.480,23		$ -	$ -	$ -
139	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 6.043	$ 1.148	$ 7.191,69		$ -	$ -	$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.754	$ 6.793	$ 42.546,94	1	$ 42.547	$ 38.116	$ 4.431

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 78.037	$ 14.827	$ 92.863,45	3	$ 278.590	$ 254.115	$ 24.475
142	GALÓN PVA	Und	1	$ 31.604	$ 6.005	$ 37.608,85		$ -	$ -	$ -
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 512	$ 97	$ 609,67		$ -	$ -	$ -
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 11.353	$ 2.157	$ 13.510,45		$ -	$ -	$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.554	$ 485	$ 3.039,04		$ -	$ -	$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 127.833	$ 24.288	$ 152.120,75	4,5	$ 684.543	$ 1.693.042	-$ 1.008.499
147	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15		$ -	$ -	$ -
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.740	$ 901	$ 5.640,63	15	$ 84.609	$ 71.460	$ 13.149
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 5.345	$ 1.016	$ 6.360,28	3	$ 19.081	$ 17.469	$ 1.612
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 11.992	$ 2.278	$ 14.270,00		$ -	$ -	$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 11.960	$ 2.272	$ 14.232,23		$ -	$ -	$ -
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 4.353	$ 827	$ 5.179,69	2	$ 10.359	$ 4.656	$ 5.703
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 26.159	$ 4.970	$ 31.128,62		$ -	$ -	$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 29.397	$ 5.585	$ 34.982,42		$ -	$ -	$ -
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.374	$ 261	$ 1.635,15		$ -	$ -	$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 540	$ 103	$ 642,30	295	$ 189.480	$ 159.880	$ 29.600
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 35.371	$ 6.720	$ 42.091,21		$ -	$ -	$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.594	$ 303	$ 1.896,51	12	$ 22.758	$ 20.316	$ 2.442
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.760	$ 334	$ 2.094,39	16	$ 33.510	$ 25.186	$ 8.324
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.567	$ 1.438	$ 9.004,50		$ -	$ -	$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.870	$ 7.005	$ 43.875,55	1	$ 43.876	$ 43.733	$ 143
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 32.739	$ 6.220	$ 38.959,66		$ -	$ -	$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 16.944	$ 3.219	$ 20.163,00		$ -	$ -	$ -
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.989	$ 9.498	$ 59.486,90		$ -	$ -	$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 38.954	$ 7.401	$ 46.354,68		$ -	$ -	$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 17.227	$ 3.273	$ 20.499,98		$ -	$ -	$ -
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 50.734	$ 9.639	$ 60.373,25		$ -	$ -	$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	Und	1	$ 16.884	$ 3.208	$ 20.091,41		$ -	$ -	$ -
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 8.260	$ 1.569	$ 9.829,91		$ -	$ -	$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.621	$ 498	$ 3.119,48		$ -	$ -	$ -
171	LONAS	Und	1	$ 1.446	$ 275	$ 1.721,22		$ -	$ -	$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 33.044	$ 6.278	$ 39.322,39		$ -	$ -	$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 107.858	$ 20.493	$ 128.350,56		$ -	$ -	$ -
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.811	$ 344	$ 2.155,63		$ -	$ -	$ -
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 5.403	$ 1.027	$ 6.429,50		$ -	$ -	$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.958	$ 1.132	$ 7.090,42		$ -	$ -	$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 6.531	$ 1.241	$ 7.771,96		$ -	$ -	$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 7.175	$ 1.363	$ 8.538,23		$ -	$ -	$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 32.441	$ 6.164	$ 38.605,11		$ -	$ -	$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 30.504	$ 5.796	$ 36.300,11	3	$ 108.900	$ 113.652	-$ 4.752
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 58.633	$ 11.140	$ 69.773,29		$ -	$ -	$ -
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 47.154	$ 8.959	$ 56.113,39		$ -	$ -	$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 79.739	$ 15.150	$ 94.888,90		$ -	$ -	$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 117.071	$ 22.244	$ 139.315,06		$ -	$ -	$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 21.069	$ 4.003	$ 25.071,80		$ -	$ -	$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 29.099	$ 5.529	$ 34.627,96		$ -	$ -	$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.328	$ 632	$ 3.959,79		$ -	$ -	$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.802	$ 722	$ 4.524,15		$ -	$ -	$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 3.052	$ 580	$ 3.631,81		$ -	$ -	$ -
190	PALA PARA JARDINERÍA	Und	1	$ 25.282	$ 4.804	$ 30.085,99		$ -	$ -	$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 73.495	$ 13.964	$ 87.458,92		$ -	$ -	$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 11.855	$ 2.252	$ 14.107,32		$ -	$ -	$ -
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 15.313	$ 2.909	$ 18.222,23		$ -	$ -	$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 19.863	$ 3.774	$ 23.636,82		$ -	$ -	$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 15.246	$ 2.897	$ 18.143,25		$ -	$ -	$ -
196	PEGANTE INSTANTÁNEO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33		$ -	$ -	$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 47.117	$ 8.952	$ 56.069,23		$ -	$ -	$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 64.137	$ 12.186	$ 76.323,37		$ -	$ -	$ -
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 91.833	$ 17.448	$ 109.280,90		$ -	$ -	$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 64.352	$ 12.227	$ 76.578,96		$ -	$ -	$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64		$ -	$ -	$ -
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.581	$ 490	$ 3.070,85		$ -	$ -	$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.673	$ 508	$ 3.181,19		$ -	$ -	$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 10.392	$ 1.974	$ 12.366,16	4	$ 49.465	$ 42.348	$ 7.117
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 31.668	$ 6.017	$ 37.684,41	3	$ 113.053	$ 101.640	$ 11.413
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 22.027	$ 4.185	$ 26.212,15		$ -	$ -	$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 88.336	$ 16.784	$ 105.120,42	2	$ 210.241	$ 186.352	$ 23.889
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 295.035	$ 56.057	$ 351.091,56		$ -	$ -	$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 232.002	$ 44.080	$ 276.082,91	1	$ 276.083	$ 271.796	$ 4.287
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 14.812	$ 2.814	$ 17.625,81		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 9.206	$ 1.749	$ 10.955,72		$ -	$ -	$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.963	$ 2.083	$ 13.046,35		$ -	$ -	$ -
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 20.072	$ 3.814	$ 23.885,20		$ -	$ -	$ -
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.935	$ 3.028	$ 18.962,22		$ -	$ -	$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 7.051	$ 1.340	$ 8.390,50		$ -	$ -	$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.927	$ 1.316	$ 8.242,78		$ -	$ -	$ -
217	REJILLA SIFON 4 X 3"	Und	1	$ 7.724	$ 1.468	$ 9.191,67		$ -	$ -	$ -
218	REJILLA SIFON DE 3 X 2 "	Und	1	$ 6.758	$ 1.284	$ 8.041,77		$ -	$ -	$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 8.833	$ 1.678	$ 10.511,62		$ -	$ -	$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 205	$ 39	$ 243,54		$ -	$ -	$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 96	$ 18	$ 114,36		$ -	$ -	$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 102	$ 19	$ 121,89		$ -	$ -	$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 9.837	$ 1.869	$ 11.706,37		$ -	$ -	$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 4.043	$ 768	$ 4.811,23		$ -	$ -	$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.357	$ 828	$ 5.184,90		$ -	$ -	$ -
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 5.001	$ 950	$ 5.950,70	6	$ 35.704	$ 21.172	$ 14.532
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.631	$ 1.640	$ 10.270,66	3	$ 30.812	$ 48.730	-$ 17.918
228	ROSETA PLASTICA	Und	1	$ 3.686	$ 700	$ 4.386,67		$ -	$ -	$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.990	$ 568	$ 3.557,93		$ -	$ -	$ -
230	SIFÓN ACORDEÓN PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.110	$ 2.871	$ 17.981,23		$ -	$ -	$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	1	$ 17.082	$ 3.246	$ 20.327,85		$ -	$ -	$ -
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15		$ -	$ -	$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 14.606	$ 2.775	$ 17.380,99		$ -	$ -	$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.284	$ 4.804	$ 30.087,68	1	$ 30.088	$ 29.988	$ 100
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 41.953	$ 7.971	$ 49.923,83		$ -	$ -	$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 463.264	$ 88.020	$ 551.283,91		$ -	$ -	$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 522.497	$ 99.274	$ 621.771,33		$ -	$ -	$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.882	$ 358	$ 2.240,05		$ -	$ -	$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.673	$ 318	$ 1.991,08		$ -	$ -	$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33		$ -	$ -	$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 1.000	$ 190	$ 1.189,69		$ -	$ -	$ -
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.443	$ 464	$ 2.907,28		$ -	$ -	$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.384	$ 263	$ 1.646,87		$ -	$ -	$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 26.070	$ 4.953	$ 31.023,16	4	$ 124.093	$ 105.876	$ 18.217
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 6.174	$ 1.173	$ 7.346,98		$ -	$ -	$ -
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 314	$ 60	$ 373,46		$ -	$ -	$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.640	$ 312	$ 1.951,27		$ -	$ -	$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO 8	Und	1	$ 1.832	$ 348	$ 2.179,79		$ -	$ -	$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31		$ -	$ -	$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.469	$ 279	$ 1.747,72		$ -	$ -	$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.208	$ 230	$ 1.437,49		$ -	$ -	$ -
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.838	$ 349	$ 2.186,90		$ -	$ -	$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 191	$ 36	$ 227,63		$ -	$ -	$ -
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 242	$ 46	$ 287,40		$ -	$ -	$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 144	$ 27	$ 171,21		$ -	$ -	$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 2.078	$ 395	$ 2.472,70		$ -	$ -	$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.729	$ 329	$ 2.058,01		$ -	$ -	$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 2.098	$ 399	$ 2.496,61		$ -	$ -	$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14		$ -	$ -	$ -
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 99	$ 19	$ 118,13		$ -	$ -	$ -
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 7.125	$ 1.354	$ 8.479,22		$ -	$ -	$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 28.059	$ 5.331	$ 33.390,74		$ -	$ -	$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 34.371	$ 6.530	$ 40.900,91		$ -	$ -	$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 18.898	$ 3.591	$ 22.488,45		$ -	$ -	$ -
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 27.312	$ 5.189	$ 32.501,23		$ -	$ -	$ -
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	m	1	$ 52.383	$ 9.953	$ 62.335,37		$ -	$ -	$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.082	$ 206	$ 1.288,06		$ -	$ -	$ -
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	Und	1	$ 531	$ 101	$ 631,43		$ -	$ -	$ -
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 768	$ 146	$ 914,02		$ -	$ -	$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.178	$ 224	$ 1.402,33		$ -	$ -	$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.027	$ 1.905	$ 11.931,93		$ -	$ -	$ -
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.028	$ 955	$ 5.983,25		$ -	$ -	$ -
273	VALVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.881	$ 6.817	$ 42.698,85		$ -	$ -	$ -
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.157	$ 3.450	$ 21.606,81	26	$ 561.777	$ 566.826	-$ 5.049
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 23.495	$ 4.464	$ 27.958,90		$ -	$ -	$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 14.961	$ 2.843	$ 17.803,82		$ -	$ -	$ -
277	ZIMBRA	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22		$ -	$ -	$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 16.179	$ 3.074	$ 19.253,07		$ -	$ -	$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.850	$ 541	$ 3.391,44		$ -	$ -	$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 5.431	$ 1.032	$ 6.463,08		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL PAGADO	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.897	$ 741	$ 4.637,98		$ -	$ -	$ -
282	TAPON PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.503	$ 475	$ 2.978,00		$ -	$ -	$ -
283	TAPON PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 559	$ 106	$ 664,91		$ -	$ -	$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.979	$ 566	$ 3.545,38		$ -	$ -	$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.746	$ 712	$ 4.457,72		$ -	$ -	$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.569	$ 298	$ 1.866,85		$ -	$ -	$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 20.645	$ 3.923	$ 24.567,83		$ -	$ -	$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.962	$ 2.083	$ 13.045,15	4	$ 52.181	$ 50.480	$ 1.701
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.562	$ 677	$ 4.238,90		$ -	$ -	$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 26.062	$ 4.952	$ 31.014,37		$ -	$ -	$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	1	$ 2.574	$ 489	$ 3.063,39		$ -	$ -	$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.976	$ 1.705	$ 10.681,81		$ -	$ -	$ -
TOTAL						**$ 7.437.271**		**$ 7.037.514**	**$ 8.568.233**	**$ -1.530.719**

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Publica

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Contratista

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.198-4

BALANCE ACTA PARCIAL 4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
1	ABRAZADERA PLASTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.739	$ 1.850	$ 11.589,47		$ -	$ -	$ -
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.243	$ 236	$ 1.479,53		$ -	$ -	$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.742	$ 331	$ 2.073,08		$ -	$ -	$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.462	$ 278	$ 1.740,05		$ -	$ -	$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.774	$ 1.477	$ 9.251,26		$ -	$ -	$ -
6	ABRAZADERA PLASTICA DE 12"	Und	1	$ 16.514	$ 3.138	$ 19.651,84		$ -	$ -	$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 30.419	$ 5.780	$ 36.198,79		$ -	$ -	$ -
8	ACIDO MURIATICO - GALÓN	Galon	1	$ 25.627	$ 4.869	$ 30.495,87		$ -	$ -	$ -
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.676	$ 888	$ 5.564,49		$ -	$ -	$ -
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.836	$ 919	$ 5.754,48		$ -	$ -	$ -
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.574	$ 679	$ 4.253,59		$ -	$ -	$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 714	$ 136	$ 850,18		$ -	$ -	$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64		$ -	$ -	$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 693	$ 132	$ 825,07		$ -	$ -	$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.136	$ 216	$ 1.351,25		$ -	$ -	$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.292	$ 435	$ 2.727,05		$ -	$ -	$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.308	$ 438	$ 2.746,30		$ -	$ -	$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 24.680	$ 4.689	$ 29.368,93		$ -	$ -	$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 465	$ 88	$ 553,47		$ -	$ -	$ -
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 700	$ 133	$ 833,44		$ -	$ -	$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 60.475	$ 11.490	$ 71.965,15		$ -	$ -	$ -
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 146	$ 28	$ 174,13		$ -	$ -	$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 313	$ 59	$ 372,20		$ -	$ -	$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 51	$ 10	$ 60,61		$ -	$ -	$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 413	$ 79	$ 491,92		$ -	$ -	$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 307	$ 58	$ 365,92		$ -	$ -	$ -
27	ARBOL HIDROSTATICA ENTRADA PARA SANITARIO	Und	1	$ 24.917	$ 4.734	$ 29.651,79		$ -	$ -	$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 17.838	$ 3.389	$ 21.226,77		$ -	$ -	$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.873	$ 1.116	$ 6.989,15		$ -	$ -	$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 83.710	$ 15.905	$ 99.615,26		$ -	$ -	$ -
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 893	$ 170	$ 1.062,95		$ -	$ -	$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 36.434	$ 6.922	$ 43.356,05		$ -	$ -	$ -
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 38.110	$ 7.241	$ 45.350,90		$ -	$ -	$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 12.258	$ 2.329	$ 14.587,10		$ -	$ -	$ -
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 18.668	$ 3.547	$ 22.214,87		$ -	$ -	$ -
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 20.289	$ 3.855	$ 24.143,60		$ -	$ -	$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.728	$ 1.278	$ 8.006,75		$ -	$ -	$ -
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 36.537	$ 6.942	$ 43.478,61		$ -	$ -	$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 6.025	$ 1.145	$ 7.170,24		$ -	$ -	$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 5.364	$ 1.019	$ 6.383,30		$ -	$ -	$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.579	$ 300	$ 1.879,40		$ -	$ -	$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 11.492	$ 2.183	$ 13.675,22		$ -	$ -	$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 9.704	$ 1.844	$ 11.547,31		$ -	$ -	$ -
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 6.763	$ 1.285	$ 8.048,04		$ -	$ -	$ -
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 9.691	$ 1.841	$ 11.532,24		$ -	$ -	$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 13.215	$ 2.511	$ 15.726,37		$ -	$ -	$ -
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.752	$ 903	$ 5.655,25		$ -	$ -	$ -
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 4.424	$ 840	$ 5.264,08		$ -	$ -	$ -
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 4.015	$ 763	$ 4.777,33		$ -	$ -	$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 2.246	$ 427	$ 2.673,21		$ -	$ -	$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.695	$ 1.082	$ 6.776,69		$ -	$ -	$ -
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 5.061	$ 962	$ 6.022,98		$ -	$ -	$ -
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.488	$ 1.233	$ 7.721,21		$ -	$ -	$ -
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.751	$ 2.043	$ 12.793,17		$ -	$ -	$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49		$ -	$ -	$ -
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 754	$ 143	$ 897,48		$ -	$ -	$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.430	$ 462	$ 2.891,32		$ -	$ -	$ -
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 25.500	$ 4.845	$ 30.345,41		$ -	$ -	$ -
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 13.709	$ 2.605	$ 16.314,09		$ -	$ -	$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22		$ -	$ -	$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 2.014	$ 383	$ 2.396,54		$ -	$ -	$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 49.708	$ 9.445	$ 59.152,49		$ -	$ -	$ -
63	CABLE DUPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.616	$ 497	$ 3.113,15		$ -	$ -	$ -
64	CABLE DUPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 2.042	$ 388	$ 2.430,43		$ -	$ -	$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822,49		$ -	$ -	$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 5.618	$ 1.067	$ 6.685,02		$ -	$ -	$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.604	$ 1.445	$ 9.048,72		$ -	$ -	$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 73.425	$ 13.951	$ 87.375,76		$ -	$ -	$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 15.802	$ 3.002	$ 18.803,97		$ -	$ -	$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	Und	1	$ 33.768	$ 6.416	$ 40.184,16		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758,05		$ -	$ -	$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 9.931	$ 1.887	$ 11.817,53		$ -	$ -	$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSION PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 12.139	$ 2.306	$ 14.445,18		$ -	$ -	$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.077	$ 2.675	$ 16.751,38		$ -	$ -	$ -
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.973	$ 1.515	$ 9.487,71		$ -	$ -	$ -
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.916	$ 1.504	$ 9.420,33		$ -	$ -	$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 280.028	$ 53.205	$ 333.232,81		$ -	$ -	$ -
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 8.170	$ 1.552	$ 9.722,36		$ -	$ -	$ -
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 3.054	$ 580	$ 3.634,09		$ -	$ -	$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 32.399	$ 6.156	$ 38.554,30		$ -	$ -	$ -
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 92.393	$ 17.555	$ 109.948,04		$ -	$ -	$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METALICA	Und	1	$ 19.579	$ 3.720	$ 23.299,52		$ -	$ -	$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 8.893	$ 1.690	$ 10.583,18		$ -	$ -	$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 29.156	$ 5.540	$ 34.695,89		$ -	$ -	$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.912	$ 933	$ 5.845,24		$ -	$ -	$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METAL	Und	1	$ 95.791	$ 18.200	$ 113.991,23		$ -	$ -	$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.730	$ 1.279	$ 8.008,48		$ -	$ -	$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.092	$ 208	$ 1.300,06		$ -	$ -	$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METALICO	Und	1	$ 1.404	$ 267	$ 1.670,31		$ -	$ -	$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 1.046	$ 199	$ 1.244,51		$ -	$ -	$ -
91	CHAZO PLASTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 254	$ 48	$ 302,05		$ -	$ -	$ -
92	CHAZO PLASTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14		$ -	$ -	$ -
93	CHAZO PLASTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 842	$ 160	$ 1.001,90		$ -	$ -	$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 246	$ 47	$ 292,42		$ -	$ -	$ -
95	CHAZO PLASTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 286,15		$ -	$ -	$ -
96	CHAZO PLASTICO DE 1/4" CON TORNILLO	Und	1	$ 250	$ 48	$ 297,86		$ -	$ -	$ -
97	CHAZO PLASTICO DE 5/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31		$ -	$ -	$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 36.251	$ 6.888	$ 43.138,23		$ -	$ -	$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 21.452	$ 4.076	$ 25.527,47		$ -	$ -	$ -
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 25.638	$ 4.871	$ 30.508,70		$ -	$ -	$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.937	$ 558	$ 3.494,74		$ -	$ -	$ -
102	CINTA DE SEÑALIZACION	m	1	$ 10.037	$ 1.907	$ 11.944,33		$ -	$ -	$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 2.215	$ 421	$ 2.635,55		$ -	$ -	$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 18.196	$ 3.457	$ 21.652,74		$ -	$ -	$ -
105	CINTA ENMASCARAR DE 1/2" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.777	$ 2.998	$ 18.774,28		$ -	$ -	$ -
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.642	$ 3.162	$ 19.804,36		$ -	$ -	$ -
107	CINTA TEFLON INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.095	$ 1.348	$ 8.442,48		$ -	$ -	$ -
108	CINTA TEFLON PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.229	$ 234	$ 1.462,60		$ -	$ -	$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 5.325	$ 1.012	$ 6.336,85		$ -	$ -	$ -
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.405	$ 837	$ 5.241,82		$ -	$ -	$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 744	$ 141	$ 885,33		$ -	$ -	$ -
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.157	$ 220	$ 1.376,36		$ -	$ -	$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 5.113	$ 971	$ 6.084,11		$ -	$ -	$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.819	$ 346	$ 2.164,31		$ -	$ -	$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 52.496	$ 9.974	$ 62.470,66		$ -	$ -	$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 14.578	$ 2.770	$ 17.348,07		$ -	$ -	$ -
117	DESAGUE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.483	$ 2.942	$ 18.424,41		$ -	$ -	$ -
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 10.357	$ 1.968	$ 12.324,32		$ -	$ -	$ -
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.166	$ 1.932	$ 12.097,70		$ -	$ -	$ -
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.965	$ 943	$ 5.908,43		$ -	$ -	$ -
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 9.064	$ 1.722	$ 10.785,67		$ -	$ -	$ -
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 6.732	$ 1.279	$ 8.010,63		$ -	$ -	$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.767	$ 1.096	$ 6.862,76		$ -	$ -	$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 5.540	$ 1.053	$ 6.592,54		$ -	$ -	$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 9.535	$ 1.812	$ 11.346,85		$ -	$ -	$ -
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.682	$ 10.010	$ 62.691,89		$ -	$ -	$ -
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERIAS	Und	1	$ 17.238	$ 3.275	$ 20.513,21		$ -	$ -	$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 305	$ 58	$ 363,41		$ -	$ -	$ -
129	EMPAQUE PARA VALVULA DE TANQUE	Und	1	$ 521	$ 99	$ 619,50		$ -	$ -	$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 33.710	$ 6.405	$ 40.114,96		$ -	$ -	$ -
131	ESPATULA DE 10"	Und	1	$ 12.428	$ 2.361	$ 14.789,65		$ -	$ -	$ -
132	ESPATULA DE 6"	Und	1	$ 8.619	$ 1.638	$ 10.256,23		$ -	$ -	$ -
133	ESPATULA PLASTICA GRANDE	Und	1	$ 2.028	$ 385	$ 2.413,69		$ -	$ -	$ -
134	ESPATULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 10.534	$ 2.001	$ 12.535,23		$ -	$ -	$ -
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 3.222	$ 612	$ 3.834,36		$ -	$ -	$ -
136	ESTUCO ACRILICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 40.728	$ 7.738	$ 48.466,62		$ -	$ -	$ -
137	ESTUCO PLASTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 71.090	$ 13.507	$ 84.596,77		$ -	$ -	$ -
138	EXTENSION DE 5 MTS	Und	1	$ 9.647	$ 1.833	$ 11.480,23		$ -	$ -	$ -
139	EXTENSION ELÉCTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 6.043	$ 1.148	$ 7.191,69		$ -	$ -	$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.754	$ 6.793	$ 42.546,94		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 78.037	$ 14.827	$ 92.863,45		$ -	$ -	$ -
142	GALÓN PVA	Und	1	$ 31.604	$ 6.005	$ 37.608,85		$ -	$ -	$ -
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 512	$ 97	$ 609,67		$ -	$ -	$ -
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 11.353	$ 2.157	$ 13.510,45		$ -	$ -	$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.554	$ 485	$ 3.039,04		$ -	$ -	$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 127.833	$ 24.288	$ 152.120,75		$ -	$ -	$ -
147	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15		$ -	$ -	$ -
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.740	$ 901	$ 5.640,63		$ -	$ -	$ -
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 5.345	$ 1.016	$ 6.360,28		$ -	$ -	$ -
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 11.992	$ 2.278	$ 14.270,00		$ -	$ -	$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 11.960	$ 2.272	$ 14.232,23		$ -	$ -	$ -
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 4.353	$ 827	$ 5.179,69		$ -	$ -	$ -
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 26.159	$ 4.970	$ 31.128,62		$ -	$ -	$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 29.397	$ 5.585	$ 34.982,42		$ -	$ -	$ -
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.374	$ 261	$ 1.635,15		$ -	$ -	$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 540	$ 103	$ 642,30		$ -	$ -	$ -
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 35.371	$ 6.720	$ 42.091,21		$ -	$ -	$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.594	$ 303	$ 1.896,51		$ -	$ -	$ -
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.760	$ 334	$ 2.094,39		$ -	$ -	$ -
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.567	$ 1.438	$ 9.004,50		$ -	$ -	$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.870	$ 7.005	$ 43.875,55		$ -	$ -	$ -
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 32.739	$ 6.220	$ 38.959,66		$ -	$ -	$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 16.944	$ 3.219	$ 20.163,00		$ -	$ -	$ -
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.989	$ 9.498	$ 59.486,90		$ -	$ -	$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 38.954	$ 7.401	$ 46.354,68		$ -	$ -	$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 17.227	$ 3.273	$ 20.499,98		$ -	$ -	$ -
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 50.734	$ 9.639	$ 60.373,25		$ -	$ -	$ -
168	LLAVE PARA JARDIN	Und	1	$ 16.884	$ 3.208	$ 20.091,41		$ -	$ -	$ -
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 8.260	$ 1.569	$ 9.829,91		$ -	$ -	$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.621	$ 498	$ 3.119,48		$ -	$ -	$ -
171	LONAS	Und	1	$ 1.446	$ 275	$ 1.721,22		$ -	$ -	$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 33.044	$ 6.278	$ 39.322,39		$ -	$ -	$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 107.858	$ 20.493	$ 128.350,56		$ -	$ -	$ -
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.811	$ 344	$ 2.155,63		$ -	$ -	$ -
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 5.403	$ 1.027	$ 6.429,50		$ -	$ -	$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.958	$ 1.132	$ 7.090,42		$ -	$ -	$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 6.531	$ 1.241	$ 7.771,96		$ -	$ -	$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 7.175	$ 1.363	$ 8.538,23		$ -	$ -	$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 32.441	$ 6.164	$ 38.605,11		$ -	$ -	$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 30.504	$ 5.796	$ 36.300,11		$ -	$ -	$ -
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 58.633	$ 11.140	$ 69.773,29		$ -	$ -	$ -
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 47.154	$ 8.959	$ 56.113,39		$ -	$ -	$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 79.739	$ 15.150	$ 94.888,90		$ -	$ -	$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 117.071	$ 22.244	$ 139.315,06		$ -	$ -	$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 21.069	$ 4.003	$ 25.071,80		$ -	$ -	$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 29.099	$ 5.529	$ 34.627,96		$ -	$ -	$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.328	$ 632	$ 3.959,79		$ -	$ -	$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.802	$ 722	$ 4.524,15		$ -	$ -	$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 3.052	$ 580	$ 3.631,81		$ -	$ -	$ -
190	PALA PARA JARDINERÍA	Und	1	$ 25.282	$ 4.804	$ 30.085,99		$ -	$ -	$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 73.495	$ 13.964	$ 87.458,92		$ -	$ -	$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 11.855	$ 2.252	$ 14.107,32		$ -	$ -	$ -
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 15.313	$ 2.909	$ 18.222,23		$ -	$ -	$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 19.863	$ 3.774	$ 23.636,82		$ -	$ -	$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 15.246	$ 2.897	$ 18.143,25		$ -	$ -	$ -
196	PEGANTE INSTANTÁNEO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33		$ -	$ -	$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 47.117	$ 8.952	$ 56.069,23		$ -	$ -	$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 64.137	$ 12.186	$ 76.323,37		$ -	$ -	$ -
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 91.833	$ 17.448	$ 109.280,90		$ -	$ -	$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 64.352	$ 12.227	$ 76.578,96		$ -	$ -	$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.362,64		$ -	$ -	$ -
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.581	$ 490	$ 3.070,85		$ -	$ -	$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.673	$ 508	$ 3.181,19		$ -	$ -	$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 10.392	$ 1.974	$ 12.366,16		$ -	$ -	$ -
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 31.668	$ 6.017	$ 37.684,41		$ -	$ -	$ -
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 22.027	$ 4.185	$ 26.212,15		$ -	$ -	$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 88.336	$ 16.784	$ 105.120,42		$ -	$ -	$ -
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 295.035	$ 56.057	$ 351.091,56		$ -	$ -	$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 232.002	$ 44.080	$ 276.082,91		$ -	$ -	$ -
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 14.812	$ 2.814	$ 17.625,81		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 9.206	$ 1.749	$ 10.955,72		$ -	$ -	$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.963	$ 2.083	$ 13.046,35		$ -	$ -	$ -
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 20.072	$ 3.814	$ 23.885,20		$ -	$ -	$ -
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.935	$ 3.028	$ 18.962,22		$ -	$ -	$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 7.051	$ 1.340	$ 8.390,50		$ -	$ -	$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.927	$ 1.316	$ 8.242,78		$ -	$ -	$ -
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	Und	1	$ 7.724	$ 1.468	$ 9.191,67		$ -	$ -	$ -
218	REJILLA SIFÓN DE 3 X 2 "	Und	1	$ 6.758	$ 1.284	$ 8.041,77		$ -	$ -	$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 8.833	$ 1.678	$ 10.511,62		$ -	$ -	$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 205	$ 39	$ 243,54		$ -	$ -	$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 96	$ 18	$ 114,36		$ -	$ -	$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 102	$ 19	$ 121,89		$ -	$ -	$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 9.837	$ 1.869	$ 11.706,37		$ -	$ -	$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 4.043	$ 768	$ 4.811,23		$ -	$ -	$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.357	$ 828	$ 5.184,90		$ -	$ -	$ -
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 5.001	$ 950	$ 5.950,70		$ -	$ -	$ -
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.631	$ 1.640	$ 10.270,66		$ -	$ -	$ -
228	ROSETA PLÁSTICA	Und	1	$ 3.686	$ 700	$ 4.386,67		$ -	$ -	$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.990	$ 568	$ 3.557,93		$ -	$ -	$ -
230	SIFÓN ACORDEÓN PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.110	$ 2.871	$ 17.981,23		$ -	$ -	$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	Und	1	$ 17.082	$ 3.246	$ 20.327,85	1	$ 20.327,85	$ 20.327,85	$ -
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954,15		$ -	$ -	$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 14.606	$ 2.775	$ 17.380,99		$ -	$ -	$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.284	$ 4.804	$ 30.087,68		$ -	$ -	$ -
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 41.953	$ 7.971	$ 49.923,83		$ -	$ -	$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 463.264	$ 88.020	$ 551.283,91		$ -	$ -	$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 522.497	$ 99.274	$ 621.771,33		$ -	$ -	$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.882	$ 358	$ 2.240,05		$ -	$ -	$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.673	$ 318	$ 1.991,08		$ -	$ -	$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746,33		$ -	$ -	$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 1.000	$ 190	$ 1.189,69		$ -	$ -	$ -
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.443	$ 464	$ 2.907,28		$ -	$ -	$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.384	$ 263	$ 1.646,87		$ -	$ -	$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 26.070	$ 4.953	$ 31.023,16		$ -	$ -	$ -
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 6.174	$ 1.173	$ 7.346,98		$ -	$ -	$ -
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 314	$ 60	$ 373,46		$ -	$ -	$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.640	$ 312	$ 1.951,27		$ -	$ -	$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRAD	Und	1	$ 1.832	$ 348	$ 2.179,79		$ -	$ -	$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285,31		$ -	$ -	$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.469	$ 279	$ 1.747,72		$ -	$ -	$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.208	$ 230	$ 1.437,49		$ -	$ -	$ -
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.838	$ 349	$ 2.186,90		$ -	$ -	$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 191	$ 36	$ 227,63		$ -	$ -	$ -
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 242	$ 46	$ 287,40		$ -	$ -	$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 144	$ 27	$ 171,21		$ -	$ -	$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 2.078	$ 395	$ 2.472,70		$ -	$ -	$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.729	$ 329	$ 2.058,01		$ -	$ -	$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDEL	Und	1	$ 2.098	$ 399	$ 2.496,61		$ -	$ -	$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230,14		$ -	$ -	$ -
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 99	$ 19	$ 118,13		$ -	$ -	$ -
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 7.125	$ 1.354	$ 8.479,22		$ -	$ -	$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 28.059	$ 5.331	$ 33.390,74		$ -	$ -	$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 34.371	$ 6.530	$ 40.900,91		$ -	$ -	$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 18.898	$ 3.591	$ 22.488,45		$ -	$ -	$ -
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 27.312	$ 5.189	$ 32.501,23		$ -	$ -	$ -
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	m	1	$ 52.383	$ 9.953	$ 62.335,37		$ -	$ -	$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.082	$ 206	$ 1.288,06		$ -	$ -	$ -
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	Und	1	$ 531	$ 101	$ 631,43		$ -	$ -	$ -
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 768	$ 146	$ 914,02		$ -	$ -	$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.178	$ 224	$ 1.402,33		$ -	$ -	$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.027	$ 1.905	$ 11.931,93		$ -	$ -	$ -
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.028	$ 955	$ 5.983,25		$ -	$ -	$ -
273	VÁLVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.881	$ 6.817	$ 42.698,85		$ -	$ -	$ -
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.157	$ 3.450	$ 21.606,81		$ -	$ -	$ -
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 23.495	$ 4.464	$ 27.958,90		$ -	$ -	$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 14.961	$ 2.843	$ 17.803,82		$ -	$ -	$ -
277	ZIMBRA	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171,22		$ -	$ -	$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 16.179	$ 3.074	$ 19.253,07		$ -	$ -	$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.850	$ 541	$ 3.391,44		$ -	$ -	$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 5.431	$ 1.032	$ 6.463,08		$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

BALANCE ACTA PARCIAL 4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			TOTAL EJECUTADO		TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR (AJUSTE ARITMETICO)
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.897	$ 741	$ 4.637,98		$ -	$ -	$ -
282	TAPÓN PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.503	$ 475	$ 2.978,00		$ -	$ -	$ -
283	TAPÓN PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 559	$ 106	$ 664,91		$ -	$ -	$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.979	$ 566	$ 3.545,38		$ -	$ -	$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.746	$ 712	$ 4.457,72		$ -	$ -	$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.569	$ 298	$ 1.866,85		$ -	$ -	$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 20.645	$ 3.923	$ 24.567,83		$ -	$ -	$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.962	$ 2.083	$ 13.045,15		$ -	$ -	$ -
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.562	$ 677	$ 4.238,90		$ -	$ -	$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 26.062	$ 4.952	$ 31.014,37		$ -	$ -	$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	1	$ 2.574	$ 489	$ 3.063,39		$ -	$ -	$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.976	$ 1.705	$ 10.681,81		$ -	$ -	$ -
ITEM NO PREVISTO										
293	Recebo	Viaje	1	$ 73.072,708	$13.883,814	$ 86.956,522	115	$ 10.000.000	$ 10.000.000,0	$ -
TOTAL						**$ 7.524.228**		**$ 10.020.327,85**	**$ 10.020.327,85**	**$ 10.020.327,85**

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Publica

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Contratista

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.098.199-4

BALANCE GENERAL ACTAS PARCIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			SALDO POR PAGAR PARCIAL 1	SALDO POR PAGAR PARCIAL 2	SALDO POR PAGAR PARCIAL 3	SALDO POR PAGAR PARCIAL 4	SALDO TOTAL A PAGAR
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL					
1	ABRAZADERA PLASTICA- PAQUETE	Paquete	1	$ 9.739	$ 1.850	$ 11.589	$ -	$ -	$ 343	$ -	$ 343
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	Und	1	$ 1.243	$ 236	$ 1.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	Und	1	$ 1.742	$ 331	$ 2.073	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	Und	1	$ 1.462	$ 278	$ 1.740	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	Und	1	$ 7.774	$ 1.477	$ 9.251	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	ABRAZADERA PLASTICA DE 12"	Und	1	$ 16.514	$ 3.138	$ 19.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	Und	1	$ 30.419	$ 5.780	$ 36.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	ACIDO MURIATICO - GALÓN	Galon	1	$ 25.627	$ 4.869	$ 30.496	$ 16.107	$ 12.081	$ 4.027	$ -	$ 32.215
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	Und	1	$ 4.676	$ 888	$ 5.564	$ -	$ 633	$ 316	$ -	$ 949
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	Und	1	$ 4.836	$ 919	$ 5.754	$ -	$ 506	-$ 9.990	$ -	-$ 9.483
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	Und	1	$ 3.574	$ 679	$ 4.254	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	Und	1	$ 714	$ 136	$ 850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.363	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	Und	1	$ 693	$ 132	$ 825	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	Und	1	$ 1.136	$ 216	$ 1.351	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	m	1	$ 2.292	$ 435	$ 2.727	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	m	1	$ 2.308	$ 438	$ 2.746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	ALICATE	Und	1	$ 24.680	$ 4.689	$ 29.369	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19	AMARRE PARA TEJA	Und	1	$ 465	$ 88	$ 553	$ -	$ 1.993	$ -	$ -	$ 1.993
20	AMARRES PLASTICO 50CM	Und	1	$ 700	$ 133	$ 833	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	Und	1	$ 60.475	$ 11.490	$ 71.965	$ 17.223	$ 5.741	$ 11.482	$ -	$ 34.447
22	ARANDELA DE 1/4"	Und	1	$ 146	$ 28	$ 174	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	Und	1	$ 313	$ 59	$ 372	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	Und	1	$ 51	$ 10	$ 61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	Und	1	$ 413	$ 79	$ 492	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	Und	1	$ 307	$ 58	$ 366	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
27	ARBOL HIDROSTATICA ENTRADA PARA SANITARIO	Und	1	$ 24.917	$ 4.734	$ 29.652	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
28	ARBOL SALIDA	Und	1	$ 17.838	$ 3.389	$ 21.227	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
29	ARENA	Bulto	1	$ 5.873	$ 1.116	$ 6.989	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
30	ARENA PEÑA METROS	Und	1	$ 83.710	$ 15.905	$ 99.615	$ -	$ 193.833	-$ 702.864	$ -	-$ 509.031
31	ARMELLAS PARA PUERTA	Und	1	$ 893	$ 170	$ 1.063	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	Und	1	$ 36.434	$ 6.922	$ 43.356	$ -	-$ 8.250	$ -	$ -	-$ 8.250
33	AZADÓN CON EMPATE	Und	1	$ 38.110	$ 7.241	$ 45.351	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	Und	1	$ 12.258	$ 2.329	$ 14.587	$ 39.545	$ 16.948	$ 5.649	$ -	$ 62.142
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	Und	1	$ 18.668	$ 3.547	$ 22.215	$ 35.664	$ 12.587	$ 10.489	$ -	$ 58.740
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	Und	1	$ 20.289	$ 3.855	$ 24.144	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
37	BALDE NEGRO	Und	1	$ 6.728	$ 1.278	$ 8.007	$ -	$ 3.575	-$ 26.665	$ -	-$ 23.091
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	m2	1	$ 36.537	$ 6.942	$ 43.479	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	Und	1	$ 6.025	$ 1.145	$ 7.170	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	Und	1	$ 5.364	$ 1.019	$ 6.383	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	Und	1	$ 1.579	$ 300	$ 1.879	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	Und	1	$ 11.492	$ 2.183	$ 13.675	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	Und	1	$ 9.704	$ 1.844	$ 11.547	$ -	$ 11.922	$ -	$ -	$ 11.922
44	BOMBILLOS LED DE 9W	Und	1	$ 6.763	$ 1.285	$ 8.048	$ -	$ 4.490	-$ 2.694	$ -	$ 7.183
45	BROCA HSS 1/4"	Und	1	$ 9.691	$ 1.841	$ 11.532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
46	BROCA HSS 5/16"	Und	1	$ 13.215	$ 2.511	$ 15.726	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.098.199-4

BALANCE GENERAL ACTAS PARCIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			SALDO POR PAGAR PARCIAL 1	SALDO POR PAGAR PARCIAL 2	SALDO POR PAGAR PARCIAL 3	SALDO POR PAGAR PARCIAL 4	SALDO TOTAL A PAGAR
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL					
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	Und	1	$ 4.752	$ 903	$ 5.655	$ 725	$ -	$ 6.018	$ -	$ 6.742
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	Und	1	$ 4.424	$ 840	$ 5.264	$ -	$ 1.636	$ 6.082	$ -	$ 7.718
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	Und	1	$ 4.015	$ 763	$ 4.777	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	Und	1	$ 2.246	$ 427	$ 2.673	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
51	BROCHA 2 1/2	Und	1	$ 5.695	$ 1.082	$ 6.777	$ 2.643	$ 2.115	-$ 11.967	$ -	-$ 7.209
52	BROCHA 2 PULGADAS	Und	1	$ 5.061	$ 962	$ 6.023	$ 2.000	$ 2.400	-$ 4.823	$ -	-$ 423
53	BROCHA 3 PULGADAS	Und	1	$ 6.488	$ 1.233	$ 7.721	$ 1.564	$ 521	$ -	$ -	$ 2.085
54	BROCHA 4 PULGADAS	Und	1	$ 10.751	$ 2.043	$ 12.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	Und	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822	$ 235	$ -	$ -	$ -	$ 235
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	Und	1	$ 754	$ 143	$ 897	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	Und	1	$ 2.430	$ 462	$ 2.891	$ -	$ 244	$ -	$ -	$ 244
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	Und	1	$ 25.500	$ 4.845	$ 30.345	$ -	$ 3.481	$ -	$ -	$ 3.481
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	Und	1	$ 13.709	$ 2.605	$ 16.314	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	Und	1	$ 2.014	$ 383	$ 2.397	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	Und	1	$ 49.708	$ 9.445	$ 59.152	$ 101.815	$ 43.635	$ 7.272	$ -	$ 152.722
63	CABLE DUPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	Und	1	$ 2.616	$ 497	$ 3.113	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
64	CABLE DUPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	Und	1	$ 2.042	$ 388	$ 2.430	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
65	CABLE UTP	m	1	$ 1.532	$ 291	$ 1.822	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	m	1	$ 5.618	$ 1.067	$ 6.685	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	m	1	$ 7.604	$ 1.445	$ 9.049	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	Und	1	$ 73.425	$ 13.951	$ 87.376	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	Und	1	$ 15.802	$ 3.002	$ 18.804	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	Und	1	$ 33.768	$ 6.416	$ 40.184	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
71	CANALETA 20 X 12	Und	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	Und	1	$ 9.931	$ 1.887	$ 11.818	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
73	CANASTILLA CON EXTENSION PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 12.139	$ 2.306	$ 14.445	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	Und	1	$ 14.077	$ 2.675	$ 16.751	$ -	-$ 117	$ -	$ -	-$ 117
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	Und	1	$ 7.973	$ 1.515	$ 9.488	$ 2.037	$ 1.019	$ -	$ -	$ 3.056
76	CANDADO PEQUEÑO	Und	1	$ 7.916	$ 1.504	$ 9.420	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	Und	1	$ 280.028	$ 53.205	$ 333.233	$ 251.758	$ 157.349	$ 125.879	$ -	$ 534.987
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	Und	1	$ 8.170	$ 1.552	$ 9.722	$ -	$ 723	$ -	$ -	$ 723
79	CEMENTO BLANCO KG	Und	1	$ 3.054	$ 580	$ 3.634	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	Und	1	$ 32.399	$ 6.156	$ 38.554	$ 131.039	$ 83.594	-$ 45.625	$ -	$ 169.009
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	Und	1	$ 92.393	$ 17.555	$ 109.948	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METALICA	Und	1	$ 19.579	$ 3.720	$ 23.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	Und	1	$ 8.893	$ 1.690	$ 10.583	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	Und	1	$ 29.156	$ 5.540	$ 34.696	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	Und	1	$ 4.912	$ 933	$ 5.845	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METALICA	Und	1	$ 95.791	$ 18.200	$ 113.991	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	Und	1	$ 6.730	$ 1.279	$ 8.008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	Und	1	$ 1.092	$ 208	$ 1.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METALICO	Und	1	$ 1.404	$ 267	$ 1.670	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	Und	1	$ 1.046	$ 199	$ 1.245	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
91	CHAZO PLASTICO DE 3/8 CON TORNILLO	Und	1	$ 254	$ 48	$ 302	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
92	CHAZO PLASTICO DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -



SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.096.199-4

BALANCE GENERAL ACTAS PARCIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			SALDO POR PAGAR PARCIAL 1	SALDO POR PAGAR PARCIAL 2	SALDO POR PAGAR PARCIAL 3	SALDO POR PAGAR PARCIAL 4	SALDO TOTAL A PAGAR
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL					
93	CHAZO PLASTICO DE 1/2 CON TORNILLO	Und	1	$ 842	$ 160	$ 1.002	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	Und	1	$ 246	$ 47	$ 292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
95	CHAZO PLASTICO 3/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 286	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
96	CHAZO PLASTICO DE 1/4" CON TORNILLO	Und	1	$ 250	$ 48	$ 298	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
97	CHAZO PLASTICO DE 5/16 CON TORNILLO	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	Und	1	$ 36.251	$ 6.888	$ 43.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	Und	1	$ 21.452	$ 4.076	$ 25.527	$ -	$ 3.293	$ -	$ -	$ 3.293
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	Und	1	$ 25.638	$ 4.871	$ 30.509	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	Und	1	$ 2.937	$ 558	$ 3.495	$ 637	$ 319	$ 3.813	$ -	$ 4.770
102	CINTA DE SEÑALIZACION	m	1	$ 10.037	$ 1.907	$ 11.944	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
103	CINTA DOBLE FAZ	Rollo	1	$ 2.215	$ 421	$ 2.636	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 18.196	$ 3.457	$ 21.653	$ 10.379	$ 2.595	$ 5.189	$ -	$ 18.163
105	CINTA ENMASCARAR DE 1/2" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 15.777	$ 2.998	$ 18.774	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	Rollo	1	$ 16.642	$ 3.162	$ 19.804	$ 3.611	$ 5.416	$ -	$ -	$ 9.027
107	CINTA TEFLON INDUSTRIAL AMARILLA	Rollo	1	$ 7.095	$ 1.348	$ 8.442	-$ 929	$ -	$ -	$ -	-$ 929
108	CINTA TEFLON PEQUEÑO	Rollo	1	$ 1.229	$ 234	$ 1.463	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Und	1	$ 5.325	$ 1.012	$ 6.337	$ -	$ -	$ 6.851	$ -	$ 6.851
110	CLAVIJAS 15 AMP	Und	1	$ 4.405	$ 837	$ 5.242	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	Und	1	$ 744	$ 141	$ 885	$ 91	$ -	$ -	$ -	$ 91
112	CODO PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.157	$ 220	$ 1.376	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
113	CONECTORES PARA CABLE	Und	1	$ 5.113	$ 971	$ 6.084	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	Und	1	$ 1.819	$ 346	$ 2.164	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	Und	1	$ 52.496	$ 9.974	$ 62.471	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
116	CORTA FRIO	Und	1	$ 14.578	$ 2.770	$ 17.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
117	DESAGUE SENCILLO PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.483	$ 2.942	$ 18.424	$ 7.627	$ -	$ -	$ -	$ 7.627
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	Und	1	$ 10.357	$ 1.968	$ 12.324	$ -	$ 5.212	$ 1.737	$ -	$ 6.949
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	Und	1	$ 10.166	$ 1.932	$ 12.098	$ -	$ 1.045	$ -	$ -	$ 1.045
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Und	1	$ 4.965	$ 943	$ 5.908	$ 1.231	$ 1.846	$ 615	$ -	$ 3.693
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	Und	1	$ 9.064	$ 1.722	$ 10.786	$ -	$ 729	$ 729	$ -	$ 1.457
122	DISCO FLAP NO. 80	Und	1	$ 6.732	$ 1.279	$ 8.011	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	Und	1	$ 5.767	$ 1.096	$ 6.863	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	Und	1	$ 5.540	$ 1.053	$ 6.593	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	Und	1	$ 9.535	$ 1.812	$ 11.347	$ 1.290	$ -	$ -	$ -	$ 1.290
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	Und	1	$ 52.682	$ 10.010	$ 62.692	$ 217	$ -	$ -	$ -	$ 217
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERIAS	Und	1	$ 17.238	$ 3.275	$ 20.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	Und	1	$ 305	$ 58	$ 363	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
129	EMPAQUE PARA VALVULA DE TANQUE	Und	1	$ 521	$ 99	$ 619	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	Cuarto	1	$ 33.710	$ 6.405	$ 40.115	$ -	$ 12.470	$ -	$ -	$ 12.470
131	ESPATULA DE 10"	Und	1	$ 12.428	$ 2.361	$ 14.790	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
132	ESPATULA DE 6"	Und	1	$ 8.619	$ 1.638	$ 10.256	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
133	ESPATULA PLASTICA GRANDE	Und	1	$ 2.028	$ 385	$ 2.414	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
134	ESPATULAS 5 PULGADAS	Und	1	$ 10.534	$ 2.001	$ 12.535	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
135	ESTOPA	Bolsa	1	$ 3.222	$ 612	$ 3.834	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
136	ESTUCO ACRILICO POR 4 KILOS	Und	1	$ 40.728	$ 7.738	$ 48.467	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
137	ESTUCO PLASTICO-CANECA ESTUKA	Und	1	$ 71.090	$ 13.507	$ 84.597	-$ 201.259	-$ 143.756	-$ 57.502	$ -	-$ 402.517
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	Und	1	$ 9.647	$ 1.833	$ 11.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -



SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA



NIT: 800.098.189-4

BALANCE GENERAL ACTAS PARCIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			SALDO POR PAGAR PARCIAL 1	SALDO POR PAGAR PARCIAL 2	SALDO POR PAGAR PARCIAL 3	SALDO POR PAGAR PARCIAL 4	SALDO TOTAL A PAGAR
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL					
139	EXTENSION ELECTRICA DE 3 MTS.	Und	1	$ 6.043	$ 1.148	$ 7.192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.754	$ 6.793	$ 42.547	$ 8.862	$ 13.293	$ 4.431	$ -	$ 26.586
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	Und	1	$ 78.037	$ 14.827	$ 92.863	$ 32.634	$ -	$ 24.475	$ -	$ 57.109
142	GALÓN PVA	Und	1	$ 31.604	$ 6.005	$ 37.609	$ -	$ 2.669	$ -	$ -	$ 2.669
143	GANCHOS PARA TEJA	Und	1	$ 512	$ 97	$ 610	-$ 460	-$ 337	$ -	$ -	-$ 797
144	GRAPA PARA CERCA	Kg	1	$ 11.353	$ 2.157	$ 13.510	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 2.554	$ 485	$ 3.039	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
146	GRAVILLA	m3	1	$ 127.833	$ 24.288	$ 152.121	$ -	$ 240.754	-$ 1.008.499	$ -	-$ 767.745
147	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954	$ -	$ 1.307	$ -	$ -	$ 1.307
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	Par	1	$ 4.740	$ 901	$ 5.641	$ 14.026	$ 7.013	$ 13.149	$ -	$ 34.189
149	HOJA PARA SEGUETA	Und	1	$ 5.345	$ 1.016	$ 6.360	$ 1.075	$ 537	$ 1.612	$ -	$ 3.224
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	Und	1	$ 11.992	$ 2.278	$ 14.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	Und	1	$ 11.960	$ 2.272	$ 14.232	$ -	$ 3.056	$ -	$ -	$ 3.056
152	INTERRUPTOR SENCILLO	Und	1	$ 4.353	$ 827	$ 5.180	$ 2.095	$ 1.571	$ 5.703	$ -	$ 9.369
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	Und	1	$ 26.159	$ 4.970	$ 31.129	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
154	LACA CATALIZADA	Galon	1	$ 29.397	$ 5.585	$ 34.982	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
155	LADRILLO REJILLA	Und	1	$ 1.374	$ 261	$ 1.635	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
156	LADRILLOS	Und	1	$ 540	$ 103	$ 642	$ -	$ 19.252	$ 29.600	$ -	$ 48.852
157	LAMINAS DE PVC	Und	1	$ 35.371	$ 6.720	$ 42.091	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	Und	1	$ 1.594	$ 303	$ 1.897	$ 4.884	$ 3.663	$ 2.442	$ -	$ 10.989
159	LIJA ROJA	Und	1	$ 1.760	$ 334	$ 2.094	$ -	$ 1.477	$ 8.324	$ -	$ 9.801
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	Und	1	$ 7.567	$ 1.438	$ 9.005	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	Und	1	$ 36.870	$ 7.005	$ 43.876	$ 143	$ 285	$ 143	$ -	$ 570
162	LINTERNA RECARGABLE	Und	1	$ 32.739	$ 6.220	$ 38.960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
163	LLANA METÁLICA	Und	1	$ 16.944	$ 3.219	$ 20.163	$ 4.328	$ 2.164	$ -	$ -	$ 6.492
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	Und	1	$ 49.989	$ 9.498	$ 59.487	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	Und	1	$ 38.954	$ 7.401	$ 46.355	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 17.227	$ 3.273	$ 20.500	-$ 1.991	$ -	$ -	$ -	-$ 1.991
167	LLAVE MÓVIL PARED	Und	1	$ 50.734	$ 9.639	$ 60.373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	Und	1	$ 16.884	$ 3.208	$ 20.091	$ 1.563	$ -	$ -	$ -	$ 1.563
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	Und	1	$ 8.260	$ 1.569	$ 9.830	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
170	LONA VERDE	m	1	$ 2.621	$ 498	$ 3.119	$ -	-$ 1.425	$ -	$ -	-$ 1.425
171	LONAS	Und	1	$ 1.446	$ 275	$ 1.721	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	Und	1	$ 33.044	$ 6.278	$ 39.322	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	m	1	$ 107.858	$ 20.493	$ 128.351	$ 113.408	$ 24.302	$ -	$ -	$ 137.710
174	MANGUERA PARA RIEGO	m	1	$ 1.811	$ 344	$ 2.156	$ -	$ 728	$ -	$ -	$ 728
175	MANGUERAS CON ACOPLES	m	1	$ 5.403	$ 1.027	$ 6.430	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	Und	1	$ 5.958	$ 1.132	$ 7.090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	Und	1	$ 6.531	$ 1.241	$ 7.772	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	Und	1	$ 7.175	$ 1.363	$ 8.538	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
179	MARCO VENTANA	Und	1	$ 32.441	$ 6.164	$ 38.605	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
180	MASILLA	Cuarto	1	$ 30.504	$ 5.796	$ 36.300	$ -	$ -	-$ 4.752	$ -	-$ 4.752
181	MASILLA DRYWALL	Cuñete	1	$ 58.633	$ 11.140	$ 69.773	$ 41.816	$ 16.727	$ -	$ -	$ 58.543
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	Und	1	$ 47.154	$ 8.959	$ 56.113	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 79.739	$ 15.150	$ 94.889	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	Und	1	$ 117.071	$ 22.244	$ 139.315	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.098.199-4

BALANCE GENERAL ACTAS PARCIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			SALDO POR PAGAR PARCIAL 1	SALDO POR PAGAR PARCIAL 2	SALDO POR PAGAR PARCIAL 3	SALDO POR PAGAR PARCIAL 4	SALDO TOTAL A PAGAR
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL					
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	Und	1	$ 21.069	$ 4.003	$ 25.072	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
186	MULTIMETRO	Und	1	$ 29.099	$ 5.529	$ 34.628	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	Und	1	$ 3.328	$ 632	$ 3.960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	Und	1	$ 3.802	$ 722	$ 4.524	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	Und	1	$ 3.052	$ 580	$ 3.632	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
190	PALA PARA JARDINERIA	Und	1	$ 25.282	$ 4.804	$ 30.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
191	PALADRAGA	Und	1	$ 73.495	$ 13.964	$ 87.459	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	Und	1	$ 11.855	$ 2.252	$ 14.107	$ 1.362	$ 1.362	$ -	$ -	$ 2.725
193	PANEL LED DE 18 W.	Und	1	$ 15.313	$ 2.909	$ 18.222	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	Und	1	$ 19.863	$ 3.774	$ 23.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	Und	1	$ 15.246	$ 2.897	$ 18.143	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
196	PEGANTE INSTANTANEO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	Und	1	$ 47.117	$ 8.952	$ 56.069	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	Und	1	$ 64.137	$ 12.186	$ 76.323	$ -	$ 10.203	$ -	$ -	$ 10.203
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	Und	1	$ 91.833	$ 17.448	$ 109.281	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
200	PERFIL PARA TECHO	Und	1	$ 64.352	$ 12.227	$ 76.579	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
201	PERNOS DE 1/8"	Und	1	$ 1.985	$ 377	$ 2.363	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
202	PINCEL NO. 10	Und	1	$ 2.581	$ 490	$ 3.071	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
203	PINCEL NO. 11	Und	1	$ 2.673	$ 508	$ 3.181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	Und	1	$ 10.392	$ 1.974	$ 12.366	$ 3.558	$ -	$ 7.117	$ -	$ 10.675
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 31.668	$ 6.017	$ 37.684	$ 3.804	$ 7.609	$ 11.413	$ -	$ 22.826
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	Cuarto	1	$ 22.027	$ 4.185	$ 26.212	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	Und	1	$ 88.336	$ 16.784	$ 105.120	$ 11.944	$ 11.944	$ 23.889	$ -	$ 47.778
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	Und	1	$ 295.035	$ 56.057	$ 351.092	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	1	$ 232.002	$ 44.080	$ 276.083	$ -	$ 12.861	$ 4.287	$ -	$ 17.148
210	PINZAS DE PUNTA	Und	1	$ 14.812	$ 2.814	$ 17.626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
211	POLISOMBRA POR METRO	Und	1	$ 9.206	$ 1.749	$ 10.956	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	Caja	1	$ 10.963	$ 2.083	$ 13.046	$ 1.103	$ -	$ -	$ -	$ 1.103
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	Und	1	$ 20.072	$ 3.814	$ 23.885	$ -	$ 4.854	$ -	$ -	$ 4.854
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	Und	1	$ 15.935	$ 3.028	$ 18.962	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	Und	1	$ 7.051	$ 1.340	$ 8.391	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	Und	1	$ 6.927	$ 1.316	$ 8.243	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	Und	1	$ 7.724	$ 1.468	$ 9.192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
218	REJILLA SIFÓN DE 3 X 2 "	Und	1	$ 6.758	$ 1.284	$ 8.042	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	Und	1	$ 8.833	$ 1.678	$ 10.512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	Par	1	$ 205	$ 39	$ 244	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	Und	1	$ 96	$ 18	$ 114	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	Und	1	$ 102	$ 19	$ 122	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	Und	1	$ 9.837	$ 1.869	$ 11.706	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	Und	1	$ 4.043	$ 768	$ 4.811	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	Und	1	$ 4.357	$ 828	$ 5.185	$ -	$ 2.105	$ -	$ -	$ 2.105
226	RODILLO DE FELPA 6"	Und	1	$ 5.001	$ 950	$ 5.951	$ -	$ -	$ 14.532	$ -	$ 14.532
227	RODILLO DE FELPA 9"	Und	1	$ 8.631	$ 1.640	$ 10.271	$ 3.148	$ 3.673	$ 17.918	$ -	$ 11.097
228	ROSETA PLÁSTICA	Und	1	$ 3.686	$ 700	$ 4.387	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	Und	1	$ 2.990	$ 568	$ 3.558	$ -	$ 764	$ -	$ -	$ 764
230	SIFON ACORDEON PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 15.110	$ 2.871	$ 17.981	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -



SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA



NIT: 800.096.199-4

BALANCE GENERAL ACTAS PARCIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			SALDO POR PAGAR PARCIAL 1	SALDO POR PAGAR PARCIAL 2	SALDO POR PAGAR PARCIAL 3	SALDO POR PAGAR PARCIAL 4	SALDO TOTAL A PAGAR
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL					
231	SIFON PARA LAVAPLATOS CON EXTENSION	Und	1	$ 17.082	$ 3.246	$ 20.328	$ 2.117	$ 2.117	$ -	$ 20.327,85	$ 24.562
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	Und	1	$ 10.886	$ 2.068	$ 12.954	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	Und	1	$ 14.606	$ 2.775	$ 17.381	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	Und	1	$ 25.284	$ 4.804	$ 30.088	$ 399	$ 199	$ 100	$ -	$ 698
235	SOLDADURA PVC.-1/8	Und	1	$ 41.953	$ 7.971	$ 49.924	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	Und	1	$ 463.264	$ 88.020	$ 551.284	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	Und	1	$ 522.497	$ 99.274	$ 621.771	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
238	TAPON DE PRUEBA DE 2"	Und	1	$ 1.882	$ 358	$ 2.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
239	TAPON PVC ROSCADO DE 3/4"	Und	1	$ 1.673	$ 318	$ 1.991	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
240	TEE 1/2 MACHO	Und	1	$ 1.468	$ 279	$ 1.746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
241	TEE PVC 1/2"	Und	1	$ 1.000	$ 190	$ 1.190	$ 132	$ -	$ -	$ -	$ 132
242	TEE PVC DE 1"	Und	1	$ 2.443	$ 464	$ 2.907	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	Und	1	$ 1.384	$ 263	$ 1.647	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
244	THINNER	Galon	1	$ 26.070	$ 4.953	$ 31.023	$ 13.662	$ 9.108	$ 18.217	$ -	$ 40.987
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	Und	1	$ 6.174	$ 1.173	$ 7.347	$ 1.144	$ -	$ -	$ -	$ 1.144
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	Und	1	$ 314	$ 60	$ 373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.640	$ 312	$ 1.951	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO 8	Und	1	$ 1.832	$ 348	$ 2.180	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	Und	1	$ 240	$ 46	$ 285	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	Und	1	$ 1.469	$ 279	$ 1.748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	Und	1	$ 1.208	$ 230	$ 1.437	$ -	$ 2.010	$ -	$ -	$ 2.010
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 1.838	$ 349	$ 2.187	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	Par	1	$ 191	$ 36	$ 228	$ -	$ 559	$ -	$ -	$ 559
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	Und	1	$ 242	$ 46	$ 287	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	Und	1	$ 144	$ 27	$ 171	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	Und	1	$ 2.078	$ 395	$ 2.473	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	Und	1	$ 1.729	$ 329	$ 2.058	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	Und	1	$ 2.098	$ 399	$ 2.497	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	Und	1	$ 193	$ 37	$ 230	$ 634	$ 634	$ -	$ -	$ 1.269
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	Und	1	$ 99	$ 19	$ 118	$ 263	$ 263	$ -	$ -	$ 525
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	Und	1	$ 7.125	$ 1.354	$ 8.479	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	Und	1	$ 28.059	$ 5.331	$ 33.391	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	m	1	$ 34.371	$ 6.530	$ 40.901	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	Und	1	$ 18.898	$ 3.591	$ 22.488	$ 6.861	$ -	$ -	$ -	$ 6.861
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	m	1	$ 27.312	$ 5.189	$ 32.501	$ 2.856	$ -	$ -	$ -	$ 2.856
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	m	1	$ 52.383	$ 9.953	$ 62.335	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
267	UNIÓN PVC DE 1"	Und	1	$ 1.082	$ 206	$ 1.288	$ 38	$ -	$ -	$ -	$ 38
268	UNION PVC DE 1/2"	Und	1	$ 531	$ 101	$ 631	$ -	$ 13	$ -	$ -	$ 13
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	Und	1	$ 768	$ 146	$ 914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
270	UNION PVC ROSCA DE 1/2"	Und	1	$ 1.178	$ 224	$ 1.402	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	Und	1	$ 10.027	$ 1.905	$ 11.932	$ -	-$ 563	$ -	$ -	-$ 563
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	Und	1	$ 5.028	$ 955	$ 5.983	$ -	-$ 265	$ -	$ -	-$ 265
273	VALVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	Und	1	$ 35.881	$ 6.817	$ 42.699	$ -	$ 4.583	$ -	$ -	$ 4.583
274	VARILLA DE 3/8"	Und	1	$ 18.157	$ 3.450	$ 21.607	-$ 1.554	-$ 1.359	-$ 5.049	$ -	-$ 7.962
275	VINILO AZUL	Cuarto	1	$ 23.495	$ 4.464	$ 27.959	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	Und	1	$ 14.961	$ 2.843	$ 17.804	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.098.189-4

BALANCE GENERAL ACTAS PARCIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CONTRACTUAL			SALDO POR PAGAR PARCIAL 1	SALDO POR PAGAR PARCIAL 2	SALDO POR PAGAR PARCIAL 3	SALDO POR PAGAR PARCIAL 4	SALDO TOTAL A PAGAR
				VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL					
277	ZIMBRA	Und	1	$ 15.270	$ 2.901	$ 18.171	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
278	SINTESOLDA	Und	1	$ 16.179	$ 3.074	$ 19.253	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	Und	1	$ 2.850	$ 541	$ 3.391	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
280	CODO PVC DE 11/2"	Und	1	$ 5.431	$ 1.032	$ 6.463	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
281	SEMICODO PVC DE 1"	Und	1	$ 3.897	$ 741	$ 4.638	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
282	TAPÓN PVC ROSCADO 1"	Und	1	$ 2.503	$ 475	$ 2.978	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
283	TAPÓN PVC ROSCADO 1/2"	Und	1	$ 559	$ 106	$ 665	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
284	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"	Und	1	$ 2.979	$ 566	$ 3.545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
285	CURVA EMT DE 1/2"	Und	1	$ 3.746	$ 712	$ 4.458	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
286	UNIÓN EMT DE 1/2"	Und	1	$ 1.569	$ 298	$ 1.867	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
287	FLANCHE DE 30 CMS EN LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 20.645	$ 3.923	$ 24.568	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
288	PUNTILLA DE ACERO 11/2"	Und	1	$ 10.962	$ 2.083	$ 13.045	$ -	$ 850	$ 1.701	$ -	$ 2.551
289	UNION DE 1/2" EN ACERO	Und	1	$ 3.562	$ 677	$ 4.239	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LAMINA CALIBRE 26	Und	1	$ 26.062	$ 4.952	$ 31.014	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
291	EXTENSION LAVAMANOS	Und	1	$ 2.574	$ 489	$ 3.063	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	Caja	1	$ 8.976	$ 1.705	$ 10.682	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ITEM NO PREVISTO											
293	Recebo	Viaje	1	$ 73.073	$ 13.884	$ 86.957	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 10.000.000,00
TOTAL						**$ 7.524.228**	**$ 699.107**	**$ 831.612**	**$ -1.530.719**	**$ 10.020.327**	**$ 10.020.327,85**

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Publica

MARIO DE JESUS LOPEZ ROSAS
Contratista

Registro Presupuestal No. RES-2025000306

jueves, 14 de agosto de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ADICION No. 01 AL CONTRATO No. 049-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELEN 2025"

A FAVOR DE	LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	**NIT**	4053101
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2025000250		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEinfraestructura red vial regional - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS	10,000,000.00

2.3.24.2402.0600.2402041.2.3.2.01.01.001.0 SECT: 24 PROG: 2402 PROD: 2402041 CPC: META: 186-24
3.03.186-24.1.2.4.3.03

Nombre CICP: 2.3.2.01.01.001.03.03 FERROCARRILES

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	10,000,000.00

Valor en Letras: DIEZ MILLONES DE PESOS MC.

Expedido en BELEN a los Catorce (14) dias del mes de Agosto de 2025

HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Elaboró: TESORERIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE HACIENDA
Revisó: -

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N° 6 - 22 Belén, Boyaca - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 96 52

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LOPEZ ROSAS MARIO DE JESUS
IDENTIFICACIÓN:	NI-4053101
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-23
FECHA DE PAGO:	2025-09-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8638114738
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8665877962
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 178.000	$ 180.400
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 178.000	$ 180.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 227.800	$ 230.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 227.800	$ 230.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
CCF10	891800213	COMFABOY	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 57.000	$ 57.800
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 57.000	$ 57.800
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 28.500	$ 28.900
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 42.800	$ 43.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 541.600	$ 549.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/10/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Belén, a los dos (02) días del mes de octubre de 2025 se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y **MARIO DE JESUS LOPEZ ROJAS,** en calidad de representante legal de la empresa Deposito Su Amigo Belén, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

1. GENERALIDADES						
CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**Fecha de suscripción**		
N°		**N° 49**		**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo				2025	03	21
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SEDES EDUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN 2025					
Supervisor	**LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**					
R/L Contratista	**MARIO DE JESUS LOPEZ ROJAS**					
Fecha de Iniciación				**Fecha de Terminación**		
Año	**Mes**	**Día**		**Año**	**Mes**	**Día**
2025	**marzo**	**21**		**2025**	**septiembre**	**22**

Valor Inicial del contrato	$29.500.000
Valor Adicional	$10.000.000
Valor total contratado	$39.500.000
Valor total ejecutado	$39.463.353.85
Plazo del Inicial del contrato	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Duración total del contrato	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Fecha de terminación	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha Acta de Suspensión	N/A
Fecha Acta de Reinicio	N/A
Saldo a favor del municipio	$36.646.15

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

2. BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$29.500.000	
(+) Valor adiciones	$10.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$39.500.000	
(-) Valor total No ejecutado		$36.646.15
(-) Anticipo		N/A
(-) Valor actas parciales		$29.443.026.00
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (N° Acto Administrativo)		N/A
(-) Valor a pagar al contratista con la presente acta		$10.020.327.85
SUMAS IGUALES	**$ 39.500.000**	**$ 39.500.000**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: DIEZ MILLONES VEINTE MIL TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE $10.020.327.85

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio cancele el saldo a favor del **CONTRATISTA** y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Supervisor

MARIO DE JESUS LOPEZ ROJAS
R/L Contratista

CABETO PEREZ DIAZ
Alcalde Municipal

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652