Reporte Mensual de Actividades

Geólogo
HUGO HERNAN BUITRAGO
Supervisor Designado
Contrato 483 de 2024
Bogotá D.C., Colombia


REF: Contrato 483 de 2024 – Reporte Mensual Actividades Mayo 2025.

Respetado Geólogo Hugo Hernan Buitrago:

A continuación está referenciando el informe mensual de actividades de Mayo 2025 para el Contrato 483 de 2024. *"CARACTERIZACIÓN AEROGEOFÍSICA POR GRAVIMETRÍA Y MAGNETOMETRÍA EN ZONAS DE INTERÉS DE LA CORDILLERA CENTRAL"*

Reporte Mensual A	Contrato 483-2024, mes de Mayo 2025
Contrato	483 de 2024
Fecha	2025-05-19
Documentación	Reporte Mensual Mayo 2025
Resumen Actividades Operativas	**Semana 1 de mayo a 6 de mayo** El 01 de May, No se voló, debido a nubosidad baja y lluvias. El 02 de May, No se voló, debido a nubosidad baja y lluvias. El 03 de May, No se voló, debido a nubosidad baja y lluvias. El 04 de May, No se voló, debido a nubosidad baja y lluvias. El 05 de May, No se voló debido a nubosidad baja y lluvias en la zona El 06 de May, Vuelo de producción, muy corto por nubosidad y lluvia. Gravimetría: 164,2 Km, Aprobados. **Semana 7 de mayo a 13 de mayo** El 07 de May, Vuelo de producción, muy corto por nubosidad y lluvia. Gravimetría: 34,2 Km, No Aprobado por turbulencia. El 08 de May, No se voló debido a nubosidad baja y lluvias en la zona. El 09 de May, Vuelo de producción, muy corto por nubosidad y lluvia. Gravimetría: 100,1 Aprobado.


	El 10 de May, No se voló debido a nubosidad baja y lluvias en la zona El 11 de May, No se voló debido a nubosidad baja y lluvias en la zona El 12 de May, No se voló debido a nubosidad baja y lluvias en la zona El 13 de May, Vuelo de producción, muy corto por nubosidad y lluvia. Gravimetría: 66,5Aprobado. El 17 de May se realiza desmovilización y Arribo aeropuerto de Bogota.



Contrato 483 de 2024. Mapa de Final Bloque NE - SW al 13 de mayo de 2025.

PRODUCCIÓN (en kilómetros lineales)					
BLOQUE	**PLANEADO**	**VOLADO**	**ACEPTADO**	**RESTANTE**	**% COMPLETADO**
Cordillera Block	**9.960**	**10781,7**	**9960,2**	**0**	**100,0%**
TOTAL	**9.960**	**10781,7**	**9960,2**	**0**	**100,0%**
STANDBY	0	**DAYS**			

Resumen Actividades Sociales	**Semana 1 de abril a 6 de abril** Seguimiento y monitoreo de entorno para seguridad del Bloque Cordillera. Envío del tracking de los vuelos programados a las unidades Gubernamentales, unidades Militares y de Policía. **Semana 7 de abril a 13 de abril** Seguimiento y monitoreo de entorno para seguridad del Bloque Cordillera. Envío del tracking de los vuelos programados a las unidades Gubernamentales, unidades Militares y de Policía.
Resumen Actividades Administrativas	**Semana 1 de abril a 6 de abril** Actualización de cronograma. **Semana 7 de abril a 13 de abril** Se realizan reuniones de control de calidad a los datos adquiridos. Actualización de cronograma.
Adjunto	Reporte de actividades mensual a 13 de mayo de 2025
	Imagen plan de vuelo adquirido a 13 de mayo de 2025
	Mapa de la anomalía de aire libre a 13 de mayo de 2025
	Mapa de intensidad magnética total a 13 de mayo de 2025
	Base de datos a 13 de mayo de 2025
	Reporte de Control de Calidad a 13 de mayo de 2025
	Reportes Diarios mes de mayo de 2025
	Reportes Semanales mes de mayo de 2025
Link de descarga con información adjunta	https://grupoxcalibur-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/virginia_reinoso_xcaliburmp_com/EnjYi6Db9CVIpVKWSk7ed-UB211yJs8xctV_2iTHTqIz8A

Atentamente,	
	
Leonardo Malaver Cely **director de Proyecto** **UT Xcalibur SAbrt Mapping** **Contrato 483 de 2024**	
CV Versión octubre 2024	