Quibdó, 29 de octubre del 2025

Doctora:
YACIRA RAMOS
Jefa (e) de la Oficina de Contratación

Asunto: Proceder a través del secop ll con la parametrización del otrosí N°. 1 al Contrato de Suministro No Contrato de Suministro No. MC-GDCH 014-2025, cuyo objeto es" el blindaje nivel IIIA reforzado de un vehículo oficial de la Gobernación del Chocó, camioneta Ford Expedition modelo 2025."

Respetada doctora Ramos:

En mi calidad de Secretario General de la Gobernación del Chocó, me permito solicitar adelantar el trámite del **Otrosí No. 1**, del **Contrato de Suministro No. MC-GDCH 014-2025**, cuyo objeto es "**CONTRATAR EL BLINDAJE NIVEL IIIA REFORZADO DE UN VEHICULO OFICIAL DE LA GOBERNACION DEL CHOCÒ, CAMIONETA FORD EXPEDITION MODELO 2025**."

La contratista expone que, durante el desarrollo de las actividades técnicas, se presentaron circunstancias logísticas y operativas que hacen necesario disponer de un plazo adicional de 15 días con el fin de garantizar la culminación satisfactoria del servicio, en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y estándares de seguridad establecidos.

Cordial saludo,

ROSVIER ARMANDO MOSQUERA TAMAYO
Secretario General
Gobernación del Chocó

Yarin Peña
10:26 am
29/10/2025

Medellín, 28 de octubre de 2025

Señores:
GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ
Atn: **Doctor Teodosio Rodríguez Palacios**
Supervisor Contrato de Suministro No. MC-GDCH 014-2025
Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato de Suministro No. MC-GDCH 014-2025

Respetado doctor:

En mi calidad de **Representante Legal de POBLAUTOS SECURITY LTDA**, me permito presentar de manera formal la **solicitud de prórroga del Contrato de Suministro No. MC-GDCH 014-2025**, cuyo objeto es **"CONTRATAR EL BLINDAJE NIVEL IIIA REFORZADO DE UN VEHICULO OFICIAL DE LA GOBERNACION DEL CHOCÒ, CAMIONETA FORD EXPEDITION MODELO 2025"**, suscrito entre esa Entidad y nuestra empresa.

La presente solicitud se formula debido a que, durante el desarrollo de las actividades técnicas del proceso de blindaje, se han presentado **circunstancias logísticas y operativas** que han generado la necesidad de **disponer de un plazo adicional** para garantizar la culminación satisfactoria del servicio, en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y estándares de seguridad establecidos.

En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa la **ampliación del plazo de ejecución por un término de (15) días**, contados a partir de la fecha de vencimiento contractual, sin modificar las demás condiciones económicas, técnicas y jurídicas inicialmente pactadas.

Reiteramos nuestro compromiso con la Gobernación del Chocó de culminar la ejecución del contrato con la **calidad, garantía y cumplimiento** que caracterizan a nuestra empresa.

Cordialmente,



CLARA PAULA JARAMILLO PÉREZ
C.C. 43.665.305 de Medellín
Representante Legal
POBLAUTOS SECURITY LTDA