TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN MINAMBIENTE	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05 Versión: 2 Vigente desde 26/10/2011

No Acta:	Dependencia: P.N.N El cocuy	Fecha (dd/mm/aaaa): 31-05-2018

EQUIPO DE TRABAJO:

Fabio Santander
Rene Riscanevo P.N.N El cocuy
Adrian Rodriguez Beneficiario

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento proyecto SSC.

TEMAS A TRATAR:

1. Avance proyecto SSC. Línea de café
2. Area de conservacion.
3. Kit Monitoreo Agroclimatico

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	CULTIVO CAFÉ: - En el momento se encuentra un almacigo de café. con aprox. 1700 chapolas de los cuales fueron llevados del germinador realizado en la oficina de Tame. - En el area destinado para siembro tiene sembrado algunos arboles para el uso de sombrio (Café).
2.	RECOMENDACIONES: Sembror los arboles para sombrio que se encuentrón en almacigo y seguir propagando más. - Almacigo fertilizar con 4 gr. de D.A.P y micorrizas

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GA..._FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

AREA CONSERVACION:
El Area se encuentra totalmente aislado y libre de presion y afectación.

KIT MONITOREO:
El beneficiario no a podido llevar la información del ejercicio toma de datos, por falta de tiempo.

ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable ce la ejecución	Fecha de Ejecución
Sembrar Arboles, (Sombrio)	Beneficiario	15 Junio
fertilizar chapola (Almacigo)	Adrián Rodriguez	Julio
Propagar más Arboles (Sombrio)		2018

DE COMPROMISOS ANTERIORES

	Responsable del Seguimiento	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
2.			
3.			

ASISTENCIA A LA REUNIÓN ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA
Fabio Santander B	P N N Cocuy.	Fabio Santander B
Rene Riscanevo	P.N.N El Cocuy	
Adrián Rodriguez	Beneficiario	

DOCUMENTOS ... ACTA

Scanned by CamScanner