INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	ACCESO Y PERMANENCIA		
FECHA DEL INFORME	2023	1	31

INFORMACION

OBJETO (CONVENIO O CONTRATO)	"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - - PREDIO FONTANAR DEL RIO DE LA LOCALIDAD 11 - SUBA..								
NUMERO DEL CONTRATO	**3950351-2022**			**NUMERO DEL CONTRATO**	**3015-2022**				
NOMBRE DEL (INTERVENTOR)	CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S			**NOMBRE DEL (CONSULTOR / CONSTRUCTOR)**	U.T.MCTM				
FECHA ACTA DE INICIO	DD	MM	AA	**FECHA ACTA DE INICIO**	DD	MM	AA		
	0	0	0		0	0	0		
FECHA DE TERMINACION	DD	MM	AA	**FECHA DE TERMINACION**	DD	MM	AA		
	0	0	0		0	0	0		
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PJ**		**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**		**MODALIDAD DE SELECCIÓN**	**CONTRATACION DIRECTA**	**PRESTACION DE SERVICIOS PJ**		**CONVENIO DE ASOCIACION Y OTROS**	
		OTRO		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**				**OTRO**		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	
	PROCESO DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**		**SELECCIÓN ABREVIADA**			**PROCESO DE SELECCIÓN**	**MINIMA CUANTIA**		**SELECCIÓN ABREVIADA**	
		LICITACION PUBLICA		**CONCURSO DE MERITOS**	x			**LICITACION PUBLICA**		**CONCURSO DE MERITOS**	X
	OTRO						**OTRO**				
GESTION MES ANTERIOR	• Mediante oficio I-2022-129902 del 2 de diciembre de 2022 se radico a la oficina de contratos la modificación No. 1 del contrato de consultoría No. 3015-2022, el cual se encuentra en revisión • Mediante oficio I-2022-126793 del 23 de noviembre de 2022 se radico a la oficina de contratos la modificación No. 1 del contrato de interventoría No. 3950351-2022, el cual se encuentra en revisión										
GESTION MES DE REPORTE	• Se adelanto la aprobación de la modificación contractual No. 1 del contrato de interventoría No. 3950351-2022, por parte del contratista el 27 de diciembre de 2022. • Se adelanto la aprobación de la modificación contractual No. 1 del contrato de consultoría No. 3015-2022, por parte del contratista el 29 de diciembre de 2022.										
NOVEDADES MES ANTERIOR	N/A										
AVANCE NOVEDADES	N/A										
NOVEDADES MES ACTUAL	Se adelanto la revisión de hojas de vida y cumplimiento de aportes a seguridad social del personal de consultoría e interventoría, las cuales fueron aprobadas mediante oficio S-2023-22059 del 26 de enero de 2023.										
AVANCE FISICO	**0,00%**		**AVANCE PROYECTADO**		**0,00%**		**VALOR Y FECHA ULTIMO PAGO**		**N/A**		
AVANCE FINANCIERO	**0%**		**PORCENTAJE DE ATRASO**		**0,00%**						
INTERVENTORIA	**NOMBRE DEL INTERVENTOR**										
	CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S										
OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR	~~• Se adelanto revision de documentos entregados por la SED, por parte de la interventoria para la presentacion del informe preliminar.~~ • Mediante oficio E-2022-218015 del 14 de dciembre de 2022 se remitieron las hojas de vida de los profesionales ajustados mediante la modificacion No. 1 del contrato de Consultoria 3015-2022, revisadas y aprobadas por la interventoria..										
SUPERVISOR	**NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO**										
	JOSE OBDULIO MARTINEZ										
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	• Se adelanto solicitud al consorcio Consultores de Occidente, de la actualizacion de la hojas de vida de los profesionales que se ajustaron en la modificacion No. 1 del contrato de interventoria No. 3950351-2022, para su revision y aprobacion para firma del acta de inicio. • Mediante oficio S-2023-47937, Se adelanto requerimiento. del cumeplimiento obligaciones previas a la suscripción del actade inicio. Contrato de Consultoría N° 3015 de 2022 y Contrato de Interventoría No. 3950351 de 2022.										
PROCESO SANCIONATORTO	**SI**			**ESTADO**							
	NO	**X**									
MODIFICACIONES	**SI**		**CONSULTORIA DE DISEÑO**: Cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. No. 5-44-101268295. **INTERVENTORIA**: Cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. No.14-44-101163281								
	NO	**X**									
GARANTIAS	**SI**	**SEGUROS DEL ESTADO**					**VIGENCIA**	**20/03/2026**			

*De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece: **"ARTÍCULO 7.** De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito ."*

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO

SUBSECRETARIA	**ACCESO Y PERMANENCIA**		
FECHA DEL INFORME	**2023**	**1**	**31**

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	
ENERGIA ENEL - CODENSA	**N/A**
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO EAAB	**N/A**
GAS NATURAL - VANTI	**N/A**
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS	**N/A**

ILUSTRACIONES DE AVANCE









FECHA DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**N/A**	**FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**N/A**
FECHA DE VIGENCIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**N/A**	**FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A LA SED**	**N/A**
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION		**FIRMA**	
JOSE OBDULIO MARTINEZ			