Secretaría de Planeación y Obras

ACTA DE INICIO	
CONTRATO DE OBRA No. 157 DE 2025	**FECHA DEL CONVENIO: 07/10/2025**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra	X	Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL EJE VIAL QUE COMUNICA LAS VEREDAS MARÍA ALTA, CHAVARRO, PANTANILLO, GARBANZAL DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

NOMBRE: MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES
CC. 1.020.819.930

VALOR

Valor del contrato: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE MONEDA CORRIENTE ($284.612.426.00) INCLUIDOS TODOS LOS VALORES.

PLAZO

Plazo inicial establecido en el acta de inicio: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO PODRÁ SUPERAR COMO FECHA MÁXIMA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio: 29 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR /A Y/O INTERVENTOR / A

SUPERVISOR	**INTERVENTOR**
Nombre: ING. ANDRÉS JULIÁN MARÍN ZAMORA Dependencia: secretario de planeación, obras y servicios públicos	N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Alban a los 29 DÍAS MES DE OCTUBRE DE 2025.

NOMBRE: MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES CC. 1.020.819.930	**FIRMA DEL SUPERVISOR** ING. ANDRÉS JULIÁN MARÍN ZAMORA Dependencia: secretario de planeación, obras y servicios públicos