# ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
# CONTRATO DE OBRA No 047 DE 2024

**CONTRATANTE:** CORPORACIÓN NASA KIWE

**CONTRATISTA:** RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO

**OBJETO:** REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LA VEREDA LA ESTRELLA, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO VIGENCIA 2024

**PLAZO:** A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2024

**VALOR CONTRATADO:** SETECIENTOS DIEZ MILLONES CUATRO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($710.004.016,00)

**PRÓRROGA 1:** NO

**SUSPENSION:** NO

**REINICIO:** NO

**FECHA PERFECCIONAMIENTO:** MARZO 04 DE 2024

**FECHA DE INICIO:** MARZO 11 DE 2024

**FECHA TERMINACIÓN CTO:** AGOSTO 10 DE 2024

**SUPERVISOR:** DORA ISABEL AGUILAR

En las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron: La Doctora **ASTRID NATALIA TRUJILLO**, como Directora General de la Corporación Nasa Kiwe, RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO, como Contratista, DORA ISABEL AGUILAR como Asesora del Área de Vivienda y Electrificación y Supervisora, JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ, como apoyo a la supervisión, con el propósito de realizar la Liquidación del Contrato de Obra No. 047-2024, de conformidad con las partes determinan:

1. Que el contrato arriba descrito, se ejecutó y desarrollo de acuerdo con lo establecido en el texto del mismo, habiéndose presentado en el transcurso del mismo, pagos por concepto de recibo de obra ejecutada así:

## BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| | | |
| --- | --- | --- |
| Valor Contrato inicial: | $710.004.016 | |
| Valor ejecutado acta parcial No.1. | | $199.983.564 |
| Valor ejecutado acta parcial No.2. | | $296.616.591 |
| Valor ejecutado acta parcial No.3. | | $ 60.708.834 |
| Valor ejecutado acta parcial No.4 Y FINAL | | $152.695.027 |
| Saldo por ejecutar | | $ 0 |
| SUMAS IGUALES | $710.004.016 | $710.004.016 |

## BALANCE DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

| | | |
| --- | --- | --- |
| Anticipado entregado | $ 355.002.008 | |
| Amortización acta parcial No. 1 | | $ 99.991.782 |
| Amortización acta parcial No. 2 | | $ 148.308.296 |
| Amortización acta parcial No. 3 | | $ 30.354.417 |
| Amortización acta parcial No. 4 Y FINAL | | $ 76.347.513 |
| Saldo por amortizar | | $ 0 |
| SUMAS IGUALES | $ 355.002.008 | $ 355.002.008 |



Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4º # 5-37 Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

## BALANCE DE PAGOS

| | |
| --- | --- |
| Valor anticipo | $ 355.002.008 |
| Acta parcial N°1 | $ 99.991.782 |
| Acta parcial N°2 | $148.308.295 |
| Acta parcial N°3 | $ 30.354.417 |
| Acta parcial N°4 Y FINAL | $ 76.347.514 |
| Saldo no ejecutado | $ 0 |
| VALOR TOTAL | $ 710.004.016 |

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENVIADOS AL TESORO NACIONAL

| | |
| --- | --- |
| Entidad fiduciaria: | ALIANZA FIDUCIARIA S.A |
| Valor de la fiducia: | $355.002.008,00 |
| Rendimientos financieros: | $ 3.662.644,40 |
| Fecha de consignación: | OCTUBRE 10 DE 2024 |

2. El Contratista manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad LA CORPORACIÓN como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

3. El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo por todo concepto frente al contrato de obra No. 047-2024 con él suscrito.

4. Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad.

5. El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el pago de seguridad social y parafiscales dentro del término de ejecución del contrato

6. El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO objeto de la presente liquidación se ejecutó a entera satisfacción

7. Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del CONTRATO y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

8. Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el contrato de obra No. 047-2024

Para constancia firman las partes que intervienen, 30 OCT 2025

**ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPOS**
Directora General CNK

**RAFAEL HERNAN CEBALLOS**
Contratista

**DORA ISABEL AGUILAR**
Supervisora

**JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ**
Contratista de apoyo a la supervisión

Elaboró: John Jairo Hoyos Bermúdez – Contratista oficina área de vivienda y electrificación
Revisó: Ernesto Ulises Perafan – Abogado externo